Příloha č. 3 Manuálu

Evidenční číslo a název stavby: VBU Centrum, Klimentská, P1, č. akce 700003/8
Číslo a název SO/PS: Klimentská

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. 1
Změna položek podle odst. 4 § 222

Poř. č. pol.	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
952	Dodávka a zřízení VDZ barvou včetně předz	m2	[redacted]									
954	Dodávka a zřízení VDZ dvousložkovým plastem včetně předznačení, ruční aplikace	m2										
991	Hodinová sazba (pro práce nespecifikované v ceníkových položkách) - úpravy SSZ	hod.										
	Celkem										313 155,51	

Za Zhotovitele:

Datum: Petr Škvařil Digitálně podepsal Petr Škvařil Datum: 2023.11.15 12:08:09 +01'00'

Martin Lukas Digitálně podepsal Martin Lukas Datum: 2023.11.15 12:10:43 +01'00'

Za Objednatele:

Datum: [redacted]