Příloha č. 3: Předpokládaný harmonogram realizace stavby

Předpokládaný harmonogram dílčí akce 1 - Celková obnova budovy Lampovny, kompresorovny a Jámové budovy Mayrau včetně III. Etapy konzervace těžní věže Mayrau																																												
Aktivita		V.23	VI.23	VII.23	VIII.23	IX.23	X.23	XI.23	XII.23	I.24	II.24	III.24	IV.24	V.24	VI.24	VII.24	VIII.24	IX.24	X.24	XI.24	XII.24	I.25	II.25	III.25	IV.25	V.25	VI.25	VII.25	VIII.25	IX.25	X.25	XI.25	XII.25	I.26	II.26	III.26	IV.26	V.26	VI.26	VII.26	VIII.26	IX.26	X.26	XI.26	XII.26
Vyhlášení VR Stavba Lampovna + kompresorovna + Těžní věž + Nové koupele																																												
Podpis SoD																																												
Realizace Lampovna												max. 24 měsíců																																
Realizace Nové Koupele - Depozitář												max 12 měsíců																																
Realizace Kompresorovna												max 18 měsíců																																
Realizace Těžní věž												max 9 měsíců																																
Kolaudace																																												

Předpokládaný harmonogram dílčí akce 2 - Rekonstrukce železniční vlečky a úzkorozchodné dráhy																																												
Podpis SoD TDS																																												
Vyhlášení VR Stavba																																												
Podpis SoD Stavba																																												
Realizace stavby - dílčí akce 2												12 měsíců																																
Kolaudace																																												