Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
ze dne 03.11.2024

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi

Smluvní strany

Objednatel : Jméno: **Město Vítkov, zastoupené Správou bytového fondu**
Náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
Zast.: Novákovou Zdeňkou, ředitelkou organizace
Pro věci technické: [redacted]
IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Zhotovitel :

Obchodní jméno:	FABRIKO MORAVA, s.r.o.
Sídlo:	**Životice u Nového Jičína 207, 742 72 Mořkov**
IČO:	**28632761**
DIČ:	**CZ28632761**
Bankovní spojení:	[redacted]
Číslo účtu:	[redacted]
Telefon:	**+420 736 763 855, +420 731 158 373**
Oprávněný jednat:	Aleš Juřina, Jiří Daňhel – jednatelé společnosti

Předmětem dodatku je odstavec **IV. Cena díla.**

Z důvodu změny dispozičního uspořádání bytů se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla a to takto: více práce v celkové ceně Kč 516 829,62 bez DPH

Cena díla činí **Kč 2 912 138,51**

Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají stejná.

za objednatele:

[redacted]

za zhotovitele:

[redacted]