Dodatek č. 1 ke smlouvě č. VLS-DNS-007262-2020-0076-2023

Výroba dříví na OM (těžba nahodilá a úmyslná) + vyvážení klestu, Divize Hořovice, Lesní správa Strašice, 3.-4.Q 2023

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:	Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo:	Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO:	00000205
DIČ:	CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku:	u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený:	ředitel Divize Hořovice, Ing. David Novotný na základě zmocnění
Sídlo divize:	Slavíkova 106, 262 23 Jince
Bankovní spojení:	[redacted]
Číslo účtu:	
Osoba oprávněná k jednání:	
Telefon/fax:	
Email:	

a

Zhotovitel:

Název:	Brdská lesní s.r.o.
Sídlo:	Barandov 436, 26101 Příbram - Příbram III
IČO:	05302170
DIČ:	CZ05302170
Zápis v obchodním rejstříku:	C 261514
Zastoupený:	[redacted]
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Osoba oprávněná k jednání:	
Telefon/fax:	
Email:	

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené Smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky.

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy u všech komodit do 31. 3. 2024. Celková nepřekročitelná cena zakázky zůstává nezměněna.
2. Důvodem prodloužení termínu plnění je nenaplnění objemu prací – výroba dříví na OM.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Jincích dne 20.12.2023

Za Objednatele	Za Zhotovitele
.....	.....
Ing. David Novotný ředitel divize Hořovice	Brdská lesní s.r.o.