Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 31.3.2017, uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník")

na stavbu

„Budova zámku – oprava krovu a střešní krytiny – II. etapa"

Níže uvedené smluvní strany:

Město Vyškov

se sídlem:	Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov
zastoupené:	Ing. Karlem Goldemundem, starostou města
ve věcech technických:	[redacted]
IČ:	00292427
DIČ:	CZ00292427
Bankovní spojení:	[redacted]
Tel.:	
e-mail:	

*na straně jedné jako **„Objednatel"***

a

OK PYRUS, s.r.o.

se sídlem:	Husovická 4; 614 00 Brno
zastoupená:	Ing. Otakarem Koudelkou, CSc., jednatelem
IČ:	25532464
DIČ:	CZ25532464
zapsaná v OR vedeném KS v Brně oddíl C vložka 31007	
Bankovní spojení:	[redacted]
Tel.	
e-mail:	

*na straně druhé jako **„Zhotovitel"***

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v souladu s čl. IX. odst. 3 smlouvy o dílo a dohodly se na níže uvedených změnách:

Čl. I. dodatku č. 1 – I. Předmět smlouvy

Z důvodu nutnosti provedení dodatečných prací, které nebylo možno při uzavření smlouvy zjistit a na základě požadavku NPÚ Brno, zpracoval zhotovitel dle ustanovení čl.II. odst.3 a 5 smlouvy položkový rozpočet víceprací - viz příloha č. 1. Nad původní rozsah díla bude provedeno odbourání 2 ks komínů, odbourání a znovuvyzdění 3 komínových těles vždy o výšce 1 m, prodloužení vložkování komínu a dodávka a osazení nových sněhových zachytávačů.

Čl. II. dodatku č. 1 – II. Cena díla

Čl. II. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla v rozsahu dle čl. I. a čl. VII. smlouvy o dílo ve výši

Původní cena díla bez DPH:	1.899.683,00 Kč
Vícepráce	88.760,00 Kč
Celkem bez DPH	1.988.443,00 Kč
DPH 21 %:	417.573,00 Kč
Cena díla včetně DPH:	**2.406.016,00 Kč**

slovy: Dvamilionyčtyřistašesttisícšestnáct korunčeských

Čl. III. dodatku č. 1 – Platební podmínky

1. Vícepráce dle tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo budou uhrazeny na základě samostatné faktury, kterou vystaví zhotovitel po provedení víceprací.

Čl. IX. dodatku č. 1 – IX. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo bude zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen na 57. schůzi Rady města Vyškova dne 19.6.2017, usnesením č. 3015-06.

Příloha č.1: Položkový rozpočet víceprací

Ve Vyškově dne 23. 06. 2017

....

Ing. Karel Goldemund
starosta města

V Brně dne 19.6.2017

.....

Ing. Otakar Koudelka, CSc.
jednatel společnosti