STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Měšťanská 3992/109
695 01 Hodonín
IČ: 26285363
DIČ: CZ26285363

# Harmonogram

**Akce : HODONÍN - Lázně Hodonín - Oprava pokojů 4. podlaží budovy Eva**

**Termín realizace:**

**zahájení** **04.01.2024**

**ukončení** **31.03.2024**

| Činnost | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Leden | | | | Únor | | | | Březen | | | |
| | Bourací práce | | | | | | | | | | | | |
| | Oprava podlah, povlakové podlahy | | | | | | | | | | | | |
| | Montáž dlažby obkladů | | | | | | | | | | | | |
| | Malby, Dokončovací práce | | | | | | | | | | | | |
| | Řemesla (ZTI, Elektro) vč. přípomoci | | | | | | | | | | | | |
| | Dokončení díla, předání akce | | | | | | | | | | | | |