F. B. S. FastBuilderSoft

START ZELENÝ

Rekonstrukce sportovního areálu - SK Slovan Kunratice - HARMONOGRAM

Termín Od: 29.1.2024 Do: 28.1.2025

Celková doba realizace: 365 dnů

| | | Týden-> | ORD Poč.T. | Cena/Týden | 2024 | | |

F. B. S. FastBuilderSoft

START ZELENÝ

Rekonstrukce sportovního areálu - SK Slovan Kunratice - HARMONOGRAM

Termín Od: 29.1.2024 Do: 28.1.2025

Celková doba realizace: 365 dnů

		Týden->	Poč.T.	Cena/Týden
		Plnění	52	
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	34 486	17	2 028,59
998	Přesun hmot	24 855	27	920,54
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	52 104	10	5 210,41
712	Povlakové krytiny	60 481	10	6 048,12
713	Izolace tepelné	1 176	13	90,45
762	Konstrukce tesařské	1 861	17	109,49
764	Konstrukce klempířské	25 013	14	1 786,67
766	Konstrukce truhlářské	14 165	15	944,30
767	Konstrukce zámečnické	246 152	13	18 934,74
777	Podlahy lité	48 993	17	2 881,94
783	Dokončovací práce - nátěry	13 146	11	1 195,08
784	Dokončovací práce - malby a tapety	5 929	9	658,79
SO 03	Prostor pro kontejner na bioodpad	231 065		
	SO 03 - Prostor pro konte...*	231 065		
1	Zemní práce	60 869	12	5 072,45
2	Zakládání	118 001	14	8 428,63
5	Komunikace pozemní	40 896	14	2 921,15
998	Přesun hmot	11 299	16	706,17
SO 04	Parkoviště	3 215 210		
	SO 04 - Parkoviště*	3 215 210		
1	Zemní práce	340 278	15	22 685,19
5	Komunikace pozemní	2 068 122	13	159 086,28
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	453 823	15	30 254,87
997	Přesun sutě	224 566	15	14 971,08
998	Přesun hmot	128 421	15	8 561,41
SO 05	Přístřešek pro odpad	124 473		
	SO 05 - Přístřešek pro odpad*	124 473		
1	Zemní práce	8 561	9	951,22
2	Zakládání	20 650	4	5 162,40
5	Komunikace pozemní	4 897	11	445,21
998	Přesun hmot	2 144	11	194,89
767	Konstrukce zámečnické	88 221	11	8 020,10
SO 06	Oplocení areálu	345 704		
	SO 06 - Oplocení areálu*	345 704		
1	Zemní práce	7 051	9	783,48
3	Svislé a kompletní konstrukce	324 570	8	40 571,19
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 935	7	1 419,30



F. B. S. FastBuilderSoft

START ZELENÝ

Rekonstrukce sportovního areálu - SK Slovan Kunratice - HARMONOGRAM

Termín Od: 29.1.2024 Do: 28.1.2025 | Týden-> | Poč.T. | Cena/Týden

Celková doba realizace: 365 dnů | Plnění | 52

998	Přesun hmot	4 148	9	460,86
PO 01	Vytápění	2 492 593		
	PO 01 - Vytápění*	2 492 593		
D1	Technická místnost	1 391 521	25	55 660,85
D2	Okruh podlahového vytápění	885 636	19	46 612,41
D3	Okruh VZT	111 790	23	4 860,42
D4	Ostatní položky	103 646	23	4 506,37
PO 02	Vzduchotechnika	2 776 309		
	PO 02 - Vzduchotechnika*	2 776 309		
D1	Systém RTCH_01	121 613	24	5 067,20
D2	Systém VZT_01	669 684	22	30 440,19
D3	Systém VZT_02	1 199 983	26	46 153,20
D4	Systém VZT_03	357 671	26	13 756,56
D5	Systém VZT_04	109 613	22	4 982,41
D6	Systém VZT_05	94 068	26	3 618,00
D7	Systém VZT_06	30 518	26	1 173,78
D8	Ostatní položky	193 159	26	7 429,20
PO 03	Elektroinstalace	3 308 758		
301	Silnoproud	2 450 840		
D1	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, KABEL SDĚLOVACÍ	291 233	36	8 089,80
D2	SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, ZAPUŠTĚNÉ – barva slonová kost	16 091	8	2 011,37
D3	ZÁSUVKY NN ZAPUŠTĚNÉ, ZÁSUVKY SDĚLOVACÍ – barva sl. kost	28 366	8	3 545,72
D4	RÁMEČKY PRO PŘÍSTROJE – barva sl. kost	4 919	8	614,87
D5	ZÁSUVKY NN, NÁSTĚNNÉ	585	8	73,12
D6	SPÍNAČE OSTATNÍ	848	8	106,00
D7	KRABICE, TRUBKY, PŘÍCHYTKY	91 312	36	2 536,45
D8	UKONČENÍ KABELŮ A VODIČŮ	15 809	17	929,95
D9	SVÍTIDLA	1 115 444	8	139 430,54
D10	SNÍMAČE POHYBU	46 994	8	5 874,28
D11	ROZVÁDĚČE	110 713	21	5 272,06
D12	ELEKTRONICKÝ VIDEOVRÁTNÝ 4 ÚČASTNÍKŮ, SYSTÉM 2 VODIČOVÝ	135 541	8	16 942,66
D13	SANITÁRNÍ PŘÍSTROJE	23 085	9	2 564,99
D14	UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ	45 049	26	1 732,66
D15	HROMOSVOD - DEHN	274 226	18	15 234,77
D16	HROMOSVOD - HLINÍKOVÉ PROVEDENÍ	33 158	18	1 842,14
D17	STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE	208 797	49	4 261,17
D18	OSTATNÍ PROFESE	8 669	11	788,06



F. B. S. FastBuilderSoft

START ZELENÝ

Rekonstrukce sportovního areálu - SK Slovan Kunratice - HARMONOGRAM

Termín Od: 29.1.2024 Do: 28.1.2025 | Týden-> | Poč.T. | Cena/Týden

Celková doba realizace: 365 dnů | Plnění | 52

| | | | | | 2024 | | | | |

F. B. S. FastBuilderSoft

START ZELENÝ

Rekonstrukce sportovního areálu - SK Slovan Kunratice - HARMONOGRAM

Termín Od: 29.1.2024 Do: 28.1.2025

Celková doba realizace: 365 dnů

		Týden->	ORD Poč.T.	Cena/Týden
		Plnění	52	
D3	Potrubí uložené ve stavebních konstrukcích	10 698	12	891,51
D4	Armatury, příslušenství	11 953	11	1 086,59
D5	Zemní práce (výkopy obsyp potrubí)	30 411	9	3 378,96
D6	Ostatní	21 059	19	1 108,37
405	Domovní vodovod	833 213		
D3	Potrubí pro rozvod studené vody	199 393	24	8 308,04
D4	Potrubí pro užitkové vody - závlahy	46 454	30	1 548,46
D5	Potrubí pro rozvod teplé vody a cirkulace	157 500	24	6 562,52
D8	Potrubí pro hydrantový systém	29 537	24	1 230,72
D10	Izolace pro rozvod studené vody	42 389	24	1 766,20
D11	Izolace pro rozvod teplé vody a cirkulace	48 379	24	2 015,81
D12	Armatury	188 726	17	11 101,51
D13	Příslušenství	47 701	17	2 805,97
D14	Ostatní	73 133	17	4 301,94
406	Domovní kanalizace	2 910 580		
D2	Jednotná kanalizace - demontáž, odpojení	1 754	36	48,71
D4	Dešťová kanalizace	227 593	36	6 322,04
D5	Dešťová kanalizace - drenážní potrubí	11 724	36	325,67
D6	Splašková kanalizace	365 107	33	11 063,84
D7	Kanalizace pro odvod kondenzátu	4 551	33	137,91
D9	Izolace splaškové kanalizace - stoupačky	16 072	21	765,34
D10	Izolace splaškové kanalizace - připojovací potrubí	9 427	21	448,91
D11	Izolace dešťové kanalizace	54 353	21	2 588,22
D12	Příslušenství	234 660	19	12 350,50
D14	Koleno	32 189	36	894,14
D15	Odbočka	23 230	36	645,29
D16	Přesuvka	471	36	13,09
D17	Redukce	7 742	36	215,06
D18	Zátka	286	36	7,96
D19	Čistící kus	5 180	33	156,98
D21	Betonové objekty	1 050 749	36	29 187,47
D22	Armatury čerpadla	63 201	33	1 915,19
D23	Izolační manžety - napojení na hydroizolace stavby Těsnění	17 123	13	1 317,16
D24	Prostupy kanalizace základovou deskou Pažnice Těsnění	122 043	13	9 387,96
D26	Pažení výkopu	147 064	13	11 312,64
D27	Zemní práce (výkopy pro potrubí)	277 973	13	21 382,53
D28	Zemní práce (obsyp potrubí)	153 285	13	11 791,15



F. B. S. FastBuilderSoft

START ZELENÝ

Rekonstrukce sportovního areálu - SK Slovan Kunratice - HARMONOGRAM

	Termín Od: 29.1.2024 Do: 28.1.2025	Týden->	Poč.T.	Cena/Týden
	Celková doba realizace: 365 dnů	Plnění	52	
D29	Ostatní	84 802	36	2 355,60
407	Zařizovací předměty	1 330 180		
D1	Zařizovací předmět	1 330 180	8	166 272,49
PO 05	Měření a regulace	145 240		
	PO 05 - Měření a regulace*	145 240		
D2	STUDNA	5 725	31	184,68
D3	AKUMULAČNÍ NÁDRŽE	29 100	31	938,71
D5	ROZVODNICE RA1	7 415	30	247,17
D6	Rozvodnice	25 000	30	833,33
D7	PRÁCE	78 000	31	2 516,13
IO 01	Krajinářské a sadové úpravy	1 033 874		
	IO 01 - Krajinářské a sad...*	1 033 874		
1	Zemní a přípravné práce na rostlém terénu	1 033 874	15	68 924,93
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady		377 109	52	7 252,10
	Odevzdání hotového díla		1	
	Celkem za stavbu	47 485 000		
	Finanční plnění po týdnu	47 485 000		
	Měsíční součty	47 485 000		

Týden	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4
D29							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
407																																																				
D1																																													x	x	x	x	x	x	x	x
PO 05																																																				
D2										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
D3										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
D5											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
D6											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
D7										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
IO 01																																																				
1																																						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
																																																				x
	111 194	111 194	111 194	117 188	580 037	499 947	600 653	639 944	935 175	952 089	499 006	501 622	501 622	494 188	775 349	774 985	774 985	797 763	811 863	828 802	844 310	922 119	710 261	934 852	953 061	953 061	696 238	754 931	997 775	1 034 627	1 031 203	1 011 250	1 028 710	1 037 765	1 097 643	1 249 956	1 335 146	1 412 731	1 412 731	1 446 112	1 475 849	1 586 809	1 557 317	1 560 833	1 678 359	1 533 134	1 421 494	1 413 066	1 105 389	919 962	533 239	416 253
	111 194	339 576			3 255 767					2 454 339				2 819 507				4 204 856					3 551 236				3 483 572				5 206 571					5 410 564			6 066 087				7 606 887				2 974 844			