Akce:	*Rekonstrukce nebytových prostor a objektů - Havanská 136/15*	**Měsíce**	Leden 2024																					Únor 2024
Investor:	*Městská část Praha 7*	**Týdny**	5. týden							6. týden							7. týden							
Zhotovitel:	ArtibaStav s.r.o.	**Dny**	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	*Svislé a kompletní konstrukce*																						
4	*Vodorovné konstrukce*																						
61	*Úpravy povrchů vnitřní*																						
63	*Podlahy a podlahové konstrukce*																						
64	*Výplně otvorů*																						
96	*Bourání konstrukcí*																						
721	*Vnitřní kanalizace*																						
722	*Vnitřní vodovod*																						
725	*Zařizovací předměty*																						
728	*Vzduchotechnika*																						
730	*Ústřední vytápění*																						
766	*Konstrukce truhlářské*																						
767	*Konstrukce zámečnické*																						
771	*Podlahy z dlaždic a obklady*																						
776	*Podlahy povlakové*																						
781	*Obklady keramické*																						
783	*Nátěry*																						
784	*Malby*																						
M21	*Elektromontáže*																						
M99	*Ostatní práce "M"*																						
99	*Přesun hmot*																						
D96	*Přesuny suti a vybouraných hmot*																						
ON	*Ostatní náklady*																						


Březen 2024
8. týden
9. týden
10. týden
11. týden
12. týden
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Duben 2024
13. týden
14. týden
15. týden
16. týden
17. týden
25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Květen 2024
Červen 2024
18. týden
19. týden
20. týden
21. týden
22. týden
29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2