Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 15/2017

dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

na vypracování dokumentace k provedení stavby na „Úpravu zařízení pro vytápění a chlazení ve 4. NP v budově Fráni Šrámka 9/1216, České Budějovice“

Smluvní strany

Objednatel: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice
Senovážné náměstí 12, 370 01 České Budějovice
zastoupená: paní Mgr. Zdeňkou Erhartovou, ředitelkou školy
IČ: 60077590 DIČ: CZ60077590
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Ing. Jiří Šíma, projektová a inženýrská kancelář v oboru ústředního vytápění
České Budějovice, PSČ 370 01, Fráni Šrámka XXX
zastoupená: Ing. Jiřím Šímou
IČ: 10267191 DIČ: CZ490307153
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 15. května 2017 smlouvu o dílo č. 15/2017 na vypracování dokumentaci pro provedení stavby (dále jen DPS) **„Úprava zařízení pro vytápění a chlazení ve 4.NP v budově Fráni Šrámka 9/1216, České Budějovice“** vč. výkazu výměr dle cenové nabídky ze dne 12. 5. 2017. V souladu s ustanovením čl. X. „Ujednání všeobecná “, odst. b/ této smlouvy se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě, na základě kterého se smlouva doplňuje o tuto změnu:

II. Čas plnění

Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo v rozsahu čl. I. v následujících termínech:

ad I.A) Projektová dokumentace - **10. 8. 2017**

III. Cena za dílo

ad I.A) Projektová dokumentace Kč 94.000,- (devadesátčtyřitisíckorunčeských)

V dalších částech zůstává smlouva o dílo v původním znění beze změn.

České Budějovice dne 27. června 2017

…….. ……
zhotovitel objednatel