Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS /	Číslo ZBV:
II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II	/ číslo Změny SO/PS:	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	**333/1**	**32**
Přeložka kanalizace u mostu 102-014		

Objednatel: **Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace**
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel: **STRABAG a. s.**
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Rekapitulace ZBV č. 32 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
32.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
32.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
32.3	0,00	41 604,72	41 604,72

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
32.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
32.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
32	**0,00**	**41 604,72**	**41 604,72**

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Zm nový list

Název a eviden ní íslo Stavby:	íslo SO/PS / / íslo Zm ny SO/PS:	íslo ZBV:
II/102 hr. hl. m sta Prahy-Št chovice, rekonstrukce. ETAPA II Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): P eložka kanalizace u mostu 102-014	333/1	32

Strany smlouvy o dílo þ S-468/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzav ené dne 3.3.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba St edo eského kraje, p isp vková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a. s., Ka árkova 982/4, 158 00 Praha 5

P ílohy Zm nového listu:

1. Krycí list	1	po et list $
2. Zm nový list	1	po et list $
3. Zápis o projednání ocen ní soupisu prací	1	po et list $
4. Rozpis ocen ní Zm n položek ZBV 7	2	po et list $
5. P ehled za azení zm n do skupin	2	po et list $
6. P ehled dalších doklad $	1	po et list $
Další doklady dle p ehledu doklad $	39	po et list $

Paré þ	P íjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Projektant (AD)
4	Stavební dozor
5	Supervize (Regionální dota ní kancelá)

Iniciátor zm ny: Zhotovitel

Popis a zd vodn ní Zm ny:

P eložka kanalizace u mostu 102 - 014/ dopln ní šoupátek

Zm na vznikla na žádost majetkového správce a provozovatele (M stys Davle a Vodohospodá ská spole nost Benešov) vodovodu s p ihlédnutím ke skute n zjišt ným místním podmínkám - viz. zápis ve stavebním deníku (doklad 08) požaduje dopln ní sek ních šoupátek na obou koncích p eložek kanaliza ních p epojek a nahrazení odvzduš ovacího hydrantu navrtávkou se šoupátkem a potrubím DN 32 ukon eným do hydrantového poklopu a dopln ní sek ních šoupátek na obou koncích p eložek vodovodních p epojek u most $ev. þ 102-012,13 a 14 . Jde o dopln ní sek ních šoupátek na obou koncích p eložky (Vyjád ení AD þ 58 a majitele adu M stys Davle) (doklad 09 ;14 a 17) .

Jedná se o Zm nu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm. c), resp. podle § 10 Sm rnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic St edo eského kraje (ú innost od 01.01.2022) up es ující provád ní zm n závazk $dle zákona þ 134/2016 Sb. o zadávání ve ejných zakázek za azena do skupiny 3 jako zm na z nep edvídaných d vod $ Zárove se jedná o zm nu, která nem ní celkovou povahu ve ejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání ve ejných zakázek þ 134/2016 Sb. tato Zm na nep edstavuje vznik podstatné zm ny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o zm nu, jejíž pot eba vznikla v d sledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou pé í nemohl p edvídat a to z d vodu nep edvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavb v pr b hu realizace a hodnota t chto dodate ných stavebních prací nep ekra uje 50 % p vodní hodnoty závazku.

Údaje v K bez DPH:

Cena navrhovaných Zm n záporných	Cena navrhovaných Zm n kladných	Cena navrhovaných Zm n záporných a Zm n kladných celkem	Sou et absolutních hodnot Zm n kladných a Zm n záporných
0,00	41 604,72	41 604,72	41 604,72

Technická pomoc Objednatele	jméno	Ing. Lubomír Smetana	datum	podpis

Podpis vyjad uje souhlas se Zm nou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.	jméno	Ing. Karel Šimek	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): Pontex, spol. s.r.o.	jméno	Ing. David Dvo á ek	datum	podpis
Stavební dozor: Pragoprojekt, a. s.	jméno	Miroslav Valenta	datum	podpis
Supervize (Regionální dota ní kancelá)	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK	jméno	Ing. Milan Peška	datum	is

Zástupce Objednatele odpov dný za cenové projednání Zm ny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je sou ástí uvedené Stavby, budou provedeny Zm ny, jež jsou podrobn popsány, zd vodn ny, dokladovány a ocen ny v dokumentaci této Zm ny. Tento Zm nový list p edstavuje dodatek Smlouvy. Smlouva se m ní v rozsahu upraveném v tomto Zm novém listu. V ostatním z stávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouv nedot eny. Na d kaz toho p ipojují p íslušné osoby oprávn né jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávn ná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Bašár Ing. Karel Klofá þ	datum	podpis

	íslo paré: 1

Příloha č. 3

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 32

Název Stavby:	**II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II**
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	**333/1**
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Přeložka kanalizace u mostu 102-014

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
127 963,70

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	127 963,70	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	41 604,72	41 604,72	32,51%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	169 568,42	41 604,72	32,51%