Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS /	Číslo ZBV:
II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II, Z2019-014610 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 205 - Most ev.č. 102-013**	/ číslo Změny SO/PS: **205/01**	**47**

Objednatel: Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel: STRABAG a. s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Rekapitulace ZBV č. 47 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
47.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
47.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
47.3	-660 013,55	21 832,60	-638 180,95

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
47.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
47.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
47	**-660 013,55**	**21 832,60**	**-638 180,95**

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list	Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS /	Číslo ZBV:
II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II, Z2019-014610 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 205 - Most ev.č. 102-013**	/ číslo Změny SO/PS: **205/01**	**47**

Strany smlouvy o dílo č. S-468/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.3.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a. s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	2	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	44	počet listů

Paré č.	Příjemce
1, 2	Objednatel
3, 4	Zhotovitel
5	Projektant (AD)
6	Stavební dozor
7	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Most ev.č. 102-013 / labutě a skutečnost

Důvodem změny během výstavby byl příkaz městského úřadu Černošice-odboru životního prostředí (MUCE 58943/2021/OŽP/P/Hru)(příl. č. 8) na přerušení prací v úseku výstavby nového mostu ev. č. 102-013 a přilehlé části rekonstruované silnice II/102 v km 10,647-10,727 z důvodu hnízdění vodních ptáků resp. ochrany snůšky labutí, uhnízděných v tomto prostoru až do vyplutí labutí zpětně na vodu. Zároveň byly odborem životního prostředí požadovány stavební úpravy jak dočasné tak i trvalého charakteru v prostoru hnízdiště. Podél okraje silnice byla vybudována prozatimní dřevěná bariéra o výšce 0,8 m,oddělující silniční provoz od vodního prostředí a místa hnízdění. Trvale bylo projednáno s objednatelem a projektantem RDS včetně autorského dozoru oddělit prostor trvalou barierou, přesunout služební schodiště nového mostu od opěry 1 k opěře 2, změnit tvary kuželů u opěry, aby vznikla plošina pro hnízdo. Změna se týká nových pol. č. 88 a 89. Změna etapizace výstavby měla vliv na podstatné snížení výměry položek č. 69 a 70 (montáž a demontáž bet. svodidel).
2)Změna obsahuje pouze méněpráce, které nepředstavují riziko neprovedení podstatné části stavby, které by mohlo mít vliv na pořadí nabídek jednotlivých uchazečů, nevyvolají potřebu provedení Víceprací a nevyvolají vznik Odpovědnostních závazků Objednatele. Podrobným zpracováním RDS a na základě skutečných výměr po realizaci objektu, bylo stanoveno přesné množství položek. Jedná se tedy o dopracování dokumentace do podrobnosti. Změny množství položek Soupisu prací vyplývají z pouhého upřesňování Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) s tím, že změny množství jednotlivých položek neznamenají změnu navrženého technického řešení díla.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3 (změny z nepředvídaných důvodů). Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a to z důvodu nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace a hodnota těchto dodatečných stavebních prací nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-660 013,55	**21 832,60**	**-638 180,95**	**681 846,15**

Technická pomoc Objednatele	jméno	Ing. Lubomír Smetana	datum		podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.	jméno	Ing. Karel Šimek	datum		podpis
Projektant (autorský dozor): Pontex, spol. s.r.o.	jméno	Ing. David Dvořáček	datum		podpis
Stavební dozor: Pragoprojekt, a. s.	jméno	Miroslav Valenta	datum		podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum		podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK	jméno	Ing. Milan Peška	datum		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	datum		podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitele své podpisy.					
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum		podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Bašár Ing. Karel Klofáč	datum		podpis
					Číslo paré:

Příloha č. 3

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 47

Název Stavby: **II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II**
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 205/01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 205 - Most ev.č. 102-013

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
6 952 835,45

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	6 952 835,45	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-660 013,55	21 832,60	21 832,60	0,31%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-660 013,55	6 314 654,50	-638 180,95	-9,18%

Předmět: RE: II/102 Praha-Štěchovice, II. etapa - řešení úpravy břehu u mostu SO 205 a sjezdy do vodoteče.
Od: Bártová Markéta <[redacted]>
Datum: 3.9.2021 14:37
Komu: Dvořáček David Ing. <[redacted]>

Dobrý den pane Dvořáčku,

Po prostudování zaslané situace z hlediska vlastníka pozemků sděluji, že s návrhem provedení stavby dle bodů 1 a 2 souhlasíme.
S prodloužením opevnění do průtočného profilu, tedy bodem 3 nesouhlasíme. Domníváme se, že vznikne časem přirozenou cestou, tedy pohybem splavenin v toku.

K diskutovanému provedení napojení stávajících sjezdů k vodě konstatuji, že je nutné napojit prováděnou komunikace plynule na zachovalé části sjezdů, tak aby bylo možno obsluze toku k vodě sjíždět a nebyl zde patrný přechod, který by dělal problém při přejíždění vozidel. Materiál konstrukce napojení nebudeme určovat, je třeba provést napojení z konstrukce, která je trvanlivá. Žádám , aby zástupce zhotovitele před kolaudací se mnou sjezdy obešel a já odsouhlasila jejich provozní účelnost.

V I. etapě byly diskutovány sjezdy, které byly v lokalitě budování opěrných zdí, takže došlo k jejich poměrně masivnímu odtěžení, tam musel být materiál vrácen a zpevněn dlažbou a asfaltem.
Pokud etapa II. nemá v místě sjezdů betonové zdi, nebude se do samotné konstrukce sjezdu zasahovat.

S pozdravem

Ing. Markéta Bártová
Úsekový technik PS 5 Vltava – Kaskáda II.
Povodí Vltavy, státní podnik
Grafická 36, 150 00 Praha 5
Tel: 602 167 477

From: Dvořáček David Ing. <[redacted]
Sent: Thursday, September 2, 2021 2:41 PM
To: Bártová Markéta <[redacted]>
Cc: Martin Lisa [redacted]>
Subject: II/102 Praha-Štěchovice, II. etapa - řešení úpravy břehu u mostu SO 205 a sjezdy do vodoteče.

EXTERNAL
Dobrý den,

k akci II/102 Praha-Štěchovice, II. etapa...

Obracím se na Vás s prosbou o sdělení výsledného stanoviska k úpravě břehu u SO 205 v Davli (Labutí most). V návaznosti na požadavek paní Hrubé z OŽP jsme provedli úpravu návrhu řešení kuželů a břehu u předmětného mostu. Viz pdf v příloze. Úprava spočívá v:

1. přesunu služebního schodiště od opěry2 k opěře 1,
2. změna tvaru koželu u opěry, aby vznikla plošina pro hnízdo,
3. rozšíření břehové linie.

Body 1 a 2 nemají vliv na vodoteč. Bod 3 má vliv na vodoteč.

Věc jsme společně diskutovali telefonicky na začátku prázdnin. Vyslovila jste nesouhlas s bodem 3. Oficiální stanovisko však zatím nedorazilo.

Dále se na Vás obracím s prosbou o stanovisko k řešení sjezdů do vodoteče v oblasti II. etapy, tj. z Davle do Štěchovic. Ve II. etapě není napojení sjezdu na vozovku řešeno. Je obnovován povrch pouze v oblasti II/102, nezasahuje se do sjezdu. Tím se řešení liší od řešení z I. etapy , tj. z Prahy do Měchenic. (Silniční část řešil jiný projektant.) Jaké řešení sjezdů preferujete.

Prosím o vyjádření k výše uvedené problematice.

Předem děkuji.

S pozdravem

--
Ing. David Dvořáček [ddv@pontex.cz]
Pontex s. r. o. [www.pontex.cz] [pontex@pontex.cz]
Bezová 1658
147 00 Praha 4

Tel.: +420 720 951 172
Tel.: +420 244 462 219

STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha
Kačírkova 982/4
158 00 Praha5

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Vyřizuje:
Ing.Karel Šimek
[redacted]

Naše značka:
KSÚS_/47

Předmět: Oznámení o nové skutečnosti

Název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II.

V souladu se smlouvou o dílo č. **S-468/00066001/2020** Vás informujeme o následujících nově zjištěných skutečnostech.
Důvodem změny během výstavby je příkaz městského úřadu Černošice-odboru životního prostředí (MUCE 38277/2021/OŽP/P/Hru) na přerušení prací v úseku výstavby nového mostu ev. č. 102-013 a přilehlé části rekonstruované silnice II/102 v km 10,647-10,727 z důvodu hnízdění vodních ptáků, resp. ochrany snůšky labutí, uhnízděných v tomto prostoru až do vyplutí labutí zpětně na vodu. Zároveň byly odborem životního prostředí požadovány stavební úpravy jak dočasné, tak i trvalého charakteru v prostoru hnízdiště. Podél okraje silnice byla vybudována prozatimní dřevěná bariéra o výšce 0,8 m, oddělující silniční provoz od vodního prostředí a místa hnízdění. Trvale bylo projednáno s objednatelem a projektantem RDS včetně autorského dozoru oddělit prostor trvalou barierou, přesunout služební schodiště nového mostu od opěry 1 k opěře 2, změnit tvary kuželů u opěry, aby vznikla plošina pro hnízdo.

Tato skutečnost má vliv na změnu soupisu prací. Žádáme tímto (zapsáno v příslušném stavebním deníku) o písemný pokyn k provedení prací nad rámec smlouvy.

S přátelským pozdravem

[redacted]
Ing. Karel Šimek

[redacted]

STRABAG a.s.
Ústřední 423/62
102 00 Praha 10/Česká republika

Tel. +420 272 701-667
Fax +420 272 701-701

Československá obchodní banka, a.s.
IBAN: CZ02 0300 0000 0001 1207 1233
BIC/SWIFT: CEKOCZPPXXX

Sídlo společnosti: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice. Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B 7634.
IČO 60838744, DIČ CZ60838744

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

STRABAG a.s
Kačírkova 982/4.
158 00 Praha 5

Věc: **Souhlasné stanovisko k ZBV**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace v návaznosti na projednání s TDS a zhotovitelem v rámci akce „II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II" **souhlasí** s navrženou a projednanou změnou. Jmenovitě souhlasí se změnami, které byly vyvolány v souvislosti s příkazem městského úřadu Černošice, odboru životního prostředí čj.: MUCE 38277/2021/O6P/P/Hru v km 10,647 – 10,727 z důvodu hnízdění vodních ptáků, resp ochrany snůšky labutí.
Další práce požadujeme provést v koordinaci v souladu s pokyny AD a TDS a v souladu s uzavřenou SOD.

S pozdravem

Ing. Milan Peška
technicko – provozní náměstek

IČ 00066001
DIČ CZ00066001
e-mail:milan.peska@ksus.cz
telefon: 601159692

STRABAG

List č.: 3214504

PO 102/

Datum: 23.3.2021 Den týdne: ÚT.

Nákladové středisko: 841/1660 Název akce: II/102 HR. KR. - ST. PROHÍ - STŘECHOVICE, REKONSTRUKCE, 2. ETAPA

Počasí:

Pracovní doba: 5⁰⁰ - 18⁰⁰ Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení): FRANTIŠEK JEDLIČKA, MIROSLAV ŠUSTEK, ONDŘEJ HAVELKA, EMANUEL ROLEČEK, FRANTIŠEK JEDLIČKA, ROMAN ŠLOSEK

Mechanismy: ŠKODA FAVORIT, IVECO, AUTO S HÁKEM, FOUKANÁ DÝLA - KLADIVO, LISTOVÉ OLEJ + SMĚSNÉ STAVEBNÍ NÁŘADÍ, AUTO S RUKOU

Materiál:

Součástky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti): - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU V KM 10,215 - LISTOVÉHO OLEJ + KLADIVO
- DEMONTÁŽ OCELOVÝCH PŘEJEZDOVÝCH DESEK V KM 10,360 - 10,870 (ČÁSTEČNÁ PŘÍPRAVA VE SMĚRU STAVEBNÍHO)
- ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÉHO ODPADU V KM 10,360 - 10,870 (ČÁSTEČNÁ PŘÍPRAVA VE SMĚRU STAVEBNÍHO)
- ODVOZ OCELOVÝCH DESEK
- ZABEZPEČENÍ PŘÍJEZDU (PŘEJEZD ZAVŘEN)
- ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU NA PŘÍSLUŠNOU SBĚRNÉ SPOLEČNOST

ZÁSTUPCE INVESTORA: ZÁSTUPCE SPRÁVCE ŽELEZNIČNÍ DRÁHY (SŽDC a.s.) PŘÍTOMEN / ZÁVĚR KONTROLNÍHO PROHLÍDKY ODBORU INFRASTRUKTURY p. M. STRAPLOVÁ NAVÁZÁNÍ NA ZAHÁJENÍ PRACÍ: V KM 10,683 PO 20⁰ (ČÁSTEČNÁ PŘÍPRAVA VE SMĚRU STAVEBNÍHO) VE STANOVENÉ LHŮTĚ NEBYLO PŘEDÁNO K LEDNICÍM KONEC. BYLO PROVEDENO PROJEDNÁNÍ S PRACOVNÍKY SPRÁVCE ŽELEZNIČNÍ DRÁHY O NEBEZPEČÍCH DALŠÍHO POSTUPU VÝSTAVBY VZHLEDEM K NEVYŘEŠENÉ LHŮTĚ NEBYLO NUTNÉ PŘEDÁNÍ PRACÍ PŘEJEZDU DO UKONČENÍ TOHOTO ZÁSADNÍHO PROBLÉMU, KTERÉ BYLO ČÁSTEČNĚ VYŘEŠENO PŘÍSLUŠNÝMI ORGÁNY (PRACOVNÍK SPRÁVCE ŽELEZNIČNÍ DRÁHY) A O DALŠÍM POSTUPU SE JEDNÁ.

ZÁPIS TDI! PRO STANOVENÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ / INFORMACÍ O POKRAČOVÁNÍ DOPLNĚNÝ OZP.

Podpis zástupce investora (TD

Podpis stavbyvedoucího:

STRABAG

List č.: 3214505

SO 702

Datum: 24.3.2021 Den týdne: ST

Hlavové středisko: Svitavy Název akce: II/101 HR. KL. OT. OKRUH - ŠÉBOTOVICE, REKONSTRUKCE, II. ETAPA

Počasí: POLOJASNO +2°C,

Pracovní doba: 3:00 Pracovní přestávka: 11:00 - 12:00

Pracovníci (jména a příjmení): JAROSLAV ŠTĚPÁN, ONDŘEJ [redacted] HAMBLÍK

Mechanismy: LISBAKER 914, TATRA 148, 2x VOLVO FMX

Materiál:

Poznámky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností): - ZAČÁTEK STAVEBNÍCH PRACÍ V ÚSEKU 10,360 - 10,810 (LEVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ) S OBÍHKOU DŘEVĚNÉHO LAVIČNÍHO HNÍZDA

- ODVOZ BETONU DO ŽELEZNIČNÍHO PODJEZDU V KM 10,925 NA MEZIDEPONII
- ZHOTOVENÍ VYZTUŽENÍ BETONOVÉHO ROURY DN 1000 PRO PODJEZDU V KM 10,925 NA MEZIDEPONII

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ S OZP:

DNEŠNÍHO DNE 24.3.2021 PROBĚHLO JEDNÁNÍ ZA ÚČASTI ZHOTOVITELE (PAN. STOPKOVÁ, TDI PANÍ [redacted] VALENTA) ZA OZP (PAN. TERSZOVÁ HOUSKÁ), p. M. [redacted] (KAMERA OKULE). OZP POŽADUJE ZASTAVENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V ÚSEKU 10,320 - 10,810 (LEVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ)

ZA TDI ZASTAVENÍ PRAC. ČINNOSTÍ V KM OD-DO BUDE STANOVENO VE SPOLEČNÉ DOHODĚ S ROZHODNUTÍM OZP. [redacted]

BUDE UPŘESNĚNO VE VHODNÉM ROZHODNUTÍ JE OOP HRADEC

Podpis zástupce investora (TDI): [redacted] Podpis stavbyvedoucího: [redacted]

VESIBA s.r.o.
IČO: 612 48 711,DIČ: CZ 612 48 711
Sokolovská 84, 186 00 Praha 8
Tel./Fax.: 22 23 24 482,456

faktura č. 182022

FAKTURA

Odběratel

Jméno	STRABAG a.s.		
Adresa	Kačírkova 982/4		
PSČ	158 00	Město	Praha 5
Telefon			
IČO	608 38 744		
DIČ	CZ60838744		

Datum

Vystavení	18.02.2022
Zdanitel. plnění	03.02.2022
Splatnosti	05.04.2022

Objednávka č.	2022/ZGAC/0004
Vystavil	Martin Lisa

Množ.	Popis položky	Cena / ks - m	Sazba DPH	DPH	Cena
	II/102 hr.hl.města Prahy-Štěchovice, ETAPA II. dodávka a montáž svodidel **RC-KST-CZ-841-ZGAC**				
11,4	polykarbonátová výplň	1 380,00 Kč			15 732,00 Kč

DPH 21%
Daň odvede zákazník

- ○ Hotově
- ○ Šekem
- ○ Kredit. kartou
- ○ **Běžný účet**
- ◉

Číslo účtu / kreditní karty 184603729
Kód banky / Platí do 0300

Sazba	Základ	Daň
21%	0,00 Kč	0,00 Kč
15%	0,00 Kč	0,00 Kč
	CELKEM K ÚHRADĚ	**15 732,00 Kč**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeného,Městským soudem v Praze oddíl C vložka 28809

Do doby úplného uhrazení faktury zůstává veškerý dodaný materiál majetkem prodávajícího.

V případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý den prodlení

NABÍDKA

STAVBA: II/102 hr. hl města Prahy - Štěchovice

Dodavatel: **SAFEROAD Czech Republic s.r.o.**

Plzeňská 666
330 21 Líně

IČ: 25229761 DIČ: CZ25229761

ZAPSÁNO V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉHO KRAJSKÝM SOUDEM V PLZNI ODDÍL C, VLOŽKA 10825

Držitel certifikátů systému řízení jakosti, environmentu a bezpečnosti práce dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN ISO 45001:2018

Řada dokladu: **500**
Číslo dokladu: **235994**

Platební podmínky: 30 dnů netto
Popis dodávky: polykarbonátová výplň
Způsob dopravy: dodavatel
Obchodní zástupce: Vejvodová Andrea
+420730551816

Telefon: +42

Místo určení: **STRABAG a.s.**

Kačírkova 982/4
158 00 Praha

Odběratel: **STRABAG a.s.**

Kačírkova 982/4
158 00 Praha

Datum pořízení:
Platnost cenové nabídky:
Předpokládaný termín realizace:

K rukám: **Ing. Šimek Karel**
Mobil:
E-mail: karel.simek@strabag.com

řádek č.	Popis dodávky	JC bez DPH	Množství	CC bez DPH	Sleva %	CC bez DPH po slevě
1	Ostatní					
	polykarbonátová výplň	1 352,63	11,40 ks	15 321,60		15 321,60

15 321,60

Cena celkem po slevě bez DPH:	15 321,60
Zaokrouhlení	-0,14
CELKEM Kč bez DPH	**15 321,60**

FAKTURACE DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

PLATEBNÍ PODMÍNKY
30 dnů netto

Celková cena platí pouze při kompletní objednávce.

OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ ZASLAT V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU PŘED TERMÍNEM REALIZACE

CENA DÍLA JE STANOVENA BEZ DPH, CENA DÍLA BUDE NAVÝŠENA O ZÁKONEM STANOVENOU DPH, NEBUDE-LI SE NA DÍLO VZTAHOVAT REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI DLE §92e ZÁKONA O DANI

Plnění povinností zhotovitele vyplývajících z této nabídky, smlouvy, zejména plnění termínů provádění a dokončení díla, je podmíněno tím, že nedojde k přerušení prací z důvodu nouzového nebo krizového stavu, zejména k zákazu či přerušení práce z důvodu epidemie, pandemie nebo karantény na straně zaměstnanců zhotovitele nebo subdodavatelů a z toho vyplývajících opatření a omezení.
V takovém případě nebude zhotovitel sankcionován za neplnění smlouvy a neodpovídá za újmu, která objednateli vznikne.

SDZ I. TŘÍDA:
MATERIÁL: štít značky pozinkovaný, retroreflexní folie 3M I. třídy
ZÁRUKA: 7 let (nevztahuje se na poškození vandalismem)
PROVEDENÍ: dle platných ČSN a TP (ČSN EN 12899-1, Vzorové listy dopravních značek VL 6.1)
ZÁRUKA NA KONSTRUKČNÍ MATERIÁL A MONTÁŽ: 24 měsíců (nevztahuje se na poškození vandalismem)

V případě, že Vás nabídka zaujala, zašlete objednávku na e-mail: plzen@saferoad.cz
V případě nejasností či dalších požadavků na dopracování nabídky se obraťte přímo na mne na tel. +420 730 551 816 (popř. e-mail andrea.vejvodova@saferoad.cz)

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

SAFEROAD
For every life. On every journey.

S přáním příjemného dne

Andrea Vejvodová - kalkulace
SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

voestalpine Krems Finaltechnik GmbH

Schmidhüttenstraße 5, Postfach 42
3500 Krems/Donau, Austria
T. +43/50304/14-686
F. +43. 50304/54-716
www.voestalpine.com/kremsfinaltechnik
strassensicherheit.finaltechnik@voestalpine.com
Bearbeiterin: karin.weber@voestalpne.com
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz: Krems/Donau, Austria
FN 43888 t beim Handelsgericht Krems
DVR 0643220
UID-Nr. ATU 36910009
Bank: UniCredit Bank Austria AG
IBAN: AT62 1100 0039 7364 0000
BIC: BKAUATWW

STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha, oblast mosty
Ústřední 423/62, 102 00 Praha 10
p. Martin Lisa

Krems, 19.8. 2021

Věc : **II/102 hr.hl.města Prahy-Štěchovice, etapa II ... SO 205, most ev.č. 102-013**

Cenová nabídka – polykarbonátová výplň

polykarbonátová výplň	11,4 bm x 1 492 = 17 008,80 kč

S pozdravem / Mit freundlichen Grüßen
voestalpine Krems Finaltechnik GmbH

Pavel Zajíc
obchodní a technický zástupce

voestalpine

B 7634/RD683/MSPH
Fj 479008/2022/MSPH

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Marií Šiškovou v právní věci

navrhovatele: **STRABAG a.s.**, IČO 608 38 744
sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

o návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku

takto:

V obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce číslo 7634

se vymazává

Statutární orgán
člen představenstva
Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar. 19. října 1962, r.č. 626019/6514
82101 Bratislava, Drieňova 16175/1B, Slovenská republika
Den vzniku členství: 3. června 2019

Prokura
Ing. RENATA HAMRSKÁ, dat. nar. 19. března 1961, r.č. 615319/0153
Hvozdíková 837, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969, r.č. 690508/4406
Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž

Ing. JIŘÍ JAROŠ, dat. nar. 31. ledna 1962, r.č. 620131/0643
Plachého 272/25, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice

se zapisuje

Statutární orgán
U vymazávané osoby: Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar.19. října 1962, r.č.626019/6514
Den zániku členství: 7. prosince 2022

člen představenstva
Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969, r.č. 690508/4406
Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž
Den vzniku členství: 8. prosince 2022

Prokura
Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar. 18. června 1973, r.č. 730618/2972
U Rybníčku 4041, 580 01 Havlíčkův Brod

Shodu s prvopisem potvrzuje Ilona Žďárská

Den zápisu změny: Dnem nabytí právní moci

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

Praha 19. prosince 2022

Marie Šišková v. r.
vyšší soudní úřednice

Shodu s prvopisem potvrzuje Ilona Žďárská

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 7634

Datum vzniku a zápisu:
1. března 1994

Spisová značka:
B 7634 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma:
STRABAG a.s.

Sídlo:
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Identifikační číslo:
608 38 744

Právní forma:
Akciová společnost

Předmět podnikání:
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

projektová činnost ve výstavbě

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

opravy silničních vozidel

hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu: (otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek s omezením pro povrchové dobývání; zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl; úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním; zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť; dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů; podzemní sanační práce; zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin; podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů)

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

výkon zeměměřických činností

provádění trhacích a ohňostrojných prací

výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin

zámečnictví, nástrojářství

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

distribuce pohonných hmot

Statutární orgán:

předseda představenstva:

Dipl. Ing. MORITZ FREYBORN, dat. nar. 1. září 1975
1180 Vídeň, Haizingergasse 1-3/32, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 1. listopadu 2022
Den vzniku členství: 1. listopadu 2022

člen představenstva:

Ing. PAVEL BRYCHCÍN, dat. nar. 25. května 1972
Zakšínská 607/11, Střížkov, 190 00 Praha 9

Den vzniku členství: 1. července 2020

člen představenstva:

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969
Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž
Den vzniku členství: 8. prosince 2022

Počet členů:

3

Způsob jednání:

Statutárním orgánem je představenstvo. Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy, správními a samosprávnými orgány ve všech záležitostech představenstvo a to vždy předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva. Podepisování se děje tím způsobem, že k napsané firmě společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva s označením své funkce.

Prokura:

Ing. RADEK HRADIL, dat. nar. 2. února 1964
Okružní 660, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště

Ing. ROSTISLAV KRONES, dat. nar. 8. května 1968
č.p. 46, 592 03 Kadov

Ing. JIŘÍ HORÁLEK, dat. nar. 16. listopadu 1964
Ludvíka Podéště 777/16, Stránice, 602 00 Brno

Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976
Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974
Litvínovice - Mokré 119, PSČ 37001

Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964
č.p. 5, 386 01 Radošovice

Ing. RADIM AULICKÝ, dat. nar. 22. června 1974
Oldřicha Nového 833, 252 64 Velké Přílepy

Ing. ALEXEJ KOROTKOV, dat. nar. 1. dubna 1978
Lechowiczova 2827/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Ing. LUKÁŠ PŘIBYL, dat. nar. 21. prosince 1982
Slunečná 333, 373 71 Adamov

Ing. RICHARD FISCHER, dat. nar. 7. října 1975
V Podhradí 33, 250 73 Jenštejn

Ing. Mag. MICHAL PRISTAŠ, dat. nar. 14. dubna 1981
2460 Bruckneudorf, Marc Aurel Strasse 2f, Rakouská republika
Ing. Mag. Michal Pristaš je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

MICHAL VANĚČEK, dat. nar. 27. března 1978
Pod Nouzovem 1007/25, Kbely, 197 00 Praha 9

Ing. MICHAL KOPPER, dat. nar. 15. května 1979
82104 Bratislava - Ružinov, Doležalova 3424/15F, Slovenská republika
Ing. Michal Kopper je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

Ing. TOMÁŠ RYS, dat. nar. 17. listopadu 1981
U sanatoria 737/20, Radotín, 153 00 Praha 5

PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962
Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice

Ing. arch. JAN HAVELKA, dat. nar. 9. srpna 1988
č.p. 228, 373 32 Jílovice

Ing. JIŘÍ SVOBODA, Ph.D., dat. nar. 27. září 1984

U Hřiště 456, Mladcová, 760 01 Zlín

Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar. 18. června 1973
U Rybníčku 4041, 580 01 Havlíčkův Brod

Ing. MARTIN BAŠÁR, dat. nar. 3. září 1979
Dělnická 443, 252 41 Dolní Břežany

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady:

Dipl. Ing. (FH) ALFRED WATZL, dat. nar. 13. září 1970
05-080 Izabelin C, Krasinskiego 37, Polská republika
Den vzniku funkce: 13. června 2022
Den vzniku členství: 13. června 2022

člen dozorčí rady:

Mgr. KARIN BÍLKOVÁ, dat. nar. 18. dubna 1975
Bezručova 603, 250 91 Zeleneč
Den vzniku členství: 4. prosince 2018

člen dozorčí rady:

Mag. HERIBERT HERZOG, dat. nar. 15. září 1964
7423 Grafenschachen, Grafenschachen 22, Rakouská republika
Den vzniku členství: 12. ledna 2023

Počet členů:

3

Jediný akcionář:

Bau Holding Beteiligungs GmbH
9800 Spittal an der Drau, Ortenburgerstraße 27, Rakouská republika
Registrační číslo: FN 117476 i
Právní forma: společnost s ručeným omezeným

Akcie:

1 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč

11 096 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

Základní kapitál:

1 119 600 000,- Kč
Splaceno: 1 119 600 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Akciová společnost byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou listinou tří zakladatelů, fyzických osob, ze dne 23.2.1994, rozdělením současně zrušené společnosti s ručením omezeným SAREMO, se sídlem České Budějovice, ul.Plachého 27, na dvě nově vzniklé společnosti SAREMO a.s. a HYDROLINE s.r.o., se sídlem České Budějovice, Lidická 1131.
Zakladatelé současně schválili stanovy a.s. a zvolili členy orgánů společnosti.
Notářský zápis, zakladatelská smlouva a stanovy a.s. byly přiloženy.

Základní jmění je splaceno v plném rozsahu.

Valná hromada společnosti rozhodla dne 30.6.1999 o sloučení se společností STRABAG ČR a.s.

Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20. 11. 2006 s rozhodným dnem sloučení 1. 10. 2006 jmění společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice , Vrbenská 31,

IČ 648 34 352, jako zanikající společnosti.
Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 , IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice, Vrbenská 31, IČ 648 34 352, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu B vložce 1148.

Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20.11.2006 s rozhodným dnem sloučení 1.10.2006 jmění společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, jajo zanikající společnosti.
Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích C 8266.

Obchodní společnost STRABAG a.s. jako společnost nástupnická převzala v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti STRABAG konstrukce s.r.o., IČ 252 63 579, se sídlem Chrudim, Tovární 209.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Na společnost STRABAG a.s., jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností JHP spol. s r.o., se sídlem Ústřední 423/62, Štěrboholy, 102 00 Praha 10, identifikační číslo 45798290 a MiTTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové stavitelství, se sídlem Na bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5, identifikační číslo 00547514. Rozhodným dnem fúze byl 1. leden 2016.

Na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 11.8.2017 došlo ke sloučení společnosti Dálniční stavby Praha, a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000, identifikační číslo 40614948, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 744, jako zanikající společnosti, do společnosti STRABAG a.s., jako nástupnické společnosti, přičemž na nástupnickou společnost STRABAG a.s. přešlo jmění zanikající společnosti Dálniční stavby Praha, a.s.

Odštěpné závody:

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod Praha

Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět podnikání:

montáž, opravy údržba revize vyhrazených el. zařízení

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výkon zeměměřických činností

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zámečnictví, nástrojářství

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. MARTIN BAŠÁR, dat. nar. 3. září 1979
Dělnická 443, 252 41 Dolní Břežany

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod České Budějovice

Sídlo nebo umístění:

České Budějovice, Vrbenská 31, PSČ 37006

Předmět podnikání:

výkon zeměměřičských činností

projektová činnost ve výstavbě

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zámečnictví, nástrojářství

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964
č.p. 5, 386 01 Radošovice

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Sídlo nebo umístění:

Holická 1004/29, Hodolany, 779 00 Olomouc

Předmět podnikání:

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976
Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství Praha

Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět podnikání:

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962
Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství České Budějovice

Sídlo nebo umístění:

České Budějovice, Vrbenská /31, PSČ 37006

Předmět podnikání:

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- projektová činnost ve výstavbě
- výkon zeměměřických činností
- zámečnictví, nástrojářství
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, -

nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974
Mokré 119, 370 01 Litvínovice

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod STRABAG Real Estate

Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Vedoucí odštěpného závodu:

Dipl. Ing. SONJA WERTITSCH, dat. nar. 29. září 1976
1210 Vídeň, Kugelfanggasse 79a, Rakouská republika

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).
Dne: 7.9.2023 10:56
Údaje platné ke dni 7.9.2023 03:54

Naše značka: TD/255/19-120/VM/23
Vaše značka:

Vyřizuje: M. Valenta
Te[redacted]

[redacted]
Datum: 9. 11. 2023

KSÚS Středočeského kraje

Ing. Milan PEŠKA
Technicko-provozní náměstek

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Stavba: II/102 hr. hl. m Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, etapa II.

Věc: Stanovisko TDS k návrhu ZBV č. 47 SO 205 Most ev.č.102 - 013.

Zhotovitel stavby dne 25. 8. 2023 předložil návrh ZBV č. 47 (205/1) SO 205 Most ev.č.102 - 013 (Labutě).

Do návrhu ZBV byl zapracován požadavek MěÚ Černošice – odboru životního prostředí (č.j. MUCE 58943/2021/OŽP/P/Hru z 17. 5. 2021) z důvodu hnízdění labutí. Požadavek MěÚ Černošice si vyžádal stavební úpravy zajišťující ochranu hnízdění labutí během výstavby i do budoucna.

Další požadavek MěÚ Černošice – odboru životního prostředí (č.j. MUCE 88306/2021/OŽP/P/Hru z 25. 6. 2021) na rozšíření hnízdiště nebyl vlastníkem pozemku Povodí Vltavy, s.p. akceptován.

Změna etapizace výstavby měla vliv na podstatné snížení výměry položek č. 69 a 70 (montáž a demontáž bet. svodidel).

Změna měla vliv na položky č. 1, 4, 8, 9, 10, 12, 47 až 54, 64, 69, 70, 72, 77 a nové položky č. 88, 89.

TDS potvrzuje skutečnosti uvedené v návrhu ZBV č. 47 (205/1) SO 207 Most ev.č.102 - 013.

[redacted]

M. Valenta
Technický dozor investora

Na vědomí:
Ing. Karel Šimek

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS /	Číslo ZBV:
II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II	/ číslo Změny SO/PS:	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	**207/3**	**48**
Most ev.č.102-017		

Objednatel: **Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace**
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel: **STRABAG a. s.**
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Rekapitulace ZBV č. 48 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
48.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
48.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
48.3	0,00	205 499,32	205 499,32

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
48.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
48.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
48	**0,00**	**205 499,32**	**205 499,32**

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS /	Číslo ZBV:
II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II	/ číslo Změny SO/PS:	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	**207/3**	**48**
Most ev.č.102-017		

Strany smlouvy o dílo č. S-468/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.3.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a. s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	2	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	26	počet listů

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Projektant (AD)
4	Stavební dozor
5	Supervize (Regionální dotační kancelář)

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Zábradlí u SO 207_901

Změna vznikla na základě pyožadavku zástupců objednatele při technické prohlídce z 21.6.2023 na osazení zádržného systému - mostního zábradlí v km 15,360-15,380 vlevo pro zvýšení bezpečnosti chodců v rámci silničního provozu - viz příloha č. 08. Před výrobou a osazením mostního zábradlí bylo nutné prostor z bezpečnostních důvodů provizorně zajistit betonovým svodidlem New-yersey (2x). Změna se týká pol.č. 1, 2, 15, 22, 48, a nových položek č. 88-94.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 3** (změny z nepředvídaných důvodů). Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a to z důvodu nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace a hodnota těchto dodatečných stavebních prací nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	**205 499,32**	**205 499,32**	**205 499,32**

Technická pomoc Objednatele	jméno	Ing. Lubomír Smetana	datum	podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.	jméno	Ing. Karel Šimek	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): Pontex, spol. s.r.o.	jméno	Ing. David Dvořáček	datum	podpis
Stavební dozor: Pragoprojekt, a. s.	jméno	Miroslav Valenta	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK	jméno	Ing. Milan Peška	datum	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Bašár Ing. Karel Klofáč	datum	podpis

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 48

Název Stavby: **II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II**
ČísloSO/PS / číslo Změny SO/PS: 207/3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
26 671 538,54

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	804 171,27	27 475 709,81	804 171,27

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	205 499,32	1 009 670,59	3,79%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	27 681 209,13	1 009 670,59	3,79%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo 48

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Číslo a název SO/PS: SO 207 - Most ev.č.102-017

Číslo a název rozpočtu: SO 207 - Most ev.č.102-017

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

207

Skupina změn 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3 978,455	3 993,668	15,213	25,84	102 803,28	0,00	393,11	103 196,39	393,11	0,38%
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	44,183	46,490	2,307	25,84	1 141,69	0,00	59,61	1 201,30	59,61	5,22%
15	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	187,920	195,927	8,007	789,39	148 342,17	0,00	6 320,65	154 662,82	6 320,65	4,26%
22	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 905,220	1 913,227	8,007	16,70	31 817,17	0,00	133,72	31 950,89	133,72	0,42%
48	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	218,865	222,096	3,231	1 130,05	247 328,39	0,00	3 651,19	250 979,58	3 651,19	1,48%
75	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	81,300	100,300	19,000	5 987,22	486 760,99	0,00	113 757,18	600 518,17	113 757,18	23,37%
		NOVÉ POLOŽKY											
88	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KČ	0,000	1 726,278	1 726,278	1,00	0,00	0,00	1 726,28	1 726,28	1 726,28	100,00%
89	113337R	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK	M2	0,000	7,460	7,460	194,77	0,00	0,00	1 452,98	1 452,98	1 452,98	100,00%
90	272315	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	0,00	5,934	5,934	4 924,70	0,00	0,00	29 223,17	29 223,17	29 223,17	100,00%
91	911EC2	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	0,000	16,000	16,000	1 381,67	0,00	0,00	22 106,72	22 106,72	22 106,72	100,00%
92	911EC3	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0,000	16,000	16,000	1 381,67	0,00	0,00	22 106,72	22 106,72	22 106,72	100,00%
93	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM		0,000	15,600	15,600	292,820	0,00		4 567,99	4 567,99	4 567,99	100,00%
		Celkem						915 390,41	0,00	205 499,32	1 223 693,01	205 499,32	22,45%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Karel Šimek, (vedoucí projektu)

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Miroslav Valenta, (TDI)

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: **II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II**

1	**Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH**	**377 812 002,59**
2=1+19+20	**Aktuální smluvní částka (cena stavby)**	400 958 637,89
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	**485 159 951,85**
3=(2/1)*100	**Procento změny Přijaté smluvní částky**	**106,13%**
4=(25/1)*100	**Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)**	**0,00%**
5=(28/1)*100	**Sledování záměny položek (Skupina 2)**	**0,00%**
40=(19/1)*100	**Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)**	**-7,48%**

6=32+36	**Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4**	**23 908 902,65**
7=(6/1)*100	**Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4**	**6,33%**
8=1*0,3	**Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4**	**113 343 600,78**

9=(32A/1)*100	**Sledování limitu 50 % Skupina 3**	**18,80%**
10=(36A/1)*100	**Sledování limitu 50 % Skupina 4**	**1,24%**
10A=32A+36A	**Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4**	**75 696 691,87**
11=1*0,5	**Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4**	**188 906 001,30**

12=(37/1)*100	**Sledování limitu (15%)**	**1,05%**
13=37	**Sledování limitu 137 366 000 Kč**	**3 998 392,61**
14=137366000-37		**133 367 607,39**

		- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -	
		Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis	
SO	**ZBV č.**	**Název SO/PS / předmět Změny**	**Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)**	**Změny kladné**	**Hodnota ZBV**	**Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)**	**Změny kladné**	**Suma Změn záporných a Změn kladných**	**Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)**	**Změny kladné**	**Suma Změn záporných a Změn kladných**	**Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)**	**Změny kladné**	**Suma Změn záporných a Změn kladných**	**Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných**	**Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)**	**Změny kladné**	**Suma Změn záporných a Změn kladných**	**Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných**	**Změny de minimus (15% nebo limit 137 366 000,- Kč**	**limit 15 %**
16	**17**	**18**	**19=23+26+29+33**	**20=24+27+30+34+37+39**	**21=19+20**	**23**	**24**	**25=23+24**	**26**	**27**	**28=26+27**	**29**	**30**	**32=29+30**	**32A=ABS(29)+30**	**33**	**34**	**36=33+34**	**36A=ABS(33)+34**	**37**	**38=(37/1)*100**
		II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II	**- 28 274 224,59**	**51 420 859,89**	**23 146 635,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 25 831 340,93**	**45 188 719,58**	**19 357 378,65**	**71 020 060,51**	**- 62 553,68**	**3 656 232,12**	**4 551 524,00**	**4 676 631,36**	**3 998 392,61**	**1,05%**
103	1	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / úprava poklopů a vodoznaků	0,00	124 942,66	124 942,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 942,66	124 942,66	124 942,66	0,00	0,00%
103/2	2	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / přeložka vodovodní přípojky km 14,815-14,895, kolize s kabelem CETIN	0,00	158 202,22	158 202,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 202,22	158 202,22	158 202,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
103/3	3	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / odstranění žulových kostek	- 147 928,60	470 739,23	322 810,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 147 928,60	470 739,23	322 810,63	618 667,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
103/4	4	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / oprava objízdné trasy Masečín	0,00	514 671,37	514 671,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 671,37	514 671,37	514 671,37	0,00	0,00%
103/5	5	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / kolize kabelů s kanalizací a novým profilem vozovky	0,00	1 072 447,19	1 072 447,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 447,19	1 072 447,19	1 072 447,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102	6	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / zvýšené množství odstraňování křovin	- 62 553,68	2 301 662,61	2 239 108,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 62 553,68	2 301 662,61	2 239 108,93	2 364 216,29	0,00	0,00%
901	7	Provizorní most přes Kočábu / změna založení mostního provizoria	- 535 759,98	1 068 988,13	533 228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 748,11	0,42%
207	8	Most ev.č.102-017 / Zajištění skalního svahu	0,00	728 985,00	728 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 985,00	728 985,00	728 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
207/2	9	Most ev.č.102-017 / odstranění vrstvy žulových kostek + podkladní vrstva pod OP1	0,00	75 186,27	75 186,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 186,27	75 186,27	75 186,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102/2	10	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice/ frézování a doplnění konstrukčních vrstev vozovky	0,00	43 669,94	43 669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 669,94	43 669,94	43 669,94	0,00	0,00%
103/6	11	Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi / předláždění chodníků, obruby, úprava plotové zídky u křižovatky Hlavní a Školní	0,00	671 285,54	671 285,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 285,54	671 285,54	671 285,54	0,00	0,00%
102/3	12	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / odvodňovací proužek	- 1 844 570,00	549 074,50	- 1 295 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 644,50	0,63%
102/4	13	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Úprava svahu dlažbou z lomového kamene km 10,360-10,840 L.S.	0,00	5 693 724,53	5 693 724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 693 724,53	5 693 724,53	5 693 724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
253	14	Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / sanace základové spáry v založení SO 253, zeď č. 61 vlevo	0,00	277 190,48	277 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 190,48	277 190,48	277 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102/5	15	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Km 13,200-13,700 svodidlo, krajnice, žulové kostky	0,00	881 187,01	881 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 187,01	881 187,01	881 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
334	16	Kanalizace ve Štěchovicích / zaslepení nefunkční dešťové kanalizace	0,00	587 837,86	587 837,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 837,86	587 837,86	587 837,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102/6	17	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice /Změna množství odfrézovaných vrstev AB	- 784 390,50	1 450 696,44	666 305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 784 390,50	1 450 696,44	666 305,94	2 235 086,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
334/2	18	Kanalizace ve Štěchovicích / Kolize s kabelem ČEZ	0,00	39 769,75	39 769,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 769,75	39 769,75	39 769,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
204	19	Most ev.č. 102-012 / Změna spodní stavby, dobetonávky k původním opěrám	- 13 158,52	158 423,56	145 265,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 158,52	158 423,56	145 265,04	171 582,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102/7	20	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Úprava v kraji vozovky km 13,15-13,202 vlevo	0,00	210 681,35	210 681,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 681,35	210 681,35	210 681,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102/8	21	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Změna tlouštěk AB vrstev	- 685 017,85	2 326 749,68	1 641 731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 685 017,85	2 326 749,68	1 641 731,83	3 011 767,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334/3	22	Kanalizace ve Štěchovicích / Štěrbinové žlaby, vpusti, žlaby	- 848 332,68	893 335,27	45 002,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 848 332,68	893 335,27	45 002,59	1 741 667,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/9	23	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Změna podkladní vrstvy	- 3 315 045,75	4 872 115,58	1 557 069,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 315 045,75	4 872 115,58	1 557 069,83	8 187 161,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103/7	24	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / Ochrana proti ostřiku	0,00	386 957,63	386 957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 957,63	386 957,63	386 957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253/2	25	Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / změna zatřídění hornin	- 11 482 675,35	4 065 440,24	- 7 417 235,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11 482 675,35	4 065 440,24	-7 417 235,11	15 548 115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/10	26	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / zvýšené množství odstraňování křovin	0,00	893 825,06	893 825,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 825,06	893 825,06	893 825,06	0,00	0,00
102/11	27	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / lokální opravy CB desek	0,00	439 876,30	439 876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 876,30	439 876,30	439 876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103/8	28	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / úpravy v km 14,915, 14,950 a 15,070	0,00	337 421,30	337 421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 421,30	337 421,30	337 421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000/1	29	Vedlejší a ostatní náklady/ RDS vypracování změn	0,00	1 879 064,84	1 879 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 064,84	1 879 064,84	1 879 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331/1	30	Přeložka kanalizace u mostu 102-012 / doplnění šoupátek	0,00	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 604,72	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332/1	31	Přeložka kanalizace u mostu 102-013 / doplnění šoupátek	0,00	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 604,72	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333/1	32	Přeložka kanalizace u mostu 102-014 / doplnění šoupátek	0,00	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 604,72	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341/1	33	Přeložka vodovodu u mostu 102-012 / doplnění šoupátek	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	39 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342/1	34	Přeložka vodovodu u mostu 102-013 / doplnění šoupátek	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	39 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343/1	35	Přeložka vodovodu u mostu 102-014 / doplnění šoupátek	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	39 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

181.2/1	36	Přechodné dopravní značení / posunutí semaforu za most ve Štěchovicích	0,00	64 020,50	64 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,50	64 020,50	64 020,50	0,00	0,00
102/12	37	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / lokální opravy CB desek SAL, zábradlí propustek	- 86 929,80	1 684 180,84	1 597 251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 86 929,80	1 684 180,84	1 597 251,04	1 771 110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/13	38	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / betonová svodidla	0,00	1 530 172,61	1 530 172,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 172,61	1 530 172,61	1 530 172,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/14	39	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / úprava svahu z lomového	- 6 111 253,89	5 276 219,41	- 835 034,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6 111 253,89	5 276 219,41	-835 034,48	11 387 473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
253/3	40	Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / úprava římsy u OZ č. 71	0,00	272 560,35	272 560,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 560,35	272 560,35	272 560,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/15	41	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / frézování AB a CS vrstev	- 1 513 978,75	2 868 019,53	1 354 040,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 513 978,75	2 868 019,53	1 354 040,78	4 381 998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/16	42	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice /úprava v km 11,780-12,440 vpravo	0,00	3 235 947,09	3 235 947,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 947,09	3 235 947,09	3 235 947,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/17	43	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice /Ocelové svodidlo,dlažba v Davli	0,00	854 066,44	854 066,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 066,44	854 066,44	854 066,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/18	44	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Změna DZ	- 141 683,84	574 840,90	433 157,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 141 683,84	574 840,90	433 157,06	716 524,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/19	45	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Zastávka u Kiliána, ŠŽ ve stávajících zastávkách	0,00	1 134 682,17	1 134 682,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 682,17	1 134 682,17	1 134 682,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/20	46	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / km 13,900 HV, měřičský bob, šachta km 14,269	0,00	321 762,37	321 762,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 762,37	321 762,37	321 762,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205/1	47	Most ev.č. 102-013 / labutě, skutečnost	- 660 013,55	21 832,60	- 638 180,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 660 013,55	21 832,60	-638 180,95	681 846,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207/03	48	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Zábradlí u SO 207_901	0,00	205 499,32	205 499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 499,32	205 499,32	205 499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	**48**
Název a evidenční číslo stavby:	**II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II**
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Most ev.č.102-017
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	207/3

Doklad	**Součást dokumentace ZBV**	
	ANO (počet listů)	**NE - Uloženo**
07 Změnový soupis prací SO 207 po změně 48 pro ZBV 3	8	
08 Technická prohlídka	2	
09 Vyjádření AD č. 71 - doplnění zábradlí	2	
10 Oznámení zhotovitele o nové skutečnosti	1	
11 Stanovisko KSÚSSK a pokyn ke zpracování ZBV	1	
12 Výktes - úprava chodníku u SO 207	1	
13 Fotodokumentace - zábradlí	1	
14 Nabídka a objednávka zábradlí	1	
15 Zápis Ing. Kloféče do obch. Rejstříku	2	
16 Výpis z obch rejstříku - Ing. Bašár	6	
17 Stanovisko TDS k ZBV 48	1	
Počet listů celkem	26	

Změnový soupis prací SO 207 po změně 3 pro ZBV 48

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 207 - Most ev.č.102-017
Číslo a název rozpočtu: SO 207 - Most ev.č.102-017

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
207
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0	**Všeobecné konstrukce a práce**											
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3 978,455	3 993,668	15,213	25,84	102 803,28	0,00	393,11	103 196,39	393,11	0,38%
		zemina, kámen, kamenivo											
		*pol.113328 36,45*1,9=69,255 [F]* *pol.114142 30,0*1,9=57,000 [G]* *pol.122738 187,92*2,0=375,840 [H]* *pol.12960 20,88*2,0=41,760 [I]* *pol.131738 1717,3*2,0=3 434,600 [D]* *Celkem: F+G+H+I+D=3 978,455 [J]*											
		ZBV č. 48 dle výkresu (7,46*0,15+17,219*0,4)*1,9=15,213											
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	44,183	46,490	2,307	25,84	1 141,69	0,00	59,61	1 201,30	59,61	5,22%
		prostý beton											
		*pol.966158 11,65*2,3=26,795 [A]* *pol.97816 7,56*2,3=17,388 [B]* *Celkem: A+B=44,183 [C]*											
		ZBV č. 48 7,46*0,08922+7,46*0,1*2,2=2,307 [A]											
3	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	576,600	576,600	0,000	25,84	14 899,34	0,00	0,00	14 899,34	0,00	0,00%
		železobeton											
		*pol.966168 230,64*2,5=576,600 [A]*											
4	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3,629	3,629	0,000	25,84	93,77	0,00	0,00	93,77	0,00	0,00%
		izolace											
		*pol.97817 151,2*0,01*2,4=3,629 [A]*											
5	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	1,000	0,000	11 513,88	11 513,88	0,00	0,00	11 513,88	0,00	0,00%
6	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	1,000	0,000	34 541,63	34 541,63	0,00	0,00	34 541,63	0,00	0,00%
		výpočet zatížitelnosti											
7	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	1,000	0,000	13 816,65	13 816,65	0,00	0,00	13 816,65	0,00	0,00%
		1. HMP											
	1	**Zemní práce**											
8	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	30,000	30,000	0,000	36,98	1 109,40	0,00	0,00	1 109,40	0,00	0,00%
		vč.odvozu											
		odhad 30,0=30,000 [A]											
9	11329	ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	50,000	50,000	0,000	1 217,20	60 860,00	0,00	0,00	60 860,00	0,00	0,00%
		Možno využít na zához nebo dlažbu											
		odhad *před opěrami 2,0*10,0*0,5*2=20,000 [A]* *svahy 3,0*10,0*0,5*2=30,000 [B]* *Celkem: A+B=50,000 [C]*											
10	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	36,450	36,450	0,000	744,26	27 128,28	0,00	0,00	27 128,28	0,00	0,00%
		vč.odvozu a uložení na skládku											
		vozovka mimo most mezi pažením 9,0(33,0-16,8)*0,25=36,450 [A]*											
11	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	48,600	48,600	0,000	111,57	5 422,30	0,00	0,00	5 422,30	0,00	0,00%
		vč.odvozu na místo určené investorem											
		*(23,3+1,0)*2=48,600 [A]*											
12	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	54,450	54,450	0,000	1 796,96	97 844,47	0,00	0,00	97 844,47	0,00	0,00%
		vč.odvozu na místo určené investorem											
		*vozovka na mostě a pro výkop (mezi pažením) 6,6*33,0*0,25=54,450 [A]*											
13	114142	ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA SUCHO VČ PODKL, ODVOZ DO 2KM	M3	30,000	30,000	0,000	1 217,20	36 516,00	0,00	0,00	36 516,00	0,00	0,00%
		vč.odvozu a uložení na skládku											
		*v místě nové zdi - odhad 100,0m2*0,3=30,000 [A]*											
14	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	2 352,000	2 352,000	0,000	87,37	205 494,24	0,00	0,00	205 494,24	0,00	0,00%

Změnový soupis prací SO 207 po změně 3 pro ZBV 48

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 207 - Most ev.č.102-017
Číslo a název rozpočtu: SO 207 - Most ev.č.102-017

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
207
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
		všechny jímky odhad 12hod/den, 14 dní											
		*(6+8)*12*14=2 352,000 [A]*											
15	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	187,920	195,927	8,007	789,39	148 342,17	0,00	6 320,65	154 662,82	6 320,65	4,26%
		vč.odvozu na skládku											
		zemní hrázka 187,92=187,920 [A]											
		"ZBV č. 48											
		*dle výkresu 7,46*0,15+17,219*0,4=8,007*											
16	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	20,880	20,880	0,000	797,45	16 650,76	0,00	0,00	16 650,76	0,00	0,00%
		vč.odvozu a uložení na skládku											
		*odstranění nánosů pro těsnící hrázku (1,1+0,5)*0,5*0,3*(35,0+52,0)=20,880 [A]*											
17	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	944,515	944,515	0,000	420,71	397 366,91	0,00	0,00	397 366,91	0,00	0,00%
		vč.odvozu na skládku											
		op.1 4,0(6,0*11,3-1,5*2,5)+4,5*6,0*2,5=323,700 [A]* *op.2 6,0*8,0*10,7+1,0*1,0*10,0+4,0*5,0*3,0=583,600 [B]* *zeď 4,5*7,5*24,0=810,000 [C]* *Celkem: A+B+C=1 717,300 [D]* *odhad 55% D*0,55=944,515 [E]*											
18	131838	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	515,190	515,190	0,000	339,77	175 046,11	0,00	0,00	175 046,11	0,00	0,00%
		op.1 4,0(6,0*11,3-1,5*2,5)+4,5*6,0*2,5=323,700 [A]* *op.2 6,0*8,0*10,7+1,0*1,0*10,0+4,0*5,0*3,0=583,600 [B]* *zeď 4,5*7,5*24,0=810,000 [C]* *Celkem: A+B+C=1 717,300 [D]* *odhad 30% D*0,3=515,190 [E]*											
19	131938	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	171,730	171,730	0,000	1 142,41	196 186,07	0,00	0,00	196 186,07	0,00	0,00%
		op.1 4,0(6,0*11,3-1,5*2,5)+4,5*6,0*2,5=323,700 [A]* *op.2 6,0*8,0*10,7+1,0*1,0*10,0+4,0*5,0*3,0=583,600 [B]* *zeď 4,5*7,5*24,0=810,000 [C]* *Celkem: A+B+C=1 717,300 [D]* *odhad 10% D*0,1=171,730 [E]*											
20	138438	DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	85,865	85,865	0,000	1 277,27	109 672,79	0,00	0,00	109 672,79	0,00	0,00%
		op.1 4,0(6,0*11,3-1,5*2,5)+4,5*6,0*2,5=323,700 [A]* *op.2 6,0*8,0*10,7+1,0*1,0*10,0+4,0*5,0*3,0=583,600 [B]* *zeď 4,5*7,5*24,0=810,000 [C]* *Celkem: A+B+C=1 717,300 [D]* *odhad 5% D*0,05=85,865 [E]*											
21	138938	DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	34,346	34,346	0,000	2 782,90	95 581,48	0,00	0,00	95 581,48	0,00	0,00%
		op.1 4,0(6,0*11,3-1,5*2,5)+4,5*6,0*2,5=323,700 [A]* *op.2 6,0*8,0*10,7+1,0*1,0*10,0+4,0*5,0*3,0=583,600 [B]* *zeď 4,5*7,5*24,0=810,000 [C]* *Celkem: A+B+C=1 717,300 [D]* *odhad 2% D*0,02=34,346 [E]*											
22	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 905,220	1 913,227	8,007	16,70	31 817,17	0,00	133,72	31 950,89	133,72	0,42%
		1717,3+187,92=1 905,220 [A]											
		ZBV č. 48 dle výkresu 7,46*0,15+17,219*0,4=8,007 [B]											
23	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 259,000	1 259,000	0,000	666,45	839 060,55	0,00	0,00	839 060,55	0,00	0,00%
		zásyp mostu - výkop minus kamenivo a betony zdí, op.2, křídel, přech.desky, podkl.bet, .. *1717,3-(148,4+51,6)-(105,75+29,1+54,7+29,8+25,2-29,0)-1,0*4,5*9,5=1 259,000 [A]*											
24	17780	ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	187,920	187,920	0,000	543,67	102 166,47	0,00	0,00	102 166,47	0,00	0,00%
		kompletní vč.těsnící fólie v hrázce											
		*(3,2+1,6)*0,5*0,8*(35,0+52,0)=167,040 [A]* *po odstranění nánosů pro těsnící hrázku 20,88=20,880 [B]* *Celkem: A+B=187,920 [C]*											
	2	**Základy**											
25	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	48,900	48,900	0,000	875,05	42 789,95	0,00	0,00	42 789,95	0,00	0,00%

Změnový soupis prací SO 207 po změně 3 pro ZBV 48

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 207 - Most ev.č.102-017
Číslo a název rozpočtu: SO 207 - Most ev.č.102-017

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
207
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
		Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz křídlo											
		*8,5+1,7+13,5+1,7+0,7+20,0+4*0,7=48,900 [A]*											
26	21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,250	0,250	0,000	124 119,60	31 029,90	0,00	0,00	31 029,90	0,00	0,00%
		*žebro 0,15*0,04*20,8*2=0,250 [A]*											
27	22694R	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ - KOTVENÉ	M2	331,410	331,410	0,000	13 559,75	4 493 836,75	0,00	0,00	4 493 836,75	0,00	0,00%
		Kompletní vč.vrtů, zápor a výdřevy Viditelná pohledová plocha											
		op.1 4,2(9,9+2,5+1,5+9,8+8,1)=133,560 [A]* *op.2 4,5*(5,9+11,7+3,7)+4,0*(12,0+1,0+12,5)=197,850 [B]* *Celkem: A+B=331,410 [C]*											
28	227831	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	M	209,000	209,000	0,000	2 399,03	501 397,27	0,00	0,00	501 397,27	0,00	0,00%
		kompletní, tr.108/12 s roznášecí hlavou											
		*op.1 6,0*19=114,000 [A]* *op.2 5,0*19=95,000 [B]* *Celkem: A+B=209,000 [C]*											
29	26174	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM	M	20,900	20,900	0,000	1 303,82	27 249,84	0,00	0,00	27 249,84	0,00	0,00%
		*odhad 10% délky 209,0*0,1=20,900 [A]*											
30	26184	VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM	M	188,100	188,100	0,000	1 303,82	245 248,54	0,00	0,00	245 248,54	0,00	0,00%
		*odhad 90% délky vč.vrty skrz stáv.základ 209,0*0,9=188,100 [A]*											
31	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	29,088	29,088	0,000	5 944,72	172 920,02	0,00	0,00	172 920,02	0,00	0,00%
		C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,											
		*op.2 2,4*1,2*10,1=29,088 [A]*											
32	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	4,072	4,072	0,000	31 608,44	128 709,57	0,00	0,00	128 709,57	0,00	0,00%
		Odhad 140 kg/m3											
		*29,088*0,140=4,072 [A]*											
33	285391	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ	KUS	70,000	70,000	0,000	389,48	27 263,60	0,00	0,00	27 263,60	0,00	0,00%
		*stáv.nábřežní zeď - 2prof/200 mm 7,0/0,2*2=70,000 [A]*											
34	28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	172,050	172,050	0,000	138,17	23 772,15	0,00	0,00	23 772,15	0,00	0,00%
		těsnící fólie											
		*op.1 5,7*8,5=48,450 [A]* *op.2 5,3*(9,0+3,0)=63,600 [B]* *zdi 3,5*10,0+2,5*10,0=60,000 [C]* *Celkem: A+B+C=172,050 [D]*											
	3	**Svislé konstrukce**											
35	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	378,000	378,000	0,000	149,76	56 609,28	0,00	0,00	56 609,28	0,00	0,00%
		vč.vrtání a vlepení											
		odhad 6 kg/kus, po 1m na NK *21*6,0*(2+1)=378,000 [A]*											
36	317326	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50)	M3	41,648	41,648	0,000	20 198,50	841 227,13	0,00	0,00	841 227,13	0,00	0,00%
		C35/45-XF4, vč.bednění, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spár, úpravy povrchu vč.letopočtu výstavby											
		*širší (0,35*0,7+1,95*0,27)*29,3=22,605 [A]* *užší (0,35*0,7+0,45*0,27)*23,8=8,723 [B]* *op.zeď (0,35*0,7+0,45*0,27)*(3,0+20,0)=8,430 [C]* *na stáv.zdi 1,0*0,27*7,0=1,890 [D]* *Celkem: A+B+C+D=41,648 [E]*											
37	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	6,664	6,664	0,000	31 608,44	210 638,64	0,00	0,00	210 638,64	0,00	0,00%
		odhad 160 kg/m3											
		*41,648*0,160=6,664 [A]*											
38	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	105,750	105,750	0,000	10 800,02	1 142 102,12	0,00	0,00	1 142 102,12	0,00	0,00%
		C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,											

Změnový soupis prací SO 207 po změně 3 pro ZBV 48

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 207 - Most ev.č.102-017
Číslo a název rozpočtu: SO 207 - Most ev.č.102-017

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
207
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
		opěrná zeď *základ (4,0*0,75+3,0*0,75)*10,0=52,500 [A]* *dřík 0,75*(2,25+4,85)*0,5*20,0=53,250 [B]* *Celkem: A+B=105,750 [C]*											
39	327365	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	T	16,920	16,920	0,000	31 608,44	534 814,80	0,00	0,00	534 814,80	0,00	0,00%
		Odhad 160 kg/m3											
		*105,75*0,160=16,920 [A]*											
40	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	136,367	136,367	0,000	11 153,36	1 520 950,24	0,00	0,00	1 520 950,24	0,00	0,00%
		C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,											
		*dříky opěr (1,5*3,48+0,4*0,64)*9,47+(1,5*3,67+0,4*0,64)*9,49=106,530 [B]* *křídla* *op.1 (2,8+0,8)*0,5*3,0*0,5*2+(2,5*6,0-3,0*0,5*0,5)*0,75=16,088 [C]* *op.2 (4,4+0,8)*0,5*5,5*0,5+4,4*3,0*0,5=13,750 [D]* *Celkem: B+C+D=136,368 [E]*											
41	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	21,819	21,819	0,000	31 608,44	689 664,55	0,00	0,00	689 664,55	0,00	0,00%
		odhad 160 kg/m3											
		*136,367*0,160=21,819 [A]*											
	4	**Vodorovné konstrukce**											
42	420324	PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	25,200	25,200	0,000	4 679,21	117 916,09	0,00	0,00	117 916,09	0,00	0,00%
		C25/30-XF2, vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,											
		*1,8m2*7,0*2=25,200 [A]*											
43	420365	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B	T	4,284	4,284	0,000	31 608,44	135 410,56	0,00	0,00	135 410,56	0,00	0,00%
		odhad 170 kg/m2											
		*25,2*0,170=4,284 [A]*											
44	421325R	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 + PŘEDPJATÉ NOSNÍKY	M2	195,520	195,520	0,000	44 466,33	8 694 056,84	0,00	0,00	8 694 056,84	0,00	0,00%
		Kompletní nosná konstrukce výšky 770 mm vč.zabetonovaných předpjatých nosníků z vysokopevnostního betonu se stlačenou výškou z betonu C110/130 XF2 a beton.výztuže											
		*9,4*20,8=195,520 [A]*											
45	434114	SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30)	M3	0,810	0,810	0,000	24 754,84	20 051,42	0,00	0,00	20 051,42	0,00	0,00%
		revizní schodiště											
		*0,6*0,18*0,75*10=0,810 [A]*											
46	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	28,990	33,535	4,545	3 304,25	95 790,21	0,00	15 017,82	110 808,03	15 017,82	15,68%
		C12/15 X0 - podkladní beton											
		SOD *op.2 3,0*10,1*0,15=4,545 [F]* *op.zeď (3,6*10,3+4,6*10,3)*0,15=12,669 [C]* *přech.desky 5,0*7,0*0,15*2=10,500 [D]* *křídlo op.1 1,35*6,3*0,15=1,276 [E]* *Celkem: F+C+D+E=28,990 [G]* *ZBV ZBV č. 09* *op.1 3,0*10,1*0,15=4,545 [A]*											
47	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	19,420	19,420	0,000	3 924,16	76 207,19	0,00	0,00	76 207,19	0,00	0,00%
		C20/25 XF3 - lože dlažby a schodiště											
		*schodiště 1,0*4,0*0,25=1,000 [D]* *dlažba* *násypové těleso v úrovni vodoteče 2,5*30,0*0,1=7,500 [B]* *zakončení římsy - pravá strana 0,8*5,0*0,1=0,400 [A]* *sjezd do koryta - pravá strana 4,0*26,0*0,1=10,400 [C]* *zakončení skluzu 1,0*0,6*0,2=0,120 [E]* *Celkem: D+B+A+C+E=19,420 [F]*											
48	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	218,865	222,096	3,231	1 130,05	247 328,39	0,00	3 651,19	250 979,58	3 651,19	1,48%
		ŠP podsyp											

Změnový soupis prací SO 207 po změně 3 pro ZBV 48

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 207 - Most ev.č.102-017
Číslo a název rozpočtu: SO 207 - Most ev.č.102-017

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
207
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
		*ochrana těsnící vrstvy - viz fólie 172,05m2*0,15*2=51,615 [A]* *schodiště 1,4*4,0*0,1=0,560 [B]* *pod dlažbou tl.100 mm* *násypové těleso v úrovni vodoteče 2,5*30,0*0,1=7,500 [G]* *zakončení římsy - pravá strana 0,8*5,0*0,1=0,400 [H]* *sjezd do koryta - pravá strana 4,0*26,0*0,1=10,400 [C]* *podkladní přechodový klín* *(6,0*1,0+1,2*0,6)*9,5+(8,0*1,0+1,5*0,6)*9,5=148,390 [E]* *Celkem: A+B+G+H+C+E=218,865 [I]*											
		ZBV č. 48 dle výkresu 5,02*((2,18+1,845)/2)=10,103 [B] 8,01*((1,845+1,01)/2)=11,434 [C] 21,537*0,15=3,231											
49	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	72,000	72,000	0,000	3 481,56	250 672,32	0,00	0,00	250 672,32	0,00	0,00%
		*1,5*1,0*(15,0+33,0)=72,000 [A]*											
50	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	36,720	36,720	0,000	12 337,39	453 028,96	0,00	0,00	453 028,96	0,00	0,00%
		dlažba tl.200 mm do betonu											
		dlažba *násypové těleso v úrovni vodoteče 2,5*30,0*0,2=15,000 [B]* *zakončení římsy - pravá strana 0,8*5,0*0,2=0,800 [A]* *sjezd do koryta - pravá strana 4,0*26,0*0,2=20,800 [C]* *zakončení skluzu 1,0*0,6*0,2=0,120 [D]* *Celkem: B+A+C+D=36,720 [E]*											
51	467314	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	12,000	12,000	0,000	4 869,56	58 434,72	0,00	0,00	58 434,72	0,00	0,00%
		*0,5*0,8*30,0=12,000 [A]*											
	5	**Komunikace**											
52	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	140,000	140,000	0,000	129,74	18 163,60	0,00	0,00	18 163,60	0,00	0,00%
		ŠD tl.150 mm											
		*provizorní napojení - 2x10m 7,0*10,0*2=140,000 [B]*											
53	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	145,250	145,250	0,000	172,99	25 126,80	0,00	0,00	25 126,80	0,00	0,00%
		ŠD tl.200 mm											
		*zakončení římsy vlevo za mostem 2,5*2,1=5,250 [A]* *provizorní napojení - 2x10m 7,0*10,0*2=140,000 [B]* *Celkem: A+B=145,250 [C]*											
54	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	140,000	140,000	0,000	28,06	3 928,40	0,00	0,00	3 928,40	0,00	0,00%
		*provizorní napojení - 2x10m 7,0*10,0*2=140,000 [B]*											
55	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	571,200	571,200	0,000	11,27	6 437,42	0,00	0,00	6 437,42	0,00	0,00%
		PS-EP 0,35 kg/m2											
		*vozovka - mezi dilatace 7,0*20,8*2=291,200 [A]* *provizorní napojení - 2x10m 7,0*10,0*2*2=280,000 [B]* *Celkem: A+B=571,200 [C]*											
56	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	285,600	285,600	0,000	675,56	192 939,94	0,00	0,00	192 939,94	0,00	0,00%
		*vozovka - mezi dilatace 7,0*20,8=145,600 [A]* *provizorní napojení - 2x10m 7,0*10,0*2=140,000 [B]* *Celkem: A+B=285,600 [C]*											
57	574D46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	145,600	145,600	0,000	886,31	129 046,74	0,00	0,00	129 046,74	0,00	0,00%
		*vozovka - mezi dilatace 7,0*20,8=145,600 [A]*											
58	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	140,000	140,000	0,000	830,28	116 239,20	0,00	0,00	116 239,20	0,00	0,00%
		*provizorní napojení - 2x10m 7,0*10,0*2=140,000 [B]*											
59	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	140,000	140,000	0,000	1 023,79	143 330,60	0,00	0,00	143 330,60	0,00	0,00%
		*provizorní napojení - 2x10m 7,0*10,0*2=140,000 [B]*											
60	575F53	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK	M2	159,600	159,600	0,000	518,12	82 691,95	0,00	0,00	82 691,95	0,00	0,00%

Změnový soupis prací SO 207 po změně 3 pro ZBV 48

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 207 - Most ev.č.102-017
Číslo a název rozpočtu: SO 207 - Most ev.č.102-017

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
207
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
		vozovka 1m na přech.desku 7,0(20,8+1,0*2)=159,600 [A]*											
61	576412	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2	M2	159,600	159,600	0,000	5,76	919,30	0,00	0,00	919,30	0,00	0,00%
		Posyp MA drtí fr. 4/8											
		vozovka 1m na přech.desku 7,0(20,8+1,0*2)=159,600 [A]*											
62	582621	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC	M2	5,250	5,250	0,000	697,15	3 660,04	0,00	0,00	3 660,04	0,00	0,00%
		Dlažba tl.60 mm do betonu											
		*zakončení římsy vlevo za mostem 2,5*2,1=5,250 [A]*											
	7	**Přidružená stavební výroba**											
63	711412	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	72,700	72,700	0,000	1 218,60	88 592,22	0,00	0,00	88 592,22	0,00	0,00%
		*rub opěr - pod drenáž 8,5*4,0+9,0*4,3=72,700 [A]*											
64	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU	M2	214,320	214,320	0,000	944,76	202 480,96	0,00	0,00	202 480,96	0,00	0,00%
		9,4(20,8+1,0*2)=214,320 [A]*											
65	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	56,160	56,160	0,000	246,46	13 841,19	0,00	0,00	13 841,19	0,00	0,00%
		ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou											
		*(2,1+0,6)*20,8=56,160 [A]*											
66	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	272,000	272,000	0,000	164,30	44 689,60	0,00	0,00	44 689,60	0,00	0,00%
		ochranná a drenážní geotextilie											
		rub opěr a křídel a zdí vč.základů *op.1 4,0*8,5+3,0*2,0*2+6,0*2,5=61,000 [A]* *op.2 5,7*9,0+5,5*3,0+3,0*4,4=81,000 [B]* *zeď 10,0*(4,2+2,75+0,7)+10,0*(2,9+1,75+0,7)=130,000 [C]* *Celkem: A+B+C=272,000 [D]*											
67	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	20,800	20,800	0,000	547,69	11 391,95	0,00	0,00	11 391,95	0,00	0,00%
		*kraje NK 0,5*20,8*2=20,800 [A]*											
68	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	15,930	15,930	0,000	684,61	10 905,84	0,00	0,00	10 905,84	0,00	0,00%
		kraje říms (0,15+0,15)(29,3+23,8)=15,930 [A]*											
	8	**Potrubí**											
69	87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	1,500	1,500	0,000	1 957,36	2 936,04	0,00	0,00	2 936,04	0,00	0,00%
		pro vyvedení kanalizace opěrou 1 1,5=1,500 [A]											
70	87459	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 700MM	M	0,500	0,500	0,000	4 950,97	2 475,49	0,00	0,00	2 475,49	0,00	0,00%
		pro vyvedení potrubí skrz křídlo 0,5=0,500 [A]											
71	87627	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	85,400	85,400	0,000	161,19	13 765,63	0,00	0,00	13 765,63	0,00	0,00%
		110/94 - rezervní											
		*levá římsa (29,3+0,5*2)*2=60,600 [A]* *pravá římsa (23,8+0,5*2)*1=24,800 [B]* *Celkem: A+B=85,400 [C]*											
72	87727	CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM	M	79,900	79,900	0,000	253,31	20 239,47	0,00	0,00	20 239,47	0,00	0,00%
		pro vedení řady 400											
		*levá římsa (29,3+0,5*2)*1=30,300 [A]* *pravá římsa (23,8+0,5*2)*2=49,600 [B]* *Celkem: A+B=79,900 [C]*											
73	89914	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ	KUS	42,000	42,000	0,000	339,66	14 265,72	0,00	0,00	14 265,72	0,00	0,00%
		vč.zemních prací											
		odvodňující jímka DN 800, výšky 500 mm ve výkopu *(6+8)*3=42,000 [A]*											
	9	**Ostatní konstrukce a práce**											
74	9111C1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	6,000	6,000	0,000	4 605,55	27 633,30	0,00	0,00	27 633,30	0,00	0,00%
		Kompletní											
		na křídle 6,0=6,000 [A]											
75	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	81,300	100,300	19,000	5 987,22	486 760,99	0,00	113 757,18	600 518,17	113 757,18	23,37%
		Kompletní vč.kotvení, plastmalty a a PKO											

Změnový soupis prací SO 207 po změně 3 pro ZBV 48													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 207 - Most ev.č.102-017								207					
Číslo a název rozpočtu: SO 207 - Most ev.č.102-017								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
		levá strana 29,0=29,000 [A] *pravá strana 23,8-1,5+3,0=25,300 [B]* *zeď 20,0+7,0=27,000 [C]* *Celkem: A+B+C=81,300 [D]*											
		ZBV č. 43 19=19											
76	91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	12,000	12,000	0,000	564,18	6 770,16	0,00	0,00	6 770,16	0,00	0,00%
		sp.st. 2+2=4,000 [A] *římsy 2*3+2=8,000 [B]* *Celkem: A+B=12,000 [C]*											
77	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	2,000	0,000	2 878,47	5 756,94	0,00	0,00	5 756,94	0,00	0,00%
		kompletní vč.připevnění											
78	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	16,600	16,600	0,000	609,88	10 124,01	0,00	0,00	10 124,01	0,00	0,00%
		do bet.lože											
		u schodiště 4,0=4,000 [A] *podél zakončení římsy - zámk. dlažby 2,5+2,3=4,800 [B]* *podél zakončení římsy - kamen.dlažby 5,0+2,0+0,8=7,800 [C]* *Celkem: A+B+C=16,600 [D]*											
79	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	7,500	7,500	0,000	654,25	4 906,88	0,00	0,00	4 906,88	0,00	0,00%
		do bet.lože											
		zakončení dlažby u vozovky 5,0+2,5=7,500 [A]											
80	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	53,100	53,100	0,000	128,96	6 847,78	0,00	0,00	6 847,78	0,00	0,00%
		s předtěsněním											
		podél říms 29,3+23,8=53,100 [A]											
81	93152	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM	M	20,400	20,400	0,000	23 027,76	469 766,30	0,00	0,00	469 766,30	0,00	0,00%
		mostní závěr s jednodychým těsněním spáry PŮDORYSNÁ DÉLKA !!!!!											
		*10,2*2=20,400 [A]*											
82	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	5,000	5,000	0,000	2 293,50	11 467,50	0,00	0,00	11 467,50	0,00	0,00%
		skluz											
		5,0=5,000 [A]											
83	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	11,650	11,650	0,000	3 186,64	37 124,36	0,00	0,00	37 124,36	0,00	0,00%
		vč.odvozu a uložení na skládku											
		*chodník 1,0*0,25*23,3*2=11,650 [A]*											
84	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	230,640	230,640	0,000	3 626,46	836 406,73	0,00	0,00	836 406,73	0,00	0,00%
		vč.odvozu a uložení na skládku											

Změnový soupis prací SO 207 po změně 3 pro ZBV 48

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 207 - Most ev.č.102-017
Číslo a název rozpočtu: SO 207 - Most ev.č.102-017

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
207
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
		*římsy 0,58*0,3*23,3*2=8,108 [A]* *NK 9,85*16,8*0,15+0,35*0,83*16,5*7+1,05*0,3*0,35*6*5=61,682 [B]* *opěry (1,5*3,0+1,0*1,0)*10,16*2=111,760 [C]* *křídla 4,0*(4,0+3,5)*0,6*2=36,000 [D]* *zábradlí* *sloupky 0,55*1,0*(0,7*2+0,5*2+0,25*6)*2=4,290 [E]* *madlo a výplň (0,3*0,3*23,3+0,35*0,1*(23,3-3,9)*2)*2=6,910 [F]* *římsa na stáv.zdi 1,0*0,27*7,0=1,890 [G]* *Celkem: A+B+C+D+E+F+G=230,640 [H]*											
85	97816	ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH	M3	7,560	7,560	0,000	3 914,72	29 595,28	0,00	0,00	29 595,28	0,00	0,00%
		vč.odvozu a uložení na skládku											
		*odhad tl.50 mm 9,0*16,8*0,05=7,560 [A]*											
86	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	151,200	151,200	0,000	172,71	26 113,75	0,00	0,00	26 113,75	0,00	0,00%
		vč.odvozu a uložení na skládku											
		*9,0*16,8=151,200 [A]*											
		Nové položky											
87	289941R	ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM ZPŮSOBEM	KS	0,000	1,000	1,000	728 985,00	0,00	0,00	728 985,00	728 985,00	728 985,00	100,00%
		SOD *ZBV ZBV č. 08* *1 =1,000 [A]*											
88	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KČ	0,000	2 100,338	2 100,338	1,00	0,00	0,00	2 100,34	2 100,34	2 100,34	100,00%
		Cena položky dle kompletní položky z SO 000, tj. 0,5 % z hodnoty prací											
		SOD *ZBV ZBV č. 09* *374,06=374,060 [A]* *ZBV č. 48* *1 726,278=1 726,278*											
89	113337R	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK	M2	0,000	314,460	314,460	194,77	0,00	0,00	61 247,37	61 247,37	61 247,37	100,00%
		kalkulace dle položek z SoD											
		SOD *ZBV ZBV č. 09* *Po odfrézování živice na mostě byla odkryta žulová dlažba dle zaměření 307 m2=307,000 [A]*											
		ZBV č. 48 dle výkresu 2,2+5,26=7,460 [A]											
90	272315	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	0,00	5,934	5,934	4 924,70	0,00	0,00	29 223,17	29 223,17	29 223,17	100,00%
		Cena položky dle OTSKP 2023											
		ZBV č. 48 dle výkresu 5,02*((2,18+1,845)/2)=10,103 [A] 8,01*((1,845+1,01)/2)=11,434 [B] (A+B+2,2)*0,25=5,934 [C]											
91	911EC2	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	0,000	16,000	16,000	1 381,67	0,00	0,00	22 106,72	22 106,72	22 106,72	100,00%
		Cena položky dle SoD SO 901											
		ZBV č. 48 (4*4)=16,0 [A]											
92	911EC3	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0,000	16,000	16,000	1 381,67	0,00	0,00	22 106,72	22 106,72	22 106,72	100,00%
		Cena položky dle SoD SO 901											
		ZBV č. 48 (4*4)=16,0 [A]											
93	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	0,000	15,600	15,600	292,820	0,00	0,00	4 567,99	4 567,99	4 567,99	100,00%
		Cena položky dle OTSKP 2023											
		ZBV č. 48 dle výkresu 15,6=15,600 [A]											
		Celkem						26 671 538,54	0,00	1 009 670,59	27 681 209,13	1 009 670,59	3,79%

Technická prohlídka

II-102 HR. HL. Města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, II. ETAPA
SO 102 Rekonstrukce vozovky – Davle – Štěchovice
SO 103 Rekonstrukce vozovky – Průtah Štěchovicemi
SO 204 Most ev.č. 102-012
SO 205 Most ev.č. 102-013
SO 206 Most ev.č. 102-014
SO 207 Most ev.č. 102-017
SO 901 Most přes Lesní potok
SO 253 Opěrné zdi Davle – Štěchovice – vlevo
SO 331, 332, 333 Přeložka kanalizace
SO 341, 342, 343 Přeložka vodovodu
SO 334 Přeložka dešťové kanalizace
SO 431, 432, 433, 434, 437 Přeložka V.O.

Stavba **Identifikace stavby**	
Název a číslo stavby	II-102 HR. HL. Města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, II. ETAPA
Stavební povolení	č. j. MUCE 4375/2019 OSU
Smlouva (o dílo)	S-468/00066001/2020

Základní harmonogram hlavní prohlídky	
Termín	21. 6. 2023
Čas	9:00
Místo	Stavba - SO 102,103,204,205,206,207,901,253,300,400
Účastníci: Martin Lísa, Ing. Karel Šimek, Pavel Špaček, Miroslav Knopp, Miroslav Valenta	

I. Vady a nedodělky bránící užívání díla	
1	SO 102 - Montáž betonových svodidel (zábran proti pádu kamenů) - dokončení
2	SO 207 - Osadit zádržný systém/zábradlí v km 15,360 – 15,380 L.S. VCP
3	SO 102 – SDZ, VDZ – dokončit

II. Vady a nedodělky nebránící užívání díla	
1	SO 103 – rektifikace označených poklopů kanalizačních šachet SO 334
2	SO 103/334 – vyčistit kalové koše štěrbinových žlabů
3	SO 102 – dokončit spárování zámkové dlažby chodníků
4	SO 102 – rektifikace vodoznaku v km 10,050
5	SO 102 – odstranit vegetaci z nezpevněných krajnic
6	SO 102 - osadit pamětní desku
7	SO 102 - km 11,985 – dokončit odláždění svahu
8	SO 102 - pozemek p.č. 91 a 147/2 k.ú. Davle – uvést do původního stavu včetně oplocení
9	SO 253 – úprava kamenné rovnaniny zdi č. 64
10	SO 334 – osadit zpětné klapky
11	SO 437 - stožár S3 ustavit do svislé polohy
12	SO 901 - osadit záklopky na chráničky inž. sítí
13	SO 901 - doplnit betonový obrubník u římsy mostu (1 ks)
14	SO 901 - vyčistit koryto Lesního potoka v okolí realizace mostu

III. Požadované vícepráce
Nejsou

IV. Další zjištěné skutečnosti

V. Termín odstranění vad a nedodělků	
V.I. – vady a nedodělky bránící užívání díla	29. 6. 2023
V.II. – vady a nedodělky nebránící užívání díla	31. 8. 2023

Zapsal: M. Valenta, dne 21.6. 2023

Pontex, spol. s r. o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

KSÚS Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Č. j.: Px 4374/2023/DDv
Datum: 3. 7. 2023
Vyřizuje: Ing. David Dvořáček, *tel.* [redacted]

II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, II. etapa
Vyjádření autorského dozoru č. 71 - SO 207 a SO 901, závěry technické prohlídky

Byli jsme informováni o závěrech technické prohlídky stavby. Závěrem prohlídky byl požadavek na doplnění zábradlí vlevo mezi mostem SO 207 a SO 901.

Posoudili jsme tento požadavek a sdělujeme, že s ním za AD souhlasíme.

Doplnění bude provedeno pomocí ocelového zábradlí výšky 1.1 m se svislou výplní shodného typu, jako je použito na obou zmíněných mostech. Pro řádné ukotvení zábradlí bude povrch krajnice za obrubou mezi mosty zpevněn betonovou deskou na štěrkovém loži. Šířka desky bude proměnná v návznosti na poloze hrany koruny zekmního tělesa. Rozšiřování tělesa nebude provedeno. Horní povrch zpevnění bude proveden v příčném sklonu 2 % směrem k vozovce a opatřen příčnou striáží. Detailní řešení zpracuje projektant RDS.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček,
hlavní inženýr projektu [redacted]

[redacted]

Na vědomí (zasláno pouz

1. Objednatel, KSÚS, Ing. M
2. Objednatel, KSÚS, Ing. A
3. TDI, Pragoprojekt, a. s., I
4. Strabag, a. s., Karel Šimel
5. Strabag, a. s., Martin Lísa
6. Atelier PROMIKA, s. r. o.

STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha
Kačírkova 982/4
158 00 Praha5

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Vyřizuje:
Ing.Karel Šimek
[redacted]

Naše značka:
KSÚS_/43

Předmět: Oznámení o nové skutečnosti

Název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II.

V souladu se smlouvou o dílo č. **S-468/00066001/2020** Vás informujeme o následujících nově zjištěných skutečnostech.
1) Na žádost městyse Davle, který požaduje zaasfaltování, popřípadě dodláždění v napojení na rekonstruovanou silnici II/102 v Davli v místech, kde dochází k připojení místních komunikací a hrozilo by poškození hrany nové vozovky popřípadě by se zhoršovali odtokové poměry - viz příloha.
2) Při technické prohlídce z 21.6.2023 vznikl požadavek zástupců objednatele na osazení zádržného systému – mostního zábradlí v km 15,360-15,380 vlevo pro zvýšení bezpečnosti chodců v rámci silničního provozu.
3) Vznikl nesoulad v množství demontovaných původních ocelových jednostranných svodidel z titulu jejich nezapočítání do buď stavebního objektu SO 102 nebo SO 253 - opěrné zdi – Davle - Štěchovice vlevo (a to již od PDPS).

Tato skutečnost má vliv na změnu soupisu prací. Žádáme tímto (zapsáno v příslušném stavebním deníku) o písemný pokyn k provedení prací nad rámec smlouvy.

S přátelským pozdravem

[redacted]
Ing. Karel Šimek

[redacted]

STRABAG a.s.
Ústřední 423/62
102 00 Praha 10/Česká republika

Tel. +420 272 701-667
Fax +420 272 701-701

Československá obchodní banka, a.s.
IBAN: CZ02 0300 0000 0001 1207 1233
BIC/SWIFT: CEKOCZPPXXX

Sídlo společnosti: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice. Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B 7634.
IČO 60838744, DIČ CZ60838744

OK-0100-V02 Stav 10.6.2016

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

STRABAG a.s
Kačírkova 982/4,
158 00 Praha 5

Věc: **Souhlasné stanovisko k ZBV**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace v návaznosti na projednání s TDS a zhotovitelem v rámci akce „II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II" **souhlasí** s navrženou a projednanou změnou. Jmenovitě souhlasí se změnami realizovanými na základě požadavků městyse Davle, konkrétně úpravy v místech napojení místních komunikací a osazení mostního zábradlí v km 15,360 – 15,380 vlevo. Dále souhlasí se skutečně zjištěným počtem demontovaných původních ocelových svodidel u opěrné zdi SO 253.
Další práce požadujeme provést v koordinaci v souladu s pokyny AD a TDS a v souladu s uzavřenou SOD.

S pozdravem

Ing. Milan Peška
technicko – provozní náměstek

IČ 00066001
DIČ CZ00066001

ÚPRAVA CHODNÍKU U SO 207

PŮDORYS ZÁBRADLÍ 1:50



VZOROVÝ ŘEZ 1:15



ŘEZ A-A 1:50



SOUŘADNICE BODŮ:

CCDDEE	y. JTSK	x. JTSK
0101	747564.220	1069407.320
0102	747562.000	1069407.530
0103	747562.739	1069413.045
0104	747564.815	1069420.934
0105	747563.100	1069421.610
0106	747563.340	1069422.340
0107	747565.170	1069421.630
0108	747565.770	1069420.638
0109	747564.760	1069412.330
0201	747562.234	1069407.580
0202	747563.083	1069412.977
0203	747565.202	1069421.130
0204	747563.288	1069421.945

LEGENDA ČÍSLOVÁNÍ:

CCDD
CC 01 - CHODNÍK
02 - OSA ZÁBRADLÍ
DD PODROBNÉ ČÍSLOVÁNÍ

POZNÁMKY:

1) DÉLKA ZÁBRADLÍ JE MĚŘENA V OSE ZÁBRADLÍ.
2) ZHOTOVITEL ZAJISTÍ ZPRACOVÁNÍ VTD.
3) POD PATNÍ DESKOU BUDE VYTVOŘENO PODLITÍ Z POLYMERMALTY TL. 10 mm.
4) KOTVA ZÁBRADLÍ BUDE OPATŘENA ROZMĚROVĚ ODPOVÍDAJÍCÍ PEVNĚ NARAŽENOU KRYTKOU Z PE NEBO HDPE.
5) VÝROBNÍ TOLERANCE DLE ČSN EN ISO 13920.
6) SPÁROVÁNÍ DLAŽBY BUDE PROVEDENO MALTOU DO STUPNĚ VLIVU PROSTŘEDÍ XF4.
7) SMRŠTOVACÍ SPÁRY BUDOU PROVEDENY VE VZÁJEMNÉ VZDÁLENOSTI 6.0 m.
8) POVRCH BETONU BUDE OPATŘEN PŘÍČNOU STRIÁŽÍ.

PROTIKOROZNÍ OCHRANA:

V SOULADU S TKP KAP. 19, PŘÍLOHA 19.B.P7, TABULKA I, ŘÁDEK 11
MINIMÁLNÍ ŽIVOTNOST PKO: 30 LET
BAREVNÝ ODSTÍN: DLE POŽADAVKU INVESTORA
SKLADBA PKO: TYP III A DLE KAP. 19, PŘÍLOHA 19.B.P7, TABULKA III
- ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ PONOREM DLE ČSN EN ISO 1461, PRŮM. TL. 85 µm
- EPOXID-ZINKOFOSFÁT 150 µm (1x-2x)
- ALIFATICKÝ POLYURETAN 60 µm
- CELKOVÁ VRSTVA: 295 µm
(MINIMÁLNÍ PRŮMĚRNÁ TL. Zn JE 85 µm)

MATERIÁLY:

OCEL:

SLOUPKY, MADLA, VÝPLNĚ: S235JR DLE ČSN EN 10025-2
SPOJOVACÍ A KOTEVNÍ MAT.: NEREZ A4
TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2 DLE ČSN EN 1090-2

POLYMERMALTA:

PEVNOST MIN. 50 MPa, ODOLNÁ PROTI CHRL (NAPŘ.: MAPEFLOOR EP 19)

MATERIÁLY:

BETON:

CHODNÍK: C 30/37 XF4

č. přílohy	Příloha:	
1	SO 207 - TECHNICKÁ POMOC ÚPRAVA CHODNÍKU U SO 207	BML...

Zhotovitel :

M-konstrukce s.r.o.
Oříkov 43
264 01 Sedlčany
IČ : 24314234
DIČ: CZ24314234

www.m-konstrukce.cz

M - konstrukce s.r.o.

Objednatel :

Karel Šimek
Strabag a.s.

Značka: N-P-284/Strabag/2023 *Datum: 13.07.2023*

Nabídka na akci: „ Štěchovice II. etapa-doplnění zábradlí mezi mosty SO 207 a SO 901-lesní potok"

Na základě Vaší poptávky a předané výkresové dokumentace Vám předkládáme cenovou nabídku na výše uvedenou zakázku.

Zábradlí	*19 m*	*x*	*5 930,00 Kč*	*=*	*112 670,00 Kč*
VTD	*1 SO*	*x*	*7 000,00 Kč*	*=*	*7 000,00 Kč*
Doprava	*1 nájezd*	*x*	*20 000,00 Kč*	*=*	*20 000,00 Kč*
Nabídková cena celkem bez DPH					*139 670,00 Kč*

+15% režie + zisk

= 160 620,50/19m = 8.453,71 Kč/bm

*Nabídková cena zahrnuje výrobu, protikorozní ochranu PKO (zinek + nátěr I.cenové kategorie – celkem 280 um) dle TKP 19, dopravu a montáž **mostního zábradlí se svislou výplní** dle předané dokumentace včetně spojovacího materiálu, kotvení, podmazání patních desek, dílenské přejímky, technologické postupy, závěrečnou zprávu v 1 vyhotovení.*

Cena neobsahuje zemní práce, výkopy, PVC trubky v gabionech, dodávku betonu, zpevněné plochy pro jeřáb, přístupové lávky/lešení, příjezdové komunikace přímo na most/opěrné zeď, zaměření na stavbě, geodetické zaměření, vytyčení inženýrských sítí. Pokud nebudeme umožněn dostatečný přístup na konstrukci, požadujeme součinnost stavby včetně případného poskytnutí pomocných konstrukcí, mechanizací bezúplatně. V případě více nájezdů na stavbu bude účtován příplatek 20 000 Kč/nájezd/SO.

Splatnost faktur bude 30 dní a neobsahuje pozastávky. Fakturace bude rozdělena po částech : 60 % po výrobě a přejímce v černém stavu, 30 % po přejímce PKO a zbývajících 10 % po montáži – vždy po dohodě s objednatelem. Záruční doba je 60 měsíců od předání díla objednateli

Před zahájením prací musí být uzavřena SOD nebo objednávka. Platnost cenové nabídky je 14 dnů od data podání nabídky a to z důvodů neustálého zvyšování vstupního materiálu z hutí.

Žádáme Vás o stanovisko k námi nabízené ceně. Případnou objednávku nebo dotazy zašlete na email: petr.moudry@m-konstrukce.cz nebo na tel. 776 877 177

S pozdravem

Petr Moudrý

B 7634/RD683/MSPH
Fj 479008/2022/MSPH

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Marií Šiškovou v právní věci

navrhovatele: **STRABAG a.s.**, IČO 608 38 744
sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

o návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku

takto:

V obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce číslo 7634

se vymazává

Statutární orgán
člen představenstva
Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar. 19. října 1962, r.č. 626019/6514
82101 Bratislava, Drieňova 16175/1B, Slovenská republika
Den vzniku členství: 3. června 2019

Prokura
Ing. RENATA HAMRSKÁ, dat. nar. 19. března 1961, r.č. 615319/0153
Hvozdíková 837, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969, r.č. 690508/4406
Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž

Ing. JIŘÍ JAROŠ, dat. nar. 31. ledna 1962, r.č. 620131/0643
Plachého 272/25, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice

se zapisuje

Statutární orgán
U vymazávané osoby: Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar.19. října 1962, r.č.626019/6514
Den zániku členství: 7. prosince 2022

člen představenstva
Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969, r.č. 690508/4406
Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž
Den vzniku členství: 8. prosince 2022

Prokura
Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar. 18. června 1973, r.č. 730618/2972
U Rybníčku 4041, 580 01 Havlíčkův Brod

Shodu s prvopisem potvrzuje Ilona Žďárská

Den zápisu změny: Dnem nabytí právní moci

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

Praha 19. prosince 2022

Marie Šišková v. r.
vyšší soudní úřednice

Shodu s prvopisem potvrzuje Ilona Žďárská

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 7634

Datum vzniku a zápisu:
1. března 1994

Spisová značka:
B 7634 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma:
STRABAG a.s.

Sídlo:
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Identifikační číslo:
608 38 744

Právní forma:
Akciová společnost

Předmět podnikání:
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

projektová činnost ve výstavbě

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

opravy silničních vozidel

hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu: (otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek s omezením pro povrchové dobývání; zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl; úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním; zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť; dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů; podzemní sanační práce; zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin; podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů)

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

výkon zeměměřických činností

provádění trhacích a ohňostrojných prací

výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin

zámečnictví, nástrojářství

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

distribuce pohonných hmot

Statutární orgán:

předseda představenstva:

Dipl. Ing. MORITZ FREYBORN, dat. nar. 1. září 1975
1180 Vídeň, Haizingergasse 1-3/32, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 1. listopadu 2022
Den vzniku členství: 1. listopadu 2022

člen představenstva:

Ing. PAVEL BRYCHCÍN, dat. nar. 25. května 1972
Zakšínská 607/11, Střížkov, 190 00 Praha 9

Den vzniku členství: 1. července 2020

člen představenstva:

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969
Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž
Den vzniku členství: 8. prosince 2022

Počet členů:

3

Způsob jednání:

Statutárním orgánem je představenstvo. Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy, správními a samosprávnými orgány ve všech záležitostech představenstvo a to vždy předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva. Podepisování se děje tím způsobem, že k napsané firmě společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva s označením své funkce.

Prokura:

Ing. RADEK HRADIL, dat. nar. 2. února 1964
Okružní 660, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště

Ing. ROSTISLAV KRONES, dat. nar. 8. května 1968
č.p. 46, 592 03 Kadov

Ing. JIŘÍ HORÁLEK, dat. nar. 16. listopadu 1964
Ludvíka Podéště 777/16, Stránice, 602 00 Brno

Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976
Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974
Litvínovice - Mokré 119, PSČ 37001

Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964
č.p. 5, 386 01 Radošovice

Ing. RADIM AULICKÝ, dat. nar. 22. června 1974
Oldřicha Nového 833, 252 64 Velké Přílepy

Ing. ALEXEJ KOROTKOV, dat. nar. 1. dubna 1978
Lechowiczova 2827/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Ing. LUKÁŠ PŘIBYL, dat. nar. 21. prosince 1982
Slunečná 333, 373 71 Adamov

Ing. RICHARD FISCHER, dat. nar. 7. října 1975
V Podhradí 33, 250 73 Jenštejn

Ing. Mag. MICHAL PRISTAŠ, dat. nar. 14. dubna 1981
2460 Bruckneudorf, Marc Aurel Strasse 2f, Rakouská republika
Ing. Mag. Michal Pristaš je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

MICHAL VANĚČEK, dat. nar. 27. března 1978
Pod Nouzovem 1007/25, Kbely, 197 00 Praha 9

Ing. MICHAL KOPPER, dat. nar. 15. května 1979
82104 Bratislava - Ružinov, Doležalova 3424/15F, Slovenská republika
Ing. Michal Kopper je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

Ing. TOMÁŠ RYS, dat. nar. 17. listopadu 1981
U sanatoria 737/20, Radotín, 153 00 Praha 5

PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962
Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice

Ing. arch. JAN HAVELKA, dat. nar. 9. srpna 1988
č.p. 228, 373 32 Jílovice

Ing. JIŘÍ SVOBODA, Ph.D., dat. nar. 27. září 1984

U Hřiště 456, Mladcová, 760 01 Zlín

Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar. 18. června 1973
U Rybníčku 4041, 580 01 Havlíčkův Brod

Ing. MARTIN BAŠÁR, dat. nar. 3. září 1979
Dělnická 443, 252 41 Dolní Břežany

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady:

Dipl. Ing. (FH) ALFRED WATZL, dat. nar. 13. září 1970
05-080 Izabelin C, Krasinskiego 37, Polská republika
Den vzniku funkce: 13. června 2022
Den vzniku členství: 13. června 2022

člen dozorčí rady:

Mgr. KARIN BÍLKOVÁ, dat. nar. 18. dubna 1975
Bezručova 603, 250 91 Zeleneč
Den vzniku členství: 4. prosince 2018

člen dozorčí rady:

Mag. HERIBERT HERZOG, dat. nar. 15. září 1964
7423 Grafenschachen, Grafenschachen 22, Rakouská republika
Den vzniku členství: 12. ledna 2023

Počet členů:

3

Jediný akcionář:

Bau Holding Beteiligungs GmbH
9800 Spittal an der Drau, Ortenburgerstraße 27, Rakouská republika
Registrační číslo: FN 117476 i
Právní forma: společnost s ručeným omezeným

Akcie:

1 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč

11 096 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

Základní kapitál:

1 119 600 000,- Kč
Splaceno: 1 119 600 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Akciová společnost byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou listinou tří zakladatelů, fyzických osob, ze dne 23.2.1994, rozdělením současně zrušené společnosti s ručením omezeným SAREMO, se sídlem České Budějovice, ul.Plachého 27, na dvě nově vzniklé společnosti SAREMO a.s. a HYDROLINE s.r.o., se sídlem České Budějovice, Lidická 1131.
Zakladatelé současně schválili stanovy a.s. a zvolili členy orgánů společnosti.
Notářský zápis, zakladatelská smlouva a stanovy a.s. byly přiloženy.

Základní jmění je splaceno v plném rozsahu.

Valná hromada společnosti rozhodla dne 30.6.1999 o sloučení se společností STRABAG ČR a.s.

Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20. 11. 2006 s rozhodným dnem sloučení 1. 10. 2006 jmění společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice , Vrbenská 31,

IČ 648 34 352, jako zanikající společnosti.
Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 , IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice, Vrbenská 31, IČ 648 34 352, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu B vložce 1148.

Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20.11.2006 s rozhodným dnem sloučení 1.10.2006 jmění společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, jajo zanikající společnosti.
Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích C 8266.

Obchodní společnost STRABAG a.s. jako společnost nástupnická převzala v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti STRABAG konstrukce s.r.o., IČ 252 63 579, se sídlem Chrudim, Tovární 209.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Na společnost STRABAG a.s., jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností JHP spol. s r.o., se sídlem Ústřední 423/62, Štěrboholy, 102 00 Praha 10, identifikační číslo 45798290 a MiTTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové stavitelství, se sídlem Na bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5, identifikační číslo 00547514. Rozhodným dnem fúze byl 1. leden 2016.

Na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 11.8.2017 došlo ke sloučení společnosti Dálniční stavby Praha, a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000, identifikační číslo 40614948, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 744, jako zanikající společnosti, do společnosti STRABAG a.s., jako nástupnické společnosti, přičemž na nástupnickou společnost STRABAG a.s. přešlo jmění zanikající společnosti Dálniční stavby Praha, a.s.

Odštěpné závody:

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod Praha

Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět podnikání:

montáž, opravy údržba revize vyhrazených el. zařízení

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výkon zeměměřických činností

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zámečnictví, nástrojářství

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. MARTIN BAŠÁR, dat. nar. 3. září 1979
Dělnická 443, 252 41 Dolní Břežany

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod České Budějovice

Sídlo nebo umístění:

České Budějovice, Vrbenská 31, PSČ 37006

Předmět podnikání:

výkon zeměměřičských činností

projektová činnost ve výstavbě

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zámečnictví, nástrojářství

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964
č.p. 5, 386 01 Radošovice

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Sídlo nebo umístění:

Holická 1004/29, Hodolany, 779 00 Olomouc

Předmět podnikání:

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976
Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství Praha

Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět podnikání:

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962
Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství České Budějovice

Sídlo nebo umístění:

České Budějovice, Vrbenská /31, PSČ 37006

Předmět podnikání:

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- projektová činnost ve výstavbě
- výkon zeměměřických činností
- zámečnictví, nástrojářství
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, -

nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974
Mokré 119, 370 01 Litvínovice

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod STRABAG Real Estate

Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Vedoucí odštěpného závodu:

Dipl. Ing. SONJA WERTITSCH, dat. nar. 29. září 1976
1210 Vídeň, Kugelfanggasse 79a, Rakouská republika

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).
Dne: 7.9.2023 10:56
Údaje platné ke dni 7.9.2023 03:54

Naše značka: TD/254/19-120/VM/23
Vaše značka:

Vyřizuje: M. Valenta
Tel. +[redacted]

e-mail: [redacted]
Datum: 16. 10. 2023

KSÚS Středočeského kraje

Ing. Milan PEŠKA
Technicko-provozní náměstek

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Stavba: II/102 hr. hl. m Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, etapa II.

Věc: Stanovisko TDS k návrhu ZBV č. 48 SO 207 Most ev.č.102-017.

Zhotovitel stavby dne 22. 8. 2023 předložil a 12. 10. 2023 upravil návrh ZBV č. 48 (207/3) SO 207 Most ev.č.102-017 (Zábradlí u SO 207_901).

Do návrhu ZBV byl zapracován požadavek zástupce objednatele při technické prohlídce objektu dne 21. 6. 2023. Oprávněnost požadavku z tech. prohlídky potvrdil AD ve stanovisku č. 71 z 3. 7. 2023.

Změna měla vliv na položky č. 1, 2, 15, 22, 48 a nové položky č. 88 až 94.

TDS potvrzuje skutečnosti uvedené v návrhu ZBV č. 48 (207/3) SO 207 Most ev.č.102-017.

[redacted]

M. Valenta
Technický dozor investora

Na vědomí:
Ing. Karel Šimek

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS /	Číslo ZBV:
II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II	/ číslo Změny SO/PS:	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	**000/2**	**49**
Vedlejší a ostatní náklady		

Objednatel: **Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace**
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel: **STRABAG a. s.**
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Rekapitulace ZBV č. 49 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
49.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
49.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
49.3	-186 755,09	0,00	-186 755,09

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
49.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
49.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
49	**-186 755,09**	**0,00**	**-186 755,09**

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Příloha č. 2

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **Vedlejší a ostatní náklady**	**000/2**	**49**

Strany smlouvy o dílo č. S-468/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.3.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a. s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 7	2	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	2	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	11	počet listů

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Projektant (AD)
4	Stavební dozor
5	Supervize (Regionální dotační kancelář)

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Vedlejší a ostatní náklady/ RDS skutečnost

Změna obsahuje pouze méněpráce, které nepředstavují riziko neprovedení podstatné části stavby, které by mohlo mít vliv na pořadí nabídek jednotlivých uchazečů, nevyvolají potřebu provedení Víceprací a nevyvolají vznik Odpovědnostních závazků Objednatele.
Podrobným zpracováním RDS a na základě skutečných výměr po realizaci objektu, bylo stanoveno přesné množství položek. Jedná se tedy o dopracování dokumentace do podrobnosti. Změny množství položek Soupisu prací vyplývají z pouhého upřesňování Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) s tím, že změny množství jednotlivých položek neznamenají změnu navrženého technického řešení díla.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 3 jako změna z nepředvídaných důvodů. Zároveň se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a to z důvodu nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace a hodnota těchto dodatečných stavebních prací nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-186 755,09	**0,00**	**-186 755,09**	**186 755,09**

Technická pomoc Objednatele	jméno	Ing. Lubomír Smetana	datum	podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.	jméno	Ing. Karel Šimek	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): Pontex, spol. s.r.o.	jméno	Ing. David Dvořáček	datum	podpis
Stavební dozor: Pragoprojekt, a. s.	jméno	Miroslav Valenta	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK	jméno	Ing. Milan Peška	datum	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Bašár Ing. Karel Klofáč	datum	podpis
				Číslo paré:

Příloha č. 3

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 49

Název Stavby: **II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II**
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 000/2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vedlejší a ostatní náklady

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
17 428 556,71

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	1 885 661,80	19 314 218,51	1 885 661,80

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-186 755,09	0,00	1 885 661,80	10,82%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-186 755,09	19 127 463,42	1 698 906,71	9,75%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo 49

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Číslo a název SO/PS: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo a název rozpočtu: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

000

Skupina změn 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	0,505	-0,495	345 416,33	345 416,33	-170 981,08	0,00	174 435,25	-170 981,08	-49,50%
4	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	0,863	-0,137	115 138,78	115 138,78	-15 774,01	0,00	99 364,77	-15 774,01	-13,70%
		Celkem						460 555,11	- 186 755,09	0,00	273 800,02	- 186 755,09	100,00%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Karel Šimek, (vedoucí projektu)

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Miroslav Valenta, (TDI)

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: **II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II**

1	**Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH**	**377 812 002,59**
2=1+19+20	**Aktuální smluvní částka (cena stavby)**	400 771 882,80
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	**484 933 978,19**
3=(2/1)*100	**Procento změny Přijaté smluvní částky**	**106,08%**
4=(25/1)*100	**Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)**	**0,00%**
5=(28/1)*100	**Sledování záměny položek (Skupina 2)**	**0,00%**
40=(19/1)*100	**Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)**	**-7,53%**

6=32+36	**Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4**	**23 722 147,56**
7=(6/1)*100	**Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4**	**6,28%**
8=1*0,3	**Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4**	**113 343 600,78**

9=(32A/1)*100	**Sledování limitu 50 % Skupina 3**	**18,85%**
10=(36A/1)*100	**Sledování limitu 50 % Skupina 4**	**1,24%**
10A=32A+36A	**Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4**	**75 883 446,96**
11=1*0,5	**Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4**	**188 906 001,30**

12=(37/1)*100	**Sledování limitu (15%)**	**1,05%**
13=37	**Sledování limitu 137 366 000 Kč**	**3 998 392,61**
14=137366000-37		**133 367 607,39**

					- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -	
					Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis	
SO	**ZBV č.**	**Název SO/PS / předmět Změny**	**Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)**	**Změny kladné**	**Hodnota ZBV**	**Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)**	**Změny kladné**	**Suma Změn záporných a Změn kladných**	**Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)**	**Změny kladné**	**Suma Změn záporných a Změn kladných**	**Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)**	**Změny kladné**	**Suma Změn záporných a Změn kladných**	**Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných**	**Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)**	**Změny kladné**	**Suma Změn záporných a Změn kladných**	**Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných**	**Změny de minimus (15% nebo limit 137 366 000,- Kč**	**limit 15 %**
16	**17**	**18**	**19=23+26+29+33**	**20=24+27+30+34+37+39**	**21=19+20**	**23**	**24**	**25=23+24**	**26**	**27**	**28=26+27**	**29**	**30**	**32=29+30**	**32A=ABS(29)+30**	**33**	**34**	**36=33+34**	**36A=ABS(33)+34**	**37**	**38=(37/1)*100**
		II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II	**- 28 460 979,68**	**51 420 859,89**	**22 959 880,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 26 018 096,02**	**45 188 719,58**	**19 170 623,56**	**71 206 815,60**	**- 62 553,68**	**3 656 232,12**	**4 551 524,00**	**4 676 631,36**	**3 998 392,61**	**1,05%**
103	1	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / úprava poklopů a vodoznaků	0,00	124 942,66	124 942,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 942,66	124 942,66	124 942,66	0,00	0,00%
103/2	2	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / přeložka vodovodní přípojky km 14,815-14,895, kolize s kabelem CETIN	0,00	158 202,22	158 202,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 202,22	158 202,22	158 202,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
103/3	3	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / odstranění žulových kostek	- 147 928,60	470 739,23	322 810,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 147 928,60	470 739,23	322 810,63	618 667,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
103/4	4	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / oprava objízdné trasy Masečín	0,00	514 671,37	514 671,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 671,37	514 671,37	514 671,37	0,00	0,00%
103/5	5	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / kolize kabelů s kanalizací a novým profilem vozovky	0,00	1 072 447,19	1 072 447,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 447,19	1 072 447,19	1 072 447,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102	6	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / zvýšené množství odstraňování křovin	- 62 553,68	2 301 662,61	2 239 108,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 62 553,68	2 301 662,61	2 239 108,93	2 364 216,29	0,00	0,00%
901	7	Provizorní most přes Kočábu / změna založení mostního provizoria	- 535 759,98	1 068 988,13	533 228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 748,11	0,42%
207	8	Most ev.č.102-017 / Zajištění skalního svahu	0,00	728 985,00	728 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 985,00	728 985,00	728 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
207/2	9	Most ev.č.102-017 / odstranění vrstvy žulových kostek + podkladní vrstva pod OP1	0,00	75 186,27	75 186,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 186,27	75 186,27	75 186,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102/2	10	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice/ frézování a doplnění konstrukčních vrstev vozovky	0,00	43 669,94	43 669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 669,94	43 669,94	43 669,94	0,00	0,00%
103/6	11	Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi / předláždění chodníků, obruby, úprava plotové zídky u křižovatky Hlavní a Školní	0,00	671 285,54	671 285,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 285,54	671 285,54	671 285,54	0,00	0,00%
102/3	12	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / odvodňovací proužek	- 1 844 570,00	549 074,50	- 1 295 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 644,50	0,63%
102/4	13	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Úprava svahu dlažbou z lomového kamene km 10,360-10,840 L.S.	0,00	5 693 724,53	5 693 724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 693 724,53	5 693 724,53	5 693 724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
253	14	Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / sanace základové spáry v založení SO 253, zeď č. 61 vlevo	0,00	277 190,48	277 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 190,48	277 190,48	277 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102/5	15	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Km 13,200-13,700 svodidlo, krajnice, žulové kostky	0,00	881 187,01	881 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 187,01	881 187,01	881 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
334	16	Kanalizace ve Štěchovicích / zaslepení nefunkční dešťové kanalizace	0,00	587 837,86	587 837,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 837,86	587 837,86	587 837,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102/6	17	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice /Změna množství odfrézovaných vrstev AB	- 784 390,50	1 450 696,44	666 305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 784 390,50	1 450 696,44	666 305,94	2 235 086,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
334/2	18	Kanalizace ve Štěchovicích / Kolize s kabelem ČEZ	0,00	39 769,75	39 769,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 769,75	39 769,75	39 769,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
204	19	Most ev.č. 102-012 / Změna spodní stavby, dobetonávky k původním opěrám	- 13 158,52	158 423,56	145 265,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 158,52	158 423,56	145 265,04	171 582,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102/7	20	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Úprava v kraji vozovky km 13,15-13,202 vlevo	0,00	210 681,35	210 681,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 681,35	210 681,35	210 681,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102/8	21	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Změna tlouštěk AB vrstev	- 685 017,85	2 326 749,68	1 641 731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 685 017,85	2 326 749,68	1 641 731,83	3 011 767,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334/3	22	Kanalizace ve Štěchovicích / Štěrbinové žlaby, vpusti, žlaby	- 848 332,68	893 335,27	45 002,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 848 332,68	893 335,27	45 002,59	1 741 667,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/9	23	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Změna podkladní vrstvy	- 3 315 045,75	4 872 115,58	1 557 069,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 315 045,75	4 872 115,58	1 557 069,83	8 187 161,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103/7	24	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / Ochrana proti ostřiku	0,00	386 957,63	386 957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 957,63	386 957,63	386 957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253/2	25	Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / změna zatřídění hornin	- 11 482 675,35	4 065 440,24	- 7 417 235,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11 482 675,35	4 065 440,24	-7 417 235,11	15 548 115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/10	26	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / zvýšené množství odstraňování křovin	0,00	893 825,06	893 825,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 825,06	893 825,06	893 825,06	0,00	0,00
102/11	27	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / lokální opravy CB desek	0,00	439 876,30	439 876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 876,30	439 876,30	439 876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103/8	28	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / úpravy v km 14,915, 14,950 a 15,070	0,00	337 421,30	337 421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 421,30	337 421,30	337 421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000/1	29	Vedlejší a ostatní náklady/ RDS vypracování změn	0,00	1 879 064,84	1 879 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 064,84	1 879 064,84	1 879 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331/1	30	Přeložka kanalizace u mostu 102-012/ doplnění šoupátek	0,00	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 604,72	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

332/1	31	Přeložka kanalizace u mostu 102-013 / doplnění šoupátek	0,00	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 604,72	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333/1	32	Přeložka kanalizace u mostu 102-014 / doplnění šoupátek	0,00	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 604,72	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341/1	33	Přeložka vodovodu u mostu 102-012 / doplnění šoupátek	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	39 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342/1	34	Přeložka vodovodu u mostu 102-013 / doplnění šoupátek	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	39 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343/1	35	Přeložka vodovodu u mostu 102-014 / doplnění šoupátek	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	39 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181.2/1	36	Přechodné dopravní značení / posunutí semaforu	0,00	64 020,50	64 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,50	64 020,50	64 020,50	0,00	0,00
102/12	37	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / lokální opravy CB desek SAL, zábradlí propustek	- 86 929,80	1 684 180,84	1 597 251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 86 929,80	1 684 180,84	1 597 251,04	1 771 110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/13	38	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / betonová svodidla	0,00	1 530 172,61	1 530 172,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 172,61	1 530 172,61	1 530 172,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/14	39	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / úprava svahu z lomového kamene	- 6 111 253,89	5 276 219,41	- 835 034,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6 111 253,89	5 276 219,41	-835 034,48	11 387 473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
253/3	40	Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / úprava římsy u OZ č. 71	0,00	272 560,35	272 560,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 560,35	272 560,35	272 560,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/15	41	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / frézování AB a CS vrstev	- 1 513 978,75	2 868 019,53	1 354 040,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 513 978,75	2 868 019,53	1 354 040,78	4 381 998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/16	42	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice /úprava v km 11,780-12,440 vpravo	0,00	3 235 947,09	3 235 947,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 947,09	3 235 947,09	3 235 947,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/17	43	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice /Ocelové svodidlo,dlažba v Davli	0,00	854 066,44	854 066,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 066,44	854 066,44	854 066,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/18	44	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Změna DZ	- 141 683,84	574 840,90	433 157,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 141 683,84	574 840,90	433 157,06	716 524,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/19	45	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Zastávka u Kiliána, ŠŽ ve stávajících zastávkách	0,00	1 134 682,17	1 134 682,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 682,17	1 134 682,17	1 134 682,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/20	46	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / km 13,900 HV, měřičský bob, šachta km 14,269	0,00	321 762,37	321 762,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 762,37	321 762,37	321 762,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205/1	47	Most ev.č. 102-013 / labutě, skutečnost	- 660 013,55	21 832,60	- 638 180,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 660 013,55	21 832,60	-638 180,95	681 846,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207/03	48	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Zábradlí u SO 207_901	0,00	205 499,32	205 499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 499,32	205 499,32	205 499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000/2	49	Vedlejší a ostatní náklady/ skutečnost	- 186 755,09	0,00	- 186 755,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 186 755,09	0,00	-186 755,09	186 755,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	**49**
Název a evidenční číslo stavby:	**II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II**
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Vedlejší a ostatní náklady
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	000/2

Doklad	**Součást dokumentace ZBV**	
	ANO (počet listů)	**NE - Uloženo**
07 Změnový soupis prací SO 000 po změně 2 pro ZBV 49	2	
08 Zápis Ing. Kloféče do obch. Rejstříku	2	
09 Zápis v obch rejstříku - Ing. Bašár	6	
10 Stanovisko TDS	1	
Počet listů celkem	11	

Změnový soupis prací SO 000 po změně 2 pro ZBV 49

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady
Číslo a název rozpočtu: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
49
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1 Všeobecné konstrukce a práce											
1	00410R	Vedlejší náklady	KPL	1,000	1,000	0,000	575 693,89	575 693,89	0,00	0,00	575 693,89	0,00	0,00%
		obsahují zejména náklady na: - ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními - uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektovaného stavu - zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí - likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování - nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě - zajištění bankovních garancí - všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek											
2	00420R	Ostatní náklady	KPL	1,000	1,000	0,000	460 555,11	460 555,11	0,00	0,00	460 555,11	0,00	0,00%
		obsahují zejména náklady na: - úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění díla zjištěných skutečností - zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace - zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP) - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů - všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek											
3	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	0,505	-0,495	345 416,33	345 416,33	-170 981,08	0,00	174 435,25	-170 981,08	-49,50%
		dle TKP											
		ZBV č. 49 skutečnost 0,505 odpočet pův. množství -1,0 celkem 0,505-1,0=-0,495											
4	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	0,863	-0,137	115 138,78	115 138,78	-15 774,01	0,00	99 364,77	-15 774,01	-13,70%
		dle TKP											
		ZBV č. 49 skutečnost 0,863 odpočet pův. množství -1,00 celkem 0,863-1,00=-0,137											
5	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	1,000	0,000	109 381,84	109 381,84	0,00	0,00	109 381,84	0,00	0,00%
		vytyčení a ochrana sítí v oblasti zasažené stavbou											
6	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	1,000	0,000	1 881 367,62	1 881 367,62	0,00	0,00	1 881 367,62	0,00	0,00%
7	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	1,000	0,000	131 258,21	131 258,21	0,00	0,00	131 258,21	0,00	0,00%
		Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a její digitalizace											
8	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	1,000	0,000	131 258,21	131 258,21	0,00	0,00	131 258,21	0,00	0,00%
		Vytyčení obvodu stavby											
9	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000	1,000	0,000	92 111,02	92 111,02	0,00	0,00	92 111,02	0,00	0,00%
		plán sledování a údržby mostů											
10	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000	1,000	0,000	92 111,02	92 111,02	0,00	0,00	92 111,02	0,00	0,00%
		VTD podpěrné skruže NK, VTD pažení ze zápor a štětovnic vč.kotvení											
11	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	1,000	0,000	9 211 102,16	9 211 102,16	0,00	0,00	9 211 102,16	0,00	0,00%
		RDS-Z-PDS - pro celou stavbu											
12	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	1,000	0,000	863 540,83	863 540,83	0,00	0,00	863 540,83	0,00	0,00%
		pro celou stavbu											
13	02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	1,000	1,000	0,000	518 124,50	518 124,50	0,00	0,00	518 124,50	0,00	0,00%
		Ve 12-ti vyhotoveních											

Změnový soupis prací SO 000 po změně 2 pro ZBV 49

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady
Číslo a název rozpočtu: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
49
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	1,000	0,000	57 569,39	57 569,39	0,00	0,00	57 569,39	0,00	0,00%
15	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	1,000	0,000	259 062,25	259 062,25	0,00	0,00	259 062,25	0,00	0,00%
		Technicko inženýrská činnost projektanta											
16	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	1,000	0,000	259 062,25	259 062,25	0,00	0,00	259 062,25	0,00	0,00%
		Inženýrská činnost pro DIO											
17	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2,000	2,000	0,000	11 513,88	23 027,76	0,00	0,00	23 027,76	0,00	0,00%
18	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	1,000	0,000	2 302 775,54	2 302 775,54	0,00	0,00	2 302 775,54	0,00	0,00%
		Nové položky											
11	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ ZMĚN	KPL	0,000	1,000	1,000	1 885 661,80	0,00	0,00	1 885 661,80	1 885 661,80	1 885 661,80	100,00%
		Cena doložena nabídkami projektnta Atelier Promika+ režie (5%+5%)											
		ZBV ZBV č. 29 *SO 102 požadavek Povodí Vltavy - změny typu opevnění zemního svahu 719000=719 000,000 [A]* *SO 102 Davle u Kiliána a změna dopravního značení v Davli 529000=529 000,000 [B]* *SO 103 a SO 334 330000=330 000,000 [C]* *SO 205 požadavek Městyse Černošice 105000=105000 [D]* *SO 207 požadavek investora 31238=31 238,000 [E]* *(A+B+C+D+E)*1,1=1 885 661,800 [F]*											
		Celkem						17 428 556,71	- 186 755,09	1 885 661,80	19 127 463,42	1 698 906,71	9,75%

B 7634/RD683/MSPH
Fj 479008/2022/MSPH

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Marií Šiškovou v právní věci

navrhovatele: **STRABAG a.s.**, IČO 608 38 744
sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

o návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku

takto:

V obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce číslo 7634

se vymazává

Statutární orgán
člen představenstva
Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar. 19. října 1962, r.č. 626019/6514
82101 Bratislava, Drieňova 16175/1B, Slovenská republika
Den vzniku členství: 3. června 2019

Prokura
Ing. RENATA HAMRSKÁ, dat. nar. 19. března 1961, r.č. 615319/0153
Hvozdíková 837, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969, r.č. 690508/4406
Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž

Ing. JIŘÍ JAROŠ, dat. nar. 31. ledna 1962, r.č. 620131/0643
Plachého 272/25, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice

se zapisuje

Statutární orgán
U vymazávané osoby: Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar.19. října 1962, r.č.626019/6514
Den zániku členství: 7. prosince 2022

člen představenstva
Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969, r.č. 690508/4406
Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž
Den vzniku členství: 8. prosince 2022

Prokura
Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar. 18. června 1973, r.č. 730618/2972
U Rybníčku 4041, 580 01 Havlíčkův Brod

Shodu s prvopisem potvrzuje Ilona Žďárská

Den zápisu změny: Dnem nabytí právní moci

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

Praha 19. prosince 2022

Marie Šišková v. r.
vyšší soudní úřednice

Shodu s prvopisem potvrzuje Ilona Žďárská

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 7634

Datum vzniku a zápisu:
1. března 1994

Spisová značka:
B 7634 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma:
STRABAG a.s.

Sídlo:
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Identifikační číslo:
608 38 744

Právní forma:
Akciová společnost

Předmět podnikání:
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

projektová činnost ve výstavbě

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

opravy silničních vozidel

hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu: (otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek s omezením pro povrchové dobývání; zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl; úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním; zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť; dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů; podzemní sanační práce; zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin; podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů)

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

výkon zeměměřických činností

provádění trhacích a ohňostrojných prací

výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin

zámečnictví, nástrojářství

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

distribuce pohonných hmot

Statutární orgán:

předseda představenstva:

Dipl. Ing. MORITZ FREYBORN, dat. nar. 1. září 1975
1180 Vídeň, Haizingergasse 1-3/32, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 1. listopadu 2022
Den vzniku členství: 1. listopadu 2022

člen představenstva:

Ing. PAVEL BRYCHCÍN, dat. nar. 25. května 1972
Zakšínská 607/11, Střížkov, 190 00 Praha 9

Den vzniku členství: 1. července 2020

člen představenstva:

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969
Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž
Den vzniku členství: 8. prosince 2022

Počet členů:

3

Způsob jednání:

Statutárním orgánem je představenstvo. Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy, správními a samosprávnými orgány ve všech záležitostech představenstvo a to vždy předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva. Podepisování se děje tím způsobem, že k napsané firmě společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva s označením své funkce.

Prokura:

Ing. RADEK HRADIL, dat. nar. 2. února 1964
Okružní 660, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště

Ing. ROSTISLAV KRONES, dat. nar. 8. května 1968
č.p. 46, 592 03 Kadov

Ing. JIŘÍ HORÁLEK, dat. nar. 16. listopadu 1964
Ludvíka Podéště 777/16, Stránice, 602 00 Brno

Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976
Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974
Litvínovice - Mokré 119, PSČ 37001

Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964
č.p. 5, 386 01 Radošovice

Ing. RADIM AULICKÝ, dat. nar. 22. června 1974
Oldřicha Nového 833, 252 64 Velké Přílepy

Ing. ALEXEJ KOROTKOV, dat. nar. 1. dubna 1978
Lechowiczova 2827/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Ing. LUKÁŠ PŘIBYL, dat. nar. 21. prosince 1982
Slunečná 333, 373 71 Adamov

Ing. RICHARD FISCHER, dat. nar. 7. října 1975
V Podhradí 33, 250 73 Jenštejn

Ing. Mag. MICHAL PRISTAŠ, dat. nar. 14. dubna 1981
2460 Bruckneudorf, Marc Aurel Strasse 2f, Rakouská republika
Ing. Mag. Michal Pristaš je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

MICHAL VANĚČEK, dat. nar. 27. března 1978
Pod Nouzovem 1007/25, Kbely, 197 00 Praha 9

Ing. MICHAL KOPPER, dat. nar. 15. května 1979
82104 Bratislava - Ružinov, Doležalova 3424/15F, Slovenská republika
Ing. Michal Kopper je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

Ing. TOMÁŠ RYS, dat. nar. 17. listopadu 1981
U sanatoria 737/20, Radotín, 153 00 Praha 5

PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962
Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice

Ing. arch. JAN HAVELKA, dat. nar. 9. srpna 1988
č.p. 228, 373 32 Jílovice

Ing. JIŘÍ SVOBODA, Ph.D., dat. nar. 27. září 1984

U Hřiště 456, Mladcová, 760 01 Zlín

Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar. 18. června 1973
U Rybníčku 4041, 580 01 Havlíčkův Brod

Ing. MARTIN BAŠÁR, dat. nar. 3. září 1979
Dělnická 443, 252 41 Dolní Břežany

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady:

Dipl. Ing. (FH) ALFRED WATZL, dat. nar. 13. září 1970
05-080 Izabelin C, Krasinskiego 37, Polská republika
Den vzniku funkce: 13. června 2022
Den vzniku členství: 13. června 2022

člen dozorčí rady:

Mgr. KARIN BÍLKOVÁ, dat. nar. 18. dubna 1975
Bezručova 603, 250 91 Zeleneč
Den vzniku členství: 4. prosince 2018

člen dozorčí rady:

Mag. HERIBERT HERZOG, dat. nar. 15. září 1964
7423 Grafenschachen, Grafenschachen 22, Rakouská republika
Den vzniku členství: 12. ledna 2023

Počet členů:

3

Jediný akcionář:

Bau Holding Beteiligungs GmbH
9800 Spittal an der Drau, Ortenburgerstraße 27, Rakouská republika
Registrační číslo: FN 117476 i
Právní forma: společnost s ručeným omezeným

Akcie:

1 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč

11 096 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

Základní kapitál:

1 119 600 000,- Kč
Splaceno: 1 119 600 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Akciová společnost byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou listinou tří zakladatelů, fyzických osob, ze dne 23.2.1994, rozdělením současně zrušené společnosti s ručením omezeným SAREMO, se sídlem České Budějovice, ul.Plachého 27, na dvě nově vzniklé společnosti SAREMO a.s. a HYDROLINE s.r.o., se sídlem České Budějovice, Lidická 1131.
Zakladatelé současně schválili stanovy a.s. a zvolili členy orgánů společnosti.
Notářský zápis, zakladatelská smlouva a stanovy a.s. byly přiloženy.

Základní jmění je splaceno v plném rozsahu.

Valná hromada společnosti rozhodla dne 30.6.1999 o sloučení se společností STRABAG ČR a.s.

Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20. 11. 2006 s rozhodným dnem sloučení 1. 10. 2006 jmění společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice , Vrbenská 31,

IČ 648 34 352, jako zanikající společnosti.
Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 , IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice, Vrbenská 31, IČ 648 34 352, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu B vložce 1148.

Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20.11.2006 s rozhodným dnem sloučení 1.10.2006 jmění společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, jajo zanikající společnosti.
Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích C 8266.

Obchodní společnost STRABAG a.s. jako společnost nástupnická převzala v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti STRABAG konstrukce s.r.o., IČ 252 63 579, se sídlem Chrudim, Tovární 209.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Na společnost STRABAG a.s., jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností JHP spol. s r.o., se sídlem Ústřední 423/62, Štěrboholy, 102 00 Praha 10, identifikační číslo 45798290 a MiTTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové stavitelství, se sídlem Na bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5, identifikační číslo 00547514. Rozhodným dnem fúze byl 1. leden 2016.

Na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 11.8.2017 došlo ke sloučení společnosti Dálniční stavby Praha, a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000, identifikační číslo 40614948, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 744, jako zanikající společnosti, do společnosti STRABAG a.s., jako nástupnické společnosti, přičemž na nástupnickou společnost STRABAG a.s. přešlo jmění zanikající společnosti Dálniční stavby Praha, a.s.

Odštěpné závody:

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod Praha

Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět podnikání:

montáž, opravy údržba revize vyhrazených el. zařízení

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výkon zeměměřických činností

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zámečnictví, nástrojářství

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. MARTIN BAŠÁR, dat. nar. 3. září 1979
Dělnická 443, 252 41 Dolní Břežany

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod České Budějovice

Sídlo nebo umístění:

České Budějovice, Vrbenská 31, PSČ 37006

Předmět podnikání:

výkon zeměměřičských činností

projektová činnost ve výstavbě

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zámečnictví, nástrojářství

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964
č.p. 5, 386 01 Radošovice

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Sídlo nebo umístění:

Holická 1004/29, Hodolany, 779 00 Olomouc

Předmět podnikání:

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976
Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství Praha

Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět podnikání:

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962
Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství České Budějovice

Sídlo nebo umístění:

České Budějovice, Vrbenská /31, PSČ 37006

Předmět podnikání:

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- projektová činnost ve výstavbě
- výkon zeměměřických činností
- zámečnictví, nástrojářství
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, -

nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974
Mokré 119, 370 01 Litvínovice

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod STRABAG Real Estate

Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Vedoucí odštěpného závodu:

Dipl. Ing. SONJA WERTITSCH, dat. nar. 29. září 1976
1210 Vídeň, Kugelfanggasse 79a, Rakouská republika

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).
Dne: 7.9.2023 10:56
Údaje platné ke dni 7.9.2023 03:54

Naše značka: TD/309/19-120/VM/23
Vaše značka:

Vyřizuje: M. Valenta
Tel. [redacted]

[redacted]
Datum: 14. 11. 2023

KSÚS Středočeského kraje

Ing. Milan PEŠKA
Technicko-provozní náměstek

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Stavba: II/102 hr. hl. m Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, etapa II.
Věc: Stanovisko TDS k návrhu ZBV č. 49 SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady.

Zhotovitel stavby dne 10. 11. 2023 předložil návrh ZBV č. 49 SO 000 (000/2) Vedlejší rozpočtové náklady (Zkoušení materiálů a konstrukcí).

V návrhu ZBV byl zohledněn rozsah kontroly nezávislou zkušebnou dle požadavků stavby v kontrolním zkušebním plánu jednotlivých objektů.

Změna měla vliv na položky poř. č. 3, 4.

TDS potvrzuje skutečnosti uvedené v návrhu ZBV č. 49 SO 000 (000/2) Vedlejší rozpočtové náklady (Zkoušení materiálů a konstrukcí).

[redacted]

M. Valenta
Technický dozor investora

Na vědomí:
Ing. Karel Šimek