F. B. S. FastBuilderSoft

HV stavby a práce s.r.o.

MZ-23-13 Nemocnice u sv. Anny, Brno - NÁVRH HARMONOGRAMU

			ORD
	Termín Od: Do:	Týden->	Poč.T.
	Celková doba realizace: 30 dnů	Plnění	30
Stavební díl	Převzetí stavby		1
	Přípravné a organizační práce		4
Stavba+VO			30
1	Stavební úpravy v části objektu 01		30
1-01	Stavební úpravy 1.NP		30
342	Stěny a příčky montované lehké		22
61	Úpravy povrchů vnitřní		19
64	Výplně otvorů		15
94	Lešení a stavební výtahy		26
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		15
96	Bourání konstrukcí		9
99	Staveništní přesun hmot		30
730	Ústřední vytápění		18
766	Konstrukce truhlářské		13
767	Konstrukce zámečnické		26
776	Podlahy povlakové		18
781	Obklady keramické		15
784	Malby		12
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot		30
1-02	Elektroinstalace		30
_1	KRABICE PŘÍSTROJOVÉ A ODBOČNÉ		13
_2	UKOČENÍ ŽIL JEDNOTLIVÝCH KABELŮ A ŠŇŮR		19
_3	KABELY CELOPLASTOVÉ ULOŽENÉ POD OMÍTKOU, VE STROPNÍ KONSTRUKCI A ŽLABECH		17
_4	OSVĚTLENÍ VČETNĚ ZDROJŮ A POPLATKŮ ZA RECYKLACI		13
_5	SPÍNAČE A ZÁSUVKY		25
799	OSTATNÍ		10
_7	BOURACÍ PRÁCE		14
_8	HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA		30
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady			30
	Odevzdání hotového díla		1