ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická, Ústí nad Labem

		1 měsíc				2 měsíc				3 měsíc				4 měsíc				5 měsíc			
		1 týden	2 týden	3 týden	4 týden	5 týden	6 týden	7 týden	8 týden	9 týden	10 týden	11 týden	12 týden	13 týden	14 týden	15 týden	16 týden	17 týden	18 týden	19 týden	20 týden
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
DSO 01-1	Sportovní plocha vč.příp.dešť.kanaliz.	■	■													■	■	■	■		
DSO 01-2	Čerpání vod	■	■																		
SO 02	Atletická dráha			■	■	■	■			■	■						■	■	■		
SO 03	Venkovní posilovna					■	■							■	■					■	
SO 04	Dětské hřiště pro družinu															■	■			■	■
SO 05	Plocha pro streetbal a zem. trampolíny							■									■				■
SO 06	Hřiště pro malou kopanou …					■	■	■	■	■				■	■					■	
DSO 07-1	Umělé osvětlení vedlejšího hřiště			■														■			
DSO 07-2	Přípojka NN		■	■																	
DSO 07-3	Veřejné osvětlení			■	■													■	■		
SO 08	Fitness zóna							■	■						■	■					■
DSO 09-1	Objekt zázemí					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
DSO 09-2	Přípojka vodovodu					■	■														
DSO 09-3	Přípojka splaškové kanalizace						■	■													
DSO 09-4	Kanalizace dešťová							■	■												
SO10	In-line dráha								■	■	■	■	■								
SO 11	Oplocení areálu													■	■	■	■	■	■	■	
SO 12	Sektor skoku do dálky a vrh koulí						■	■								■	■				