Změnový list | č. 11

Adaptace obřadní síně na zasedací místnost - stavební práce

Datum : 07.12.2023

Vypracoval : Jan Lev

Popis změny a její účel : **Dřevěný obklad stolů a elektro práce**

Práce provedené nadrámec SoD

Navýšení relé modulů, pro ovládání plátna a žaluzií

Frézování otvorů do desek stolů, pro montáž zásuvek

Zvýšení počtu zásuvek

Montáž dekorativního dřevěného obložení stolů

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
Vícepráce viz příloha cenový rozpočet,					
který je nedílnou součástí změnového listu					
cena celkem bez DPH				58 943,51,-Kč	
upravená cena bez DPH				3 496 265,02,-Kč	

Jan Lev

Digitálně podepsal Jan Lev
Datum: 2024.01.02 09:38:43 +01'00'

Vypracoval : Jan Lev Datum : 07.12.2023

Kontroloval : [redacted] Datum :