ČASOVÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY - předpoklad k 24.10.2023

Název zakázky: Revitalizace Regionální knihovny Teplice

r. 2023/2024

08.12.2024

měsíc/týden / *stavební část*	listopad 2023	prosinec 2023	leden 2024	únor 2024	březen 2024	duben 2024	květen 2024	červen 2024	červenec 2024	srpen 2024	září 2024	říjen 2024	listopad 2024	prosinec 2024
zařízení staveniště														
truhlářské konstrukce														
stavební úpravy 1.PP (otvory, sociální zař., výtahová šachta)														
kanalizace 1.PP														
kanalizace - venkovní část														
stavební úpravy 1.NP (sociální zař., výtahová šachta)														
stavební úpravy 2.NP (sociální zař., výtahová šachta)														
schodišťový prostor - 2.NP/podkroví														
stavební úpravy 2.NP - SDK (2x dveře)														
stavební úpravy - podkroví (statika)														
stavební úpravy - podkroví (ostatní)														
zařízení výtahu														
oprava střešního pláště														
elektroinstalace - silnoproud:														
elektroinstalace - slaboproud														
elektroinstalace - osvětlení (podkroví)														
ZTI														
ÚT														
VZT														