Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Chodníkový program, Hradecká 2-12, P3, č. akce 900000/22, **Chodníkový program, Chvalova 2-12, P3, č. akce 900000/21** **Chodníkový program, Ondříčkova 1-9, P3, č. akce 900000/20,** **Chodníkový program, Perunova 1-9, P3, č. akce 900000/19,** **Chodníkový program, Příběnická 2-4, P3, č. akce 900000/18,** **Chodníkový program, Přibyslavská 2-12, P3, č. akce 900000/17,** **Chodníkový program, Sabinova 2-6, P3, č. akce 900000/16,** **Chodníkový program, Soběslavská 46-48, P3, č. akce 900000/15,** Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **Chodník - Příběnická**		**3**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.2.2023

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Zhotovitel: Společnost pro běžnou a souvislou údržbu II,
DAP. a.s., Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2 (vedoucí sdružení)
SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město (člen sdružení)
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno – Kročehlavy (člen sdružení)
ČERMÁK A HRACHOVEC a.s., Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje (člen sdružení)

Přílohy změnového listu:
(a) Rozpis ocenění změn položek
(b) Přehled změn stavby

Paré č. 1	**Technická správa komunikací hl. m. Prahy**, Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice
Paré č. 2	**Společnost pro běžnou a souvislou údržbu II**, Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

V rámci stavebních prací bylo zjištěno, že tl. asfaltového povrchu je 14 cm , tedyo4 cm více než je uvedeno ve smlouvě z toho důvodu je nutné upravit skladbu podkladů – je nutno provést podklad z ŠD v tl. 5 cm v celé délce. Dále došlo v rámci stav. Prací k opravě 3 ks světlíků (vč. Nového vyzdění, zakrytí PZD panely, odizolování a přebetonování). Při odkrytí povrchů z asfaltu byl objeven betonová deska o rozměru 89,5 x 0,6 x0,2 cm.

Změna je zařazená podle § 222 odst. 4 ZZVZ., a to vzhledem k tomu, že změna vznikla na základě požadavku oblastní správy TSK.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-131 502,02	244 508,94	113 006,92

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno	datum	podpis [redacted]
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (místopředseda představenstva TSK hl. m. Prahy, a.s.)	jméno	datum	podpis Ing. Josef Richtr Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr Datum: 2023.10.18 08:18:04 +02'00'
Zhotovitel (předseda představenstva DAP. a.s.)	jméno	datum	podpis [redacted]

Číslo paré: