Dodatek č.1 smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0025-2023

Výroba dřeva na OM, JMP+Lanovka+Vyvážecí souprava, Horní Planá, Lesní správa Nová Pec, Vimperk

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název:	Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo:	Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO:	00000205
DIČ:	CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku:	u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený:	ředitel Divize Horní Planá, Ing. Martin Honetschläger na základě zmocnění
Sídlo divize:	Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá
Bankovní spojení:	[redacted]
Číslo účtu:	[redacted]
Osoba oprávněná k jednání:	[redacted]
Telefon/fax:	[redacted]
Email:	[redacted]

a

Zhotovitel:

Název:	Hanko CZ s.r.o.
Sídlo:	Solná Lhota 3, 38501 Vimperk
IČO:	28125487
DIČ:	CZ28125487
Zápis v obchodním rejstříku:	vedený KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18719
Zastoupený:	Pavel Hanko
Bankovní spojení:	[redacted]
Číslo účtu:	[redacted]
Osoba oprávněná k jednání:	[redacted]
Telefon/fax:	[redacted]
Email:	[redacted]

1. Předmětem dodatku č.1 výše uvedené smlouvy je ukončení platnosti smlouvy písemnou dohodou smluvních stran podle ustanovení článku VIII odst. 1 písm. c) všeobecných obchodních podmínek (VOP).
2. V období platnosti smlouvy nastaly objektivní důvody v podobě absence nahodilé těžby, u které by zadavatel požadoval zpracování lanovkovou technologií a jejíž přednostní zpracování musí mít objednatel včas kapacitně zajištěno. Objednatel s ohledem na vývoj počasí v průběhu vegetačního období na odloučeném celku nebyl objektivně schopen poskytnout předpokládané plnění zakázky dle specifikace předmětné veřejné zakázky.
3. Smluvní strany se tak dohodly na skutečnosti, že neplnění předpokládaného množství zakázky dodavatelem bylo způsobeno okolnostmi, které žádná ze smluvních stran nemohla přímo ovlivnit. Žádná ze smluvních stran proto neuplatnila smluvní pokuty či sankce dle článku VII VOP.
4. Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny a že tento uzavírají nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Horní Plané dne 23.2.2024

V …… dne 23.2.2024

…… ……

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Ing. Martin Honetschläger

ředitel divize

Hanko CZ s.r.o.

Pavel Hanko