Muzeum Českého krasu, p.o.

Předpokládaný harmonogram projektu IROP

rok	2016									2017												2018												2019												2020					
měsíc	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
Přípravná fáze projektu																																																				
Příprava a realizace výběrového řízení											Příprava / VŘ hlavní předmět projektu - stavba																								Vybavení																	
Realizační fáze projektu																																																				
Rekonstrukce a budování vlastního depozitáře MČK SKN 1141																																																				
Dodávka vybavení digitalizačního pracoviště																																																				
Stěhování sbírkového fondu																																																				
Finanční řízení projektu včetně zaúčtování účetních operací dle pravidel programu																																																				
Monitoring a administrace projektu dle pravidel IROP																																																				
TDS																1.	1.	1.	1.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.
BOZP																1.	1.	1.	1.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.										
Etapy IROP projektu	**1. Etapa**																**2. Etapa**												**3. Etapa**														**4. Etapa**									

Vysvětlivky:

Předpokládané fáze výkonu činnosti	**1.**	Činnosti před zahájením realizace stavebních prací
Předpokládané fáze výkonu činnosti	**2.**	Činnosti v průběhu realizace stavebních prací na stavbě / a až do řádného předání a převzetí stavby a kolaudačního řízení
Předpokládané fáze výkonu činnosti	**3.**	Činnosti po předání a převzetí stavby

Předpoklad ze dne 16.6.2017