Dodatek č. 1/2017

ke smlouvě o dílo č. S-17-014 ze dne 30.3.2017
„Rozšíření a vybudování EPS Dubí, Teplice“

Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o.**
Na Výšině 494,
417 01 Dubí
IČ: 63787849
DIČ: CZ63787849
bankovní spojení: [redacted]
zastoupený: PhDr. Jaroslav Zeman, ředitel

2. **Zhotovitel:** **AEC NOVÁK s.r.o.**
Beethovenova 216/28
400 01, Ústí nad Labem
IČ: 49097652
DIČ: CZ 49097652
bankovní spojení: [redacted]
zastoupený: Jiří Sedlák, jednatel společnosti

dne 19.6.2017 uzavřely dodatek ke smlouvě o dílo č. S-17-014 ze dne 30.3.2017.

I.

Předmětem tohoto dodatku jsou změny, na kterých se dohodli objednatel i zhotovitel:

II.

V odst. 4.1 smlouvy o dílo se cena za dílo navyšuje z důvodu víceprací:

Cena veřejné zakázky ve výši 1 612 543,50 Kč bez DPH se navyšuje o 249 530,00 Kč bez DPH,
DPH ve výši 15 % činí 279 311,00 Kč
Cena veřejné zakázky po navýšení bude celkem s DPH **2 141 384,50 Kč.**
Vícepráce jsou vzájemně odsouhlaseny ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená, zůstávají nezměněna.

Dne: 19.6.2017

……..
PhDr. Jaroslav Zeman
ředitel

Dne: 19.6.2017

……..
Jiří Sedlák
jednatel společnosti