DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2023/006088 ze dne 2. 10. 2023

Číslo smlouvy objednatele: 2023/006088/1
Číslo objednávky objednatele:
Definice prvku projektu:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel: **statutární město Plzeň**
se sídlem: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
IČO: 00075370
jednající prostřednictvím: **ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**
Magistrátu města Plzně
adresa: Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Veronika Vítová, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Veronika Vítová, MBA
b) technických:

a

2. Zhotovitel: **Ing. Jaroslav Máslo**
Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění
se sídlem: 543 73, Prosečné 94, Prosečné
IČO: 63183447
DIČ: CZ6807080247
zastoupený: Ing. Jaroslavem Máslem

zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Jaroslav Máslo
b) technických: Ing. Jaroslav Máslo

tento

d o d a t e k č. 1

I.

1. Dne 2. 10. 2023 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení projektové a inženýrské činnosti na stavební akci: **„Výstavba nafukovací haly venkovního bazénu Plzeň - Slovany“** a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.

2. Zhotovitel požádal o prodloužení lhůty uvedené v čl. IV. odst. 1 u bodu c) Smlouvy, s ohledem na skutečnost, že po zahájení prací při stavebně-technickém průzkumu bylo rozhodnuto, že okolí plánované stavby bude řešeno komplexněji, než s průvodně při zadávání projektu plánovalo. Toto rozhodnutí bylo učiněno s cílem minimalizovat rizika spojená s budoucí realizací a provozem haly. Jedná se zejména o návrh komplexního provozního objektu včetně umístění nádrží na dešťovou vodu a zapažení východního svahu, řešení způsobu vytápění VZT jednotky haly atd. Zvětšený rozsah požadavků na projektovou dokumentaci nezpůsobil navýšení ceny. Nicméně, dokončení s novými skutečnostmi vyžaduje prodloužení dílčího termínu.

3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohody, že stávající text čl. **IV. Doba plnění** odst. 1 písm. c) a d) Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

   c) Ukončení inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného společného povolení a jeho předání objednateli:

   nejpozději do 12. 4. 2024

   d) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. položkového rozpočtu (oceněného) a soupisu prací vč. výkazu výměr (neoceněného) a předání objednateli:

   nejpozději do 3 měsíců od předání dokumentace pro společné povolení

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž tři (3) náleží objednateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.

3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne 27.2.2024

V Plzni dne 1.3.2024

statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Vítová, MBA
vedoucí odboru

Ing. Jaroslav Máslo