HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

I N G M A R, spol. s r.o.

<u>Oprava ocelových konstrukcí kolektoru Nové Butovice 4.20</u>

	Rok 2024																		
	duben		květen					červen				červenec				srpen			
Popis prací /číslo týdne	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*		
Zadání stavebních prací, předání staveniště																			
Přípravné práce, výrobní dokumentace																			
Výroba ocelových konstrukcí																			
Montážní práce																			
Průběžný úklid pracoviště																			
Předání díla																			