Harmonogram stavebních prací

Modernizace přístřešků a zábradlí dle jednotného vizuálního stylu

Popis	Doba trvání (v kal. dnech)
Převzetí staveniště - zahájení realizace	-
Zastávka: Dům Energetiky	20
Zastávka: Hrabůvka Poliklinika	20
Zastávka: Hrabůvka kostel	20
Zastávka: Hlavní třída	20
Zastávka: Karpatská	20
Zastávka: Most Čs. Armády	20
Zastávka: Kpt. Vajdy	20
Zastávka: ÚMOb Jih	20
Zastávka: Sport Aréna ulice Ruská	20
Zastávka: Antonína Poledníka	20
Zastávka: Václava Jílkovského	20
Ostatní související práce, VRN, ZS	200
Předání stavby - dokončení realizace	-



Celková délka realizace od účinnosti SoD:	**230**
Přípravné práce - část nesledovaná HMG:	**30**
Realizace výstavby - část sledovaná HMG:	**200**

pozn. 01 Harmonogram stavebních prací bude v návaznosti na potřeby uživatele a provoz areálu detailně upřesněn a aktualizován před zahájením stavby (viz bod 11.4. SoD)
pozn. 02 Harmonogram stavebních prací je vypracován v souladu s bodem 10.1. ZD