Harmonogram výměny oken -"Částečná revitalizace tepelného hospodářství a požární ochrany na K1, K2 a K3" + Plán finančního plnění

OZNAČENÍ OKNA/POLOŽKY	CELKOVÝ POČET	8.4	9.4	10.4	11.4	12.4	13.4	14.4	15.4	16.4	17.4	18.4	19.4	20.4	21.4	22.4	23.4	24.4	25.4	26.4	27.4	28.4	29.4	30.4
1. 860/570	2	x	x	x																				
2. 860/1160	5		x	x	x	x																		
3. 940/1160 AL	41																						x	x
4. 2972/2600	7			x	x	x			x	x	x	x												
5. 2960/870	2									x	x	x	x											
6. 1500/2200	6											x	x			x	x	x	x	x				
dveře Al protip.	1																							
dveře ocel. protip.	1																							

OZNAČENÍ OKNA/POLOŽKY	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	10.5	11.5	12.5	13.5	14.5	15.5	16.5	17.5	18.5	19.5	20.5	21.5	22.5	23.5	24.5	25.5	26.5	27.5	28.5	29.5	30.5	31.5
1. 860/570																															
2. 860/1160																															
3. 940/1160 AL	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x
4. 2972/2600																															
5. 2960/870																															
6. 1500/2200																															
dveře Al protip.																															
dveře ocel. protip.																															

OZNAČENÍ OKNA/POLOŽKY	1.6	2.6	3.6	4.6	5.6	6.6	7.6	8.6	9.6	10.6	11.6	12.6	13.6	14.6
1. 860/570														
2. 860/1160														
3. 940/1160 AL														
4. 2972/2600														
5. 2960/870														
6. 1500/2200														
dveře Al protip.			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x
dveře ocel. protip.			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x

Finanční plán pro jednotlivá fakturační období

CELKOVÁ CENA	FAKTURAČNÍ OBDOBÍ I	FAKTURAČNÍ OBDOBÍ II	FAKTURAČNÍ OBDOBÍ III
2 097 868,01 Kč	981 834,00 Kč	698 828,00 Kč	417 206,01 Kč

POZNÁMKY: *Začátek prací je stanoven orientačně za účelem sestavení harmonogramu. Skutečný začátek prací bude stanoven dle zadávacích podmínek a požadavků zadavatele.*
Ceny jsou uvedeny bez DPH