Návrh harmonogramu prací

Popis	2024									2024														
	20.5-24.5.					27.5.-31.5.				3.-7.6.					10.-14.5.									
předání a převzetí staveniště																								
zřízení zařízení staveniště																								
vytyčení ing. Sítí																								
Vytyčení stavby, osazení dopravního značení																								
odstranění opěrných zdí																								
odkop svahu do potřebné míry																								
odstanění kostky																								
palisáda																								
výkop nevhodného podloží																								
sanace podloží, štěrkové vrstvy																								
vodící linie žul. kostka- sil. Obrubník																								
dláždění žulové kostky																								
osazení odvodnovacího žlabu																								
čerení úprva																								
úklid staveniště																								
předání a převzetí staveniště																								
Finanční objem bez DPH																								