Harmonogram - Restaurátorské práce v Rytířském sále

Položka	Činnost	2024																																							
		25. - 31. 3.	1. - 7. 4.	8. - 14. 4.	15. - 21. 4.	22. - 28. 4.	29. 4. - 5. 5.	6. - 12. 5.	13. - 19. 5.	20. - 26. 5.	27. 5. - 2. 6.	3. - 9. 6.	10. - 16. 6.	17. - 23. 6.	24. - 30. 6.	1. - 7. 7.	8. - 14. 7.	25. - 21. 7.	22. - 28. 7.	29. 7. - 4. 8.	5. - 11. 8.	12. - 18. 8.	19. - 25. 8.	26. 8. - 1. 9.	2. - 8. 9.	9. - 15. 9.	26. - 22. 9.	23. - 29. 9.	30. 9. - 6. 10.	7. - 13. 10.	14. - 20. 10.	21. - 27. 10.	28. 10. - 3. 11.	4. - 10. 11	11. - 17. 11.	18. - 24. 11.	25. 11. - 1. 12.	2. - 8. 12.	9. - 15. 12.	16. - 22. 12.	23. - 29. 12.
		13	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**
1	Montáž zařízení staveniště	■	■																																						
2	Přípravné práce	■	■	■	■																																				
3	Zemní práce, demontáž a montáž pískovcového chodníku										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													
4	Opravy vnitřních omítek a malby				■	■	■	■	■	■	■	■	■													■	■	■	■												
5	Brošení betonových podlahových krytin								■	■	■	■	■	■																											
6	Pokládka podlahových krytin dřevěných, lištování														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																
7	Restaurování nábytku			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
8	Restaurování obložení stěn			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
9	Dodávka a montáž textilního obkladu stěn																															■	■	■	■	■	■	■	■		
10	Výroba nového dřevěného podia																									■	■	■	■	■	■										
11	Úprava elektro rozvodů a montáž koncových prvků								■	■	■	■	■	■	■	■																						■	■	■	
12	Dokončovací práce																																						■	■	■
13	Demontáž zařízení staveniště																																							■	■

Poznámky: