Harmonogram stavby "Stavební úpravy hygienických zařízení - MŠ G. Geipela"

Popis	Rok			2024		2024							
	Měsíc			Červen		Červenec					Srpen		
	Týden			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Začátek	Konec	Délka trvání										
Stavební úpravy hygienických zařízení - MŠ G. Geipela	**17.06.2024**	**23.08.2024**	**68,00**										
položky	**17.06.2024**	**17.06.2024**	**0,00**										
Stavební rozpočet	**17.06.2024**	**23.08.2024**	**68,00**										
Hloubené vykopávky	24.06.2024	27.06.2024	4,00										
Přemístění výkopku	24.06.2024	27.06.2024	4,00										
Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	27.06.2024	27.06.2024	1,00										
Zdi podpěrné a volné	01.07.2024	03.07.2024	3,00										
Stěny a příčky	01.07.2024	05.07.2024	5,00										
Úprava povrchů vnitřní	06.07.2024	11.07.2024	6,00										
Podlahy a podlahové konstrukce	12.07.2024	16.07.2024	5,00										
Izolace proti vodě	12.07.2024	13.07.2024	2,00										
Izolace tepelné	14.07.2024	14.07.2024	1,00										
Vnitřní kanalizace	10.07.2024	15.07.2024	6,00										
Vnitřní vodovod	22.07.2024	25.07.2024	4,00										
Zařizovací předměty	08.08.2024	14.08.2024	7,00										
Rozvod potrubí	23.07.2024	01.08.2024	10,00										
Otopná tělesa	17.06.2024	20.08.2024	65,00										
Konstrukce tesařské	30.07.2024	02.08.2024	4,00										
Konstrukce truhlářské	22.08.2024	23.08.2024	2,00										
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	03.07.2024	04.07.2024	2,00										
Podlahy z dlaždic	06.08.2024	18.08.2024	13,00										
Obklady (keramické)	01.08.2024	15.08.2024	15,00										
Nátěry	06.08.2024	18.08.2024	13,00										
Malby	06.08.2024	23.08.2024	18,00										
Lešení a stavební výtahy	17.06.2024	23.08.2024	68,00										
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	20.08.2024	22.08.2024	3,00										
Bourání konstrukcí	17.06.2024	24.06.2024	8,00										
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	17.06.2024	24.06.2024	8,00										
Elektromontáže	01.07.2024	22.08.2024	53,00										
Přesuny sutí	17.06.2024	24.06.2024	8,00										