Časový harmonogram provádění díla

Rekonstrukce bazénu a kanalizace na ul. Smetanova 746 Bílovec	duben				květen					červen				červenec				srpen				
	14.týden	15.týden	16.týden	17.týden	18.týden	19.týden	20.týden	21.týden	22.týden	23.týden	24.týden	25.týden	26.týden	27.týden	28.týden	29.týden	30.týden	31.týden	32.týden	33.týden	34.týden	35.týden
SO01 – Kanalizace a související práce																						
Zemní práce																						
Zakládání																						
Svislé kompletní konstrukce																						
Vodorovné konstrukce																						
Komunikace pozemní																						
Úpravy povrchů, podlahy																						
Trubní vedení																						
Ostatní konstrukce a práce, bourání																						
Izolace proti vodě a vlhkosti																						
Zdravotechnika – vnitřní kanalizace																						
Zdravotechnika – zařizovací předměty																						
Konstrukce suché výstavby																						
Konstrukce truhlářské																						
Konstrukce zámečnické																						
Podlahy z dlaždic																						
Podlahy povlakové																						
Dokončovací práce – obklady																						
Dokončovací práce – nátěry																						
Dokončovací práce – malby																						
SO02 – Bazén a technologie																						
Zemní práce																						
Zakládání																						
Svislé kompletní konstrukce																						
Vodorovné konstrukce																						
Úpravy povrchů, podlahy																						
Trubní vedení																						
Ostatní konstrukce a práce, bourání																						
Izolace proti vodě a vlhkosti																						
Konstrukce truhlářské																						
Podlahy z dlaždic																						
Dokončovací práce – obklady																						
Dokončovací práce – nátěry																						
Dokončovací práce – malby																						
SO02 –elektroinstalace																						