Finanční harmonogram stavby: " ÚP ČR Olomouc"

ID	Název úkolu	2025																						2026					
		měsíc 1	měsíc 2	měsíc 3	měsíc 4	měsíc 5	měsíc 6	měsíc 7	měsíc 8	měsíc 9	měsíc 10	měsíc 11	měsíc 12	měsíc 13	měsíc 14	měsíc 15	měsíc 16	měsíc 17	měsíc 18	měsíc 19	měsíc 20	měsíc 21	měsíc 22	měsíc 23	měsíc 24	měsíc 25	měsíc 26	měsíc 27	měsíc 28
1	**Úřad práce ČR - Olomouc**	4 671 589,75...	6 790 541,8...	5 584 460,47...	6 129 359,6...	8 909 102,86...	8 745 614,12...	8 999 211,1...	11 454 886,4...	11 247 821,...	9 764 990,24...	8 325 572,85...	6 778 935,4...	11 373 093,6...	12 838 998,...	15 215 268,7...	13 100 312,...	15 013 896,0...	13 943 194,3...	14 560 344,...	13 466 875,9...	6 366 433,9...							
2	Převzetí staveniště																												
	Převzetí staveniště																												
3	**Inženýrské objekty**	1 537 740,28...	1 438 531,2...											60 405,13 Kč	1 812 153,8...	1 872 558,97...	1 363 329,1...	2 353 970,18...	1 480 529,18...	2 398 046,8...	2 264 441,71...	58 031,07 Kč							
4	IO 01 Příprava území a přeložky	1 537 740,28...	1 438 531,2...																										
5	IO 02 Zpevněné plochy a komunikace																45 341,04 Kč	1 405 572,38...	1 405 572,38...	1 360 231,3...	1 224 208,20...								
6	IO 03 Venkovní vodovod													29 210,81 Kč	876 324,21 Kč	905 535,01 Kč	379 740,49 Kč												
7	IO 04 Venkovní kanalizace													31 194,32 Kč	935 829,64 Kč	967 023,96 Kč	935 829,64 Kč	873 441,00 Kč											
8	IO 06 Venkovní rozvody VO																2 417,96 Kč	74 956,80 Kč	74 956,80 Kč	72 538,83 Kč	74 956,80 Kč	58 031,07 Kč							
9	IO 08 Sadové úpravy																			965 276,71 Kč	965 276,71 Kč								
10	**SO 01 Rekonstrukce budovy ÚP**	1 482 467,03...	2 493 015,0...	2 598 971,96...	3 174 433,4...	6 227 433,02...	6 063 944,28...	6 374 346,7...	7 852 515,92...	7 761 656,2...	6 969 802,02...	7 100 476,54...	4 469 499,4...	7 387 327,46...	6 819 328,8...	9 019 259,61...	8 887 927,5...	9 172 373,72...	8 769 913,28...	8 623 201,0...	7 536 087,35...	4 514 800,3...							
11	**Stavebně - technické řešení**				1 858 974,0...	5 836 785,15...	5 673 296,41...	5 963 063,4...	6 431 521,12...	6 334 531,0...	5 489 139,21...	5 619 813,73...	3 132 126,6...	5 003 314,59...	4 230 128,3...	4 281 003,51...	4 302 518,4...	4 434 117,62...	4 031 657,18...	4 100 091,9...	3 771 180,41...	2 018 815,9...							
12	Zemní práce a základy				269 275,56 Kč	163 488,74 Kč																							
13	Svislé a vodorovné konstrukce				1 589 698,4...	2 346 697,76...	2 346 697,76...	1 286 898,7...																					
14	Závěsná fasáda					3 128 972,24...	3 128 972,24...	3 028 037,6...	3 128 972,24...	3 028 037,6...	3 128 972,24...	2 624 299,29...																	
15	Úpravy povrchů -podlahy, osazování zárubní												301 520,92 ...	1 869 429,73...	1 809 125,5...	1 869 429,73...	1 386 996,2...												
16	Úprava povrchů vnitřní											686 391,40 Kč	1 011 524,1...	1 119 901,76...	433 510,36 Kč														
17	Úprava povrchů vnějších								16 912,73 Kč	126 845,50 Kč	131 073,68 Kč	131 073,68 Kč	118 389,13 ...	131 073,68 Kč	126 845,50 Kč	131 073,68 Kč	118 389,13 Kč												
18	Lešení a stavební výtahy					197 626,41 Kč	197 626,41 Kč	191 251,36 Kč	197 626,41 Kč	191 251,36 Kč	197 626,41 Kč	165 751,18 Kč																	
19	Zastřešení							988 378,81 Kč	1 056 542,86...	1 022 460,8...																			
20	Sádrokartonové k-ce							417 357,31 Kč	446 140,57 Kč	431 748,94 Kč	446 140,57 Kč	446 140,57 Kč	402 965,68 ...	446 140,57 Kč	431 748,94 Kč	446 140,57 Kč	431 748,94 Kč	446 140,57 Kč	388 574,05 Kč										
21	Konstrukce klempířské							4 792,18 Kč	148 557,46 Kč	143 765,29 Kč	148 557,46 Kč	129 388,76 Kč																	
22	Konstrukce truhlářské																	98 339,11 Kč	762 128,12 Kč	737 543,35 Kč	614 619,46 Kč								
23	Kontrukce zámečnické														38 476,52 Kč	397 590,68 Kč	384 765,17 Kč	397 590,68 Kč	397 590,68 Kč	307 812,14 Kč									
24	Konstrukce hliníkové							46 347,38 Kč	1 436 768,85...	1 390 421,4...	1 436 768,85...	1 436 768,85...	1 297 726,7...	1 436 768,85...	1 390 421,4...	1 436 768,85...	1 390 421,4...	1 205 031,94...											
25	Ostaní prvky																		196 349,01 Kč	841 495,77 Kč	869 545,63 Kč	617 096,90 Kč							
26	Podlahy z dlaždic, povlakové, lité																485 571,72 Kč	1 881 590,42...	1 881 590,42...	1 820 893,9...	1 881 590,42...	1 153 232,8...							
27	Dokončovací práce obklady, nátěry, malby																104 625,78 Kč	405 424,90 Kč	405 424,90 Kč	392 346,68 Kč	405 424,90 Kč	248 486,23 Kč							
28	Hrubé bourací práce	1 328 001,80...	2 343 532,6...	2 421 650,35...	937 413,04 Kč																								
29	Vytápění													903 350,06 Kč	934 500,06 Kč	965 650,06 Kč	934 500,06 Kč	965 650,06 Kč	965 650,06 Kč	872 200,06 Kč									
30	Zdravotechnika			22 856,38 Kč	228 563,84 Kč	236 182,64 Kč	236 182,64 Kč	228 563,84 Kč	236 182,64 Kč	228 563,84 Kč	236 182,64 Kč	236 182,64 Kč	213 326,25 ...	236 182,64 Kč	228 563,84 Kč	236 182,64 Kč	228 563,84 Kč	236 182,64 Kč	236 182,64 Kč	228 563,84 Kč	236 182,64 Kč								
31	Vzduchotechnika											164 928,44 Kč	1 704 260,51...	1 649 284,3...	1 704 260,51...	1 704 260,51...	1 649 284,3...	1 704 260,51...	1 704 260,51...	1 649 284,3...	1 704 260,51...	1 264 451,3...							
32	Elektroinstalace							33 237,00 Kč	1 030 346,93...	997 109,93 Kč	1 030 346,93...	1 030 346,93...	930 635,93 ...	1 030 346,93...	997 109,93 Kč	1 030 346,93...	997 109,93 Kč	1 030 346,93...	1 030 346,93...	997 109,93 Kč	1 030 346,93...	797 687,94 Kč							
33	Měření a regulace									51 968,91 Kč	59 668,01 Kč	59 668,01 Kč	53 893,69 Kč	59 668,01 Kč	57 743,24 Kč	59 668,01 Kč	57 743,24 Kč	59 668,01 Kč	59 668,01 Kč	57 743,24 Kč	51 968,91 Kč								
34	Zařízení chlazení														56 872,52 Kč	587 682,72 Kč	568 725,21 Kč	587 682,72 Kč	587 682,72 Kč	568 725,21 Kč	587 682,72 Kč	284 362,61 Kč							
35	Vedlejší rozpočtové náklady SO 01	154 465,23 Kč	149 482,48 Kč	154 465,23 Kč	149 482,48 Kč	154 465,23 Kč	154 465,23 Kč	149 482,48 Kč	154 465,23 Kč	149 482,48 Kč	154 465,23 Kč	154 465,23 Kč	139 516,98 ...	154 465,23 Kč	149 482,48 Kč	154 465,23 Kč	149 482,48 Kč	154 465,23 Kč	154 465,23 Kč	149 482,48 Kč	154 465,23 Kč	149 482,48 Kč							
36	**SO 02 Přístavba budoby ÚP**	1 651 382,44...	2 858 995,5...	2 985 488,51...	2 954 926,2...	2 681 669,84...	2 681 669,84...	2 624 864,3...	3 602 370,57...	3 486 165,0...	2 795 188,22...	1 225 096,31...	2 309 435,9...	3 925 361,06...	4 207 515,8...	4 323 450,18...	2 849 055,9...	3 487 552,15...	3 692 751,88...	3 539 096,1...	3 666 346,90...	1 793 602,5...							
37	**Stavebně-technické řešení**	1 538 820,23...	2 715 565,1...	2 806 083,94...	2 781 308,9...	2 502 265,27...	2 502 265,27...	2 442 730,8...	3 158 962,02...	3 057 060,0...	2 351 779,67...	760 861,25 Kč	1 792 309,4...	3 337 842,27...	3 002 464,5...	2 661 982,27...	1 241 183,7...	1 826 084,24...	2 031 283,97...	1 982 893,6...	2 405 318,62...	1 079 457,3...							
38	Zemní práce, základy, piloty	1 538 820,23...	2 715 565,1...	2 806 083,94...	1 086 226,0...																								
39	Svislé a vodorovné konstrukce				1 695 082,9...	2 502 265,27...	2 502 265,27...	2 421 547,0...	2 502 265,27...	2 421 547,0...	1 695 082,92...																		
40	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní													17 554,61 Kč	526 638,40 Kč	544 193,02 Kč	526 638,40 Kč	544 193,02 Kč	544 193,02 Kč	526 638,40 Kč	403 756,11 Kč								
41	Úprava povrchů vnitřních											104 164,50 Kč	583 321,20 ...	562 488,30 Kč															
42	Úprava povrchů vnějších													1 142 344,32...	1 181 735,5...	1 221 126,68...													
43	Lešení													95 797,84 Kč	99 101,21 Kč	102 404,58 Kč													
44	Zastřešení												615 842,82 ...	734 274,13 Kč	426 352,72 Kč														
45	Sádrokartonové podhledy													67 012,41 Kč	69 323,19 Kč	71 633,96 Kč	69 323,19 Kč	71 633,96 Kč	71 633,96 Kč	69 323,19 Kč	71 633,96 Kč	23 107,73 Kč							
46	Konstrukce klempířské													61 673,91 Kč	63 800,59 Kč	65 927,28 Kč													
47	Konstrukce truhlářské																			83 389,06 Kč	287 228,97 Kč	185 309,01 Kč							
48	Konstrukce zámečnické																9 709,18 Kč	300 984,59 Kč	300 984,59 Kč	291 275,41 Kč	262 147,87 Kč								
49	Konstrukce hliníkové							21 183,77 Kč	656 696,75 Kč	635 512,98 Kč	656 696,75 Kč	656 696,75 Kč	593 145,45 ...	656 696,75 Kč	635 512,98 Kč	656 696,75 Kč	635 512,98 Kč	656 696,75 Kč	211 837,66 Kč										
50	Ostatní prvky																			138 750,09 Kč	477 916,97 Kč	308 333,53 Kč							
51	Podlahy z dlaždic, povlakové																	213 882,31 Kč	602 759,25 Kč	583 315,40 Kč	602 759,25 Kč	330 545,39 Kč							
52	Dokončovací práce - obklady, nátěry, malby																	38 693,61 Kč	299 875,49 Kč	290 202,09 Kč	299 875,49 Kč	232 161,67 Kč							
53	Vytápění													12 917,41 Kč	387 522,23 Kč	400 439,63 Kč	387 522,23 Kč	400 439,63 Kč	400 439,63 Kč	335 852,60 Kč									
54	Zdravotechnika		34 499,28 Kč	66 842,36 Kč	64 686,15 Kč	66 842,36 Kč	66 842,36 Kč	64 686,15 Kč	66 842,36 Kč	64 686,15 Kč	66 842,36 Kč	66 842,36 Kč	60 373,74 Kč	66 842,36 Kč	64 686,15 Kč	66 842,36 Kč	64 686,15 Kč	66 842,36 Kč	66 842,36 Kč	64 686,15 Kč	66 842,36 Kč	38 811,69 Kč							
55	Vzduchotechnika														201 410,47 Kč	624 372,45 Kč	604 231,40 Kč	624 372,45 Kč	624 372,45 Kč	604 231,40 Kč	624 372,45 Kč	322 256,75 Kč							
56	Elektroinstalace							8 516,26 Kč	264 003,98 Kč	255 487,72 Kč	264 003,98 Kč	264 003,98 Kč	238 455,21 ...	264 003,98 Kč	255 487,72 Kč	264 003,98 Kč	255 487,72 Kč	264 003,98 Kč	264 003,98 Kč	255 487,72 Kč	264 003,98 Kč	127 743,86 Kč							
57	Měření a regulace											20 826,51 Kč	116 628,45 ...	129 124,35 Kč	124 959,05 Kč	129 124,35 Kč	124 959,05 Kč	129 124,35 Kč	129 124,35 Kč	124 959,05 Kč	129 124,35 Kč	83 306,03 Kč							
58	Zařízení chlazení													2 068,48 Kč	62 054,45 Kč	64 122,93 Kč	62 054,45 Kč	64 122,93 Kč	64 122,93 Kč	62 054,45 Kč	64 122,93 Kč	33 095,71 Kč							
59	Vedlejší rozpočtoví náklady SO 02	112 562,21 Kč	108 931,17 Kč	112 562,21 Kč	108 931,17 Kč	112 562,21 Kč	112 562,21 Kč	108 931,17 Kč	112 562,21 Kč	108 931,17 Kč	112 562,21 Kč	112 562,21 Kč	101 669,09 ...	112 562,21 Kč	108 931,17 Kč	112 562,21 Kč	108 931,17 Kč	112 562,21 Kč	112 562,21 Kč	108 931,17 Kč	112 562,21 Kč	108 931,17 Kč							
60	Dokončení a předání stavby																												