Vícepráce - Oceněný výkaz výměr víceprací - položkový rozpočet.

S:		**Psychiatrická léčebna Šternberk - rekonstrukce a přístavba oddělení 15A, 15B**				
O:		**III. Etapa**				
P.č.	číslo položky	název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
ZL č.14						
91	736110004RT3	Podlahové vytápění 18x2 PE-RT na systémovou desku	m2	751,41	1 578,80 Kč	1 186 326,11 Kč
						1 186 326,11 Kč

S:		**Psychiatrická léčebna Šternberk - rekonstrukce a přístavba oddělení 15A, 15B**				
O:		**IV. Etapa**				
P.č.	číslo položky	název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
ZL č.14						
91	736110004RT3	Podlahové vytápění 18x2 PE-RT na systémovou desku	m2	751,41	1 578,80 Kč	1 186 326,11 Kč
ZL č.15						
	281606214R00	Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 100 cm	m	33,3	4 685,00 Kč	156 010,50 Kč
	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1560,11	4,40 Kč	6 864,46 Kč
						1 349 201,07 Kč