Harmonogram Rozšíření odstavné plochy pro autobusy Hranečník

	Měsíc 1																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Předání staveniště + vytyčení sítí																															
Přípravné práce (demontáž opocení, sejmutí ornice atd.)																															
Realizace odvodnění včetně protlaku																															
Sanační vrstva 0,5 m																															
Konstrukční vrstvy ze štěrkodrtě																															
Veřejné osvětlení																															
Pokládka obrub																															
Výztuž a pokládka CB krytu																															
Terenní a sadové úpravy																															
Dláždění z lom. kamene vyústního objektu																															
Předání stavby investorovi																															

	Měsíc 2																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Předání staveniště + vytyčení sítí																														
Přípravné práce (demontáž opocení, sejmutí ornice atd.)																														
Realizace odvodnění včetně protlaku																														
Sanační vrstva 0,5 m																														
Konstrukční vrstvy ze štěrkodrtě																														
Veřejné osvětlení																														
Pokládka obrub																														
Výztuž a pokládka CB krytu																														
Terenní a sadové úpravy																														
Dláždění z lom. kamene vyústního objektu																														
Předání stavby investorovi																														

| | Měsíc 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |