DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ČÍSLO 43/2015 UZAVŘENÉ DNE 11. 05. 2015

uzavřená podle §§ 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník

na akci:

„Oprava chodníků – ul. Kozinova a Chodská, Podbořany"

Článek I.
Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Podbořany**, Mírová 615, 441 17 Podbořany
   zastoupený: **Mgr. Radkem Reindlem** – starostou města
   IČO: 00265365
   DIČ: CZ00265365
   Tel.: 415 237 500
   Fax: 415 237 603
   Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Podbořany
   Číslo účtu: 625481/0100

2. Zhotovitel: **Michal Bajušev – STAVKOM,** [redacted]
   zastoupený: Michalem Bajuševem – majitelem
   IČO: 44536968
   DIČ: CZ7108302740
   Tel.: [redacted]
   Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
   Číslo účtu: [redacted]

Článek II.
Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku zmocněni jednat tito pracovníci:

Za objednatele: ve věcech smluvních: **Mgr. Radek Reindl** – starosta města, tel.: 777 214 192

ve věcech technických: **Ing. Milan Ohanka** – vedoucí odboru investic a památkové péče, tel.: 775 762 141

Za zhotovitele: ve věcech smluvních: [redacted]

ve věcech technických:

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo podepsat a k platnosti tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo není třeba podpisu jiné osoby.

Článek III.

Předmět dodatku č. 1

Dodatkem č. 1 se upravuje následující bod SoD na základě žádosti objednatele o změnu termínu realizace stavby. Důvodem změny termínu realizace stavby je nezařazení akce do plánu investic Města Podbořany na rok 2016 a akce je přesunuta do roku 2017.

1) Článek IV. (Lhůta plnění)

1.	Zahájení:	01. 04. 2017
2.	Dokončení stavby:	30. 06. 2017
3.	Požadovaný termín vyklizení staveniště nejpozději do:	30. 06. 2017

2) Článek XI – bod 9

Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dílo z důvodu neschválení rozpočtové změny nebo nezařazení akce do rozpočtu města na rok 2017 – o čemž musí objednatel zhotovitele písemně informovat v termínu **nejpozději do 01. 04. 2017.** Pokud objednatel toto právo uplatní, nevzniká zhotoviteli vůči objednateli jakýkoliv nárok

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání ze smlouvy o dílo zůstávají neměnné a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.
3. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V Podbořanech dne 14.4.2016

Za objednatele:

[redacted]

Mgr. Radek Reindl
starosta města

MĚSTO PODBOŘANY

V Podbořanech dne 21.3.2016

Za zhotovitele:

[redacted]

Michal Bajušev
majitel

MICHAL BAJUŠEV
GSM: +420 724 095 323
Tel.: 415 712 356
e-mail: bajusev.michal@seznam.cz
Velelice 1
438 01, Žatec
IČ: 448 36 968
DIČ: CZ7108302740
STAVKOM VELETICE

Schváleno usnesením Rady města č. 143/2016 ze dne 12.4.2016