číslo zakázky	středisko :	objednatel	časová osa:		Aktualizace:	
	Pacov a]	Městká část Praha-Zbraslav	Týden			
technik	příprava	název zakázky			objem	termín
		„Stavební úpravyÚMČPraha Zbraslav II."				20. týden 2024 až 29. týden 2024

poř. Č.	SO / část	Technologický postup		v tis. Kč	objem v MJ	MJ	dny real.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		1.19 Chodba															
2.		1.20 Kancelář															
3.		1.21 Kancelář															
4.		1.22. Kancelář															
5.		1.24 Kancelář															
6.		1.25 Kancelář															
7.		2.17 Chodba															
8.		2.18 Kancelář															
9.		2.19 Kancelář															
10.		2.21 Kancelář															
11.		2.22 Kancelář															
12.		3.03 a 3.08 Chodby															
13.		3.04 Kancelář															
14.		3.05 Kancelář															
15.		3.06 Kancelář															
16.		3.07 Kancelář															
17.		1.05 Kancelář															
18.		1.07 Kancelář															
19.		1.08 Kancelář															
20.		1.10 Recepce															
21.		1.12 Kancelář															
22.		1.13 Kancelář															
23.		1.14 Kancelář															
24.		1.16 WC ženy															
25.		1.18 WC muži															
26.		2.05 Kancelář															
27.		2.07 Kancelář															
28.		2.08 Kancelář															
29.		2.10 Kancelář															
30.		2.11 Kancelář															
31.		2.12 Kancelář															
32.		2.14 WC ženy															
33.		2.16 WC Muži															