Položkový harmonogram prací -Parkové úpravy u památníku letectví

	ROK 2024														
Položka/týden	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
03_23 Památník letectví															
zemní práce															
mlatové cesty															
bourací práce															
nášlapná dlažba															
sadové úpravy															
výsadba															30.9.