Dodatek č. 1

Ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 28.3.2017

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)

mezi

Základní škola speciální, Praktická škola a Dětský domov Vřesovice, příspěvková organizace
Sídlo: Vřesovice č. p. 243, 696 48 Vřesovice
IČ: 69651914
Zastoupené Mgr. Alena Kolajová
(dále **objednatel**)

a

MAXIM-ZDR z. s.
Sídlo: Krmelínská 646/22, Hrabová, 720 00 Ostrava
IČ: 26622131
DIČ: CZ26622131
Zastoupené Bc. Renáta Filatova,
bankovní spojení: [redacted]
(dále **zhotovitel**)

Změna bodu II. Doba plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit celé dílo do 15.8.2017.
2. Ostatní body smlouvy o dílo se nemění.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran.
4. Platnost a účinnost nabývá dodatek dnem podpisu obou stran.
5. Účastnící si dodatek přečetli, souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svým vlastnoručním podpisem.

Ve Vřesovicích dne 28.6.2017

V Ostravě dne 28.6.2017

_____
za objednatele

Mgr. Alena Kolajová

_____
za zhotovitele

Bc. Renáta Filatova