Harmonogram stavebních prací

Oprava skalních zářezů na trati 195 v úseku Rožmberk n. Vit. - V. Brod

	1týden				2týden				3týden				4týden				5týden				6týden				7týden				8týden				9týden			
SO 01-01																																				
odstranění vegetace, očištění skalního svahu, odtěžení nestabilních bloků																																				
vrty do skalních stěn, montáž ocelové sítě																																				
podezdívky a stabilizace masivu																																				
přesun hmot																																				
vybavení staveniště																																				
SO 01-02																																				
odstranění vegetace , očištění skalního svahu, odtěžení nestabilních bloků																																				
vrty do skalních stěn, montáž ocelové sítě																																				
podezdívky a stabilizace masivu																																				
přesun hmot																																				
vybavení staveniště																																				