VĚCNÝ A ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE: 06/2017 - 28.8.2017

Název díla: Oprava vstupu ZŠ Boženy Němcové (stěrka, střecha, vstupní dveře)

Termín realizace: 2017 – jednotlivé týdny		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	40	41	42	43
		06/2017					07/2017				08/2017					09/2017			
1	Zemní práce																		
21	Úprava podloží a základové spáry																		
27	Základy																		
3	Svislé a kompletní konstrukce																		
4	Vodorovné konstrukce																		
61	Upravy povrchů vnitřní																		
62	Úpravy povrchů vnější																		
63	Podlahy a podlahové konstrukce																		
94	Lešení a stavební výtahy																		
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách																		
96	Bourání konstrukcí																		
99	Staveništní přesun hmot																		
711	Izolace proti vodě																		
712	Živičné krytiny																		
713	Izolace tepelné																		
721	Vnitřní kanalizace																		
762	Konstrukce tesařské																		
764	Konstrukce klempířské																		
766	Konstrukce truhlářské																		
767	Konstrukce zámečnické																		
781	Obklady keramické																		
M21	Elektromontáže																		

[redacted]

PDF-XChange Editor
KOUPIT plnou verzi
www.pdfxchange.cz