Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
ze dne 23.02.2024

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi

Smluvní strany

Objednatel :	**Jméno:**	**Město Vítkov, zastoupené Správou bytového fondu** Náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov Zast.: Novákovou Zdeňkou, ředitelkou organizace Pro věci technické: [redacted] IČ: 00300870 DIČ: CZ00300870
Zhotovitel :	**Obchodní jméno:**	FABRIKO MORAVA, s.r.o.
	Sídlo:	**Životice u Nového Jičína 207, 742 72 Mořkov**
	IČO:	**28632761**
	DIČ:	**CZ28632761**
	Bankovní spojení:	**Fio banka, a.s. – Nový Jičín**
	Číslo účtu:	[redacted]
	Telefon:	
	Oprávněný jednat:	Aleš Juřina, Jiří Daňhel – jednatelé společnosti

Předmětem dodatku je odstavec **III. Termíny** a odstavec **IV. Cena díla.**

Z důvodu úprav nosných konstrukcí na základě statického posudku a následné změny dispozičního uspořádání bytu, se smluvní strany dohodly na změně termínu ukončení díla a úpravě ceny díla a to takto:

- termín ukončení prací k 31.07.2024
- více práce v celkové ceně Kč 564 953,87 bez DPH

Cena díla činí **Kč 1 568 141,21 bez DPH**

Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají stejná.

za objednatele:

[redacted]

27.4.2024

za zhotovitele:

[redacted]

23. 4. 2024