ČASOVÁ OSA

P & M bau, s.r.o.

Harmonogram - Úprava expozice mravenečníků 28 dní

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	27	28	29	30
13 - Hloubené vykopávky																														
16 - Premístení výkopku																														
27 - Základy																														
94 - Lešení a stavební výtahy																														
95 - Ruzné dokoncovací konstrukce a práce na pozemních stavbách																														
98 - Demolice																														
S - Presuny sutí																														
712 - Izolace strech (živicné krytiny)																														
762 - Konstrukce tesarské																														
764 - Konstrukce klempírské																														
765 - Krytina tvrdá																														
766 - Konstrukce truhlárské																														
783 - Nátery																														
Zařízení staveniště																														
Předání díla																														