Harmonogram stavebních prací - časový

Stavba: Re – use centrum a rozšíření sběrného dvora U sv. Anny
Objekt:
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Prostějov
Zhotovitel: Prostějovská stavební společnost - PROSTAS, s.r.o.

	Popis	2024																						
		4				5					6				7				8					
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
01	**SO 01 Provozní buňka a RE - USE centrum**																							
01.1	**Bourací práce, demolice**																							
2	Zakládání																							
5	Komunikace pozemní																							
998	Přesun hmot																							
767	Konstrukce zámečnické																							
01.2	**Přeložka vody**																							
1	Zemní práce																							
4	Vodorovné konstrukce																							
5	Komunikace pozemní																							
8	Trubní vedení																							
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání																							
998	Přesun hmot																							
01.3	**Dešťová a splašková kanalizace**																							
1	Zemní práce																							
4	Vodorovné konstrukce																							
5	Komunikace pozemní																							
8	Trubní vedení																							
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání																							
998	Přesun hmot																							
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace																							
02	**SO 02 - Zpevněná plocha, chodník**																							
1	Zemní práce																							
5	Komunikace																							
9	Ostatní práce																							
99	Přesun hmot																							
03	**SO 03 - Oplocení**																							
1	Zemní práce																							
2	Zakládání																							
3	Svislé a kompletní konstrukce																							
4	Vodorovné konstrukce																							
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																							
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání																							
997	Přesun sutě																							
998	Přesun hmot																							
764	Konstrukce klempířské																							
767	Konstrukce zámečnické																							
783	Dokončovací práce - nátěry																							
04	**SO 04 - Rozšíření osvětllení**																							
D1	M21-Elektroinstalace pro napojení a přepojení																							
D2	Přeložka veřejného osvětlení																							
D4	Zemní práce pro přeložku osvětlení																							
D5	Rozvaděč R1																							
05	**SO 05 Inventarizace zeleně**																							
1	Zemní práce																							
VRN	**Vedlejší rozpočtové náklady**																							
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce																							
VRN3	Zařízení staveniště																							
VRN4	Inženýrská činnost																							

Předpokládané zahájení stavby: 29.4.2024
Doba realizace: 120 dnů

[redacted]

Ing. Jiří Rozehnal

Digitálně podepsal Ing. Jiří Rozehnal
Datum: 2024.04.25 14:22:55 +02'00'

Ing. Milan Válek

Digitálně podepsal Ing. Milan Válek
Datum: 2024.04.25 11:06:56 +02'00'