HARMONOGRAM - „Rekonstrukce stavebních a technických souičástí záložního zdroje Karolinum“

01.04.2024

„Rekonstrukce chodeb obj. A – klimatizace – opakované řízení“	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Podpis smlouvy																																						
Zahájení prací, převzetí staveniště																																						
Objednání zboží a materiálu																																						
Stavební průzkum, geodetické práce																																						
Stavební část																																						
Zdravotechnické instalace																																						
Elektroinstalace - Silnoproud																																						
Vzduchotechnika																																						
Elektrická požární signalizace																																						
R-UPS																																						
Funkční zkoušky																																						
Předání protokolů o provedených měřeních a revizních zpráv																																						
Školení obsluhy objednatele																																						
Dokumentace skutečného provedení																																						
Předání DSP a díla																																						