Oprava technologického vybavení kolektoru NB 4.20 – 3. etapa (VÚ9, VÚ10, VÚ11)
Harmonogram prací

Činnost / týden v 2024	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Uzavření smlouvy																																
Vstupní jednání																																
Probíhající činnost ostatních dodavatelů																																
Zpracování výrobní dokumentace a její schválení																																
Objednání a nákup materiálu																																
Výroba rozvaděčů																																
Demontáž kabelů, vybavení a souborů elektro																																
Montáže nových kabelů, vybavení a souborů elektro																																
Montáže rozvaděčů																																
Značení, popisy, štítky																																
Individuelní zkoušky																																
Protipožární kouřotěsné ucpávky																																
Výchozí revize																																
Komplexní zkoušky																																
Dokumentace skutečného provedení																																
Konečný úklid																																
Předání a převzetí díla																																