HARKO s. r. o.
VODO-TOPO-PLYN-KOUPELNY

STAVEBNÍ HARMONOGRAM AKCE:

Oprava sociálního zařízení ZŠ Švabinského, Kroměříž

Zahájení dle SoD: 3.7.2017	měsíc	červenec				srpen			
Dokončení dle SoD: 21.8. 2017	týden	27	28	29	30	31	32	33	34
kalendářní den		3 4 5 6 7 8 9	10 11 12 13 14 15 16	17 18 19 20 21 22 23	24 25 26 27 28 29 30	31 1 2 3 4 5 6	7 8 9 10 11 12 13	14 15 16 17 18 19 20	21 22 23 24 25 26 27
Předání stavby a následné demontáže, odpojení elektro									
Bourací práce									
Montáže rozvodů ZTI, vzduchotechnika									
Elektromontáže									
Zednické a obkladačské práce									
Kompletace ZP, WC boxy + výmalba									
Úklid, ukončení a předání díla									
Kontrolní dny									

1.června 2017