Harmonogram práce

Zakázka : **Karviná – obnova veřejného osvětlení 2023**

Měsíc		květen					červen				červenec					srpen				zaří					říjen			
Týden																												
	převzetí staveniště	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Nákup materiálu a zboží																												
Montáž svítidel																												
Výměna stožárů																												
Revize, vyklizení pracoviště, dokončení																												