# Časový harmonogram stavby

| | |
|---|---|
| **Stavba:** | **Rekonstrukce ulice Svatotrojická** |
| **Rok** | **2017** |
| **Týden** | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 |




**Předpokládaný termín zahájení realizace stavebních prací : do 10 kalendářních dnů po uzavření smlouvy o dílo; předpoklad uzavření smlouvy o dílo - červen 2017 (v závislosti na ukončení zadávacího řízení)**
**Požadovaný termín dokončení realizace stavebních prací : do 105 kalendářních dnů od zahájení**
**1. Milník – stavební objekt SO 02 : Oprava ulice Svatotrojická – dokončení maximálně do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení provádění díla (dne předání staveniště)**