KROMĚŘÍŽ MORAVA Stav SPOL. S R.O.

# ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE PRACÍ

## Oprava zhlaví UN, DN na ČOV Kroměříž

| ROK | | 2024 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TÝDEN | | 23 | 24 | 25 | 26 |
| OBDOBÍ | | 3.6. - 9.6. | 10.6. - 16.6. | 17.6. - 23.6. | 24.6. - 28.6. |
| Termín realizace : 3.6.2024 - 28.6.2024 | | | | | |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | | | | |
| 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb | | | | |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | | | | |
| 96 | Bourání konstrukcí | | | | |
| 711 | Izolace proti vodě | | | | |
| 783 | Nátěry | | | | |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | |
| VN | Vedlejší náklady | | | | |
| ON | Ostatní náklady | | | | |

V Kroměříži dne 21.05.2024

Zpracoval: xxx