Harmonogram provádění prací

příloha č.2 dodatku č.2

Modernizace pavilonu M



Předpokl.prostavěnost (fakturace za měs) mil.Kč bez DPH	srpen	září	říjen	listopad	prosinec 2023	leden 2024	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec 2024	leden 2025	únor	březen	duben	květen 2025	červen 2025	červenec	srpen	září 2025
Celkem stavba Kč bez DPH (SOD + D1) 190 010 367,72			667 366,83 Kč	1 949 687,52 Kč	1 674 274,01 Kč	3 429 503,76 Kč	4 530 432,79 Kč	4 481 388,94 Kč	0,00 Kč	10 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	9 000 000,00 Kč	9 000 000,00 Kč	10 000 000,00 Kč	9 000 000,00 Kč	9 000 000,00 Kč	11 000 000,00 Kč	11 000 000,00 Kč	12 000 000,00 Kč	13 000 000,00 Kč	10 000 000,00 Kč	12 000 000,00 Kč	13 000 000,00 Kč	19 000 000,00 Kč	10 000 000,00 Kč	4 277 713,87 Kč

Datum, podpis .....