Oprava trati v úseku Havlovice - Trhanov

HARMONOGRAM

		23.9	24.9	25.9	26.9	27.9	28.9	29.9	30.9	1.10	2.10	3.10	4.10	5.10	6.10	7.10	8.10	9.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	15.10	16.10	17.10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Vykládka betonových pražců v Trhanově	Loko, vozy, bagr																									
Vyvezení a vykládka kolejnic	Loko, vozy, bagr																									
Úprava banketů, čištění příkopů	Bagr																									
Odtěžení štěrku v místě výměny štěrkového lože	Bagr																									
přejezd P689																										
přejezd P690																										
přejezd P691																										
Souvislá výměna kolejnic	bagr																									
Svařování kolejnic - montážní sváry PRSM	PRSM																									
SVOZ KOLEJNIC S PŘEVOZEM DO DOMAŽLIC	2XBagr, Loko, 7 vozů																									
Souvislá výměna pražců	2xbagr																									
PŘEVOZ PRAŽCŮ DO DOMAŽLIC	bagr, Loko. 6 vozů																									
Navážení nového štěrku	návěsy																									
Podbíjení a doplnění štěrku s nakládkou štěrku na vozy	ASP, USP, Loko, 8 vozů, bagr																									
svařování kolejnic Termitem - závěrné sváry - úprava BK	Termit																									