Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G

Harmonogram prací

číslo	technologie			dny	týdny	zahájení	ukončení
	doba výstavby - předání a převzetí staveniště	5		90	13	1.6.24	29.8.24
1	**stavební část**						
2	Vodorovné konstrukce			7	1	4.8.24	10.8.24
3	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			4	1	10.8.24	13.8.24
4	Ostatní konstrukce a práce, bourání			3	0	1.8.24	3.8.24
5	Přesun sutě			3	0	1.8.24	3.8.24
6	Přesun hmot			21	3	1.8.24	21.8.24
7	Izolace tepelné			2	0	10.8.24	11.8.24
8	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			10	1	4.8.24	13.8.24
9	Zdravotechnika - vnitřní vodovod			10	1	4.8.24	13.8.24
10	Zdravotechnika - zařizovací předměty			10	1	4.8.24	13.8.24
11	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí			10	1	4.8.24	13.8.24
12	Ústřední vytápění - otopná tělesa			10	1	4.8.24	13.8.24
13	Vzduchotechnika			10	1	4.8.24	13.8.24
14	Konstrukce tesařské			5	1	20.8.24	24.8.24
15	Konstrukce suché výstavby			7	1	10.8.24	16.8.24
16	Krytina skládaná			5	1	20.8.24	24.8.24
17	Konstrukce truhlářské			2	0	22.8.24	23.8.24
18	Podlahy z dlaždic			10	1	16.8.24	25.8.24
19	Podlahy povlakové			10	1	16.8.24	25.8.24
20	Dokončovací práce - obklady			10	1	16.8.24	25.8.24
21	Dokončovací práce - nátěry			10	1	16.8.24	25.8.24
22	Dokončovací práce - malby a tapety			10	1	16.8.24	25.8.24
23	**elektroinstalace**						
24	Slaboproud			10	1	4.8.24	13.8.24
25	Silnoproud			10	1	4.8.24	13.8.24
26	Svítidla			20	3	4.8.24	23.8.24
27	Spínače, zásuvky, přístroje			10	1	4.8.24	13.8.24
28	Rozvaděče			10	1	4.8.24	13.8.24
29	Přípomocné práce			10	1	4.8.24	13.8.24
30	Práce v HZS, doprava			10	1	4.8.24	13.8.24
31	**bourací práce**						
32	Ostatní konstrukce a práce, bourání			2	0	1.8.24	1.8.24
33	Přesun sutě			2	0	1.8.24	2.8.24
34	Zdravotechnika - zařizovací předměty			2	0	4.8.24	5.8.24
35	Elektroinstalace - silnoproud			2	0	4.8.24	5.8.24
36	Konstrukce suché výstavby			2	0	4.8.24	5.8.24
37	Konstrukce truhlářské			1	0	5.8.24	5.8.24
38	Podlahy z dlaždic			4	1	5.8.24	8.8.24



Ing. Jan Zdražil

Digitálně podepsal Ing. Jan Zdražil
Datum: 2024.05.31 15:00:34 +02'00'

39	Dokončovací práce - obklady			5	1	5.8.24	9.8.24
40	**nové úpravy**						
41	Svislé a kompletní konstrukce			5	1	8.8.24	12.8.24
42	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			5	1	12.8.24	16.8.24
43	Ostatní konstrukce a práce, bourání			1	0	8.8.24	8.8.24
44	Přesun hmot			20	3	1.8.24	20.8.24
45	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			5	1	15.8.24	19.8.24
46	Zdravotechnika - zařizovací předměty			5	1	15.8.24	19.8.24
47	Zdravotechnika - předstěnové instalace			5	1	15.8.24	19.8.24
48	Elektroinstalace - silnoproud			5	1	15.8.24	19.8.24
49	Vzduchotechnika			5	1	15.8.24	19.8.24
50	Konstrukce suché výstavby			5	1	10.8.24	14.8.24
51	Konstrukce truhlářské			5	1	21.8.24	25.8.24
52	Podlahy z dlaždic			8	1	20.8.24	27.8.24
53	Dokončovací práce - obklady			8	1	20.8.24	27.8.24
54	Dokončovací práce - nátěry			8	1	20.8.24	27.8.24
55	Dokončovací práce - malby a tapety			8	1	20.8.24	27.8.24
56	**ma bourací práce**						
57	Ostatní konstrukce a práce, bourání			10	1	1.6.24	10.6.24
58	Přesun sutě			10	1	1.6.24	10.6.24
59	Zdravotechnika - zařizovací předměty			7	1	14.6.24	20.6.24
60	Elektroinstalace - silnoproud			10	1	14.6.24	23.6.24
61	Konstrukce suché výstavby			10	1	12.6.24	21.6.24
62	Konstrukce truhlářské			3	0	22.6.24	24.6.24
63	Podlahy z dlaždic			10	1	23.6.24	2.7.24
64	Dokončovací práce - obklady			10	1	23.6.24	2.7.24
65	**mb nové úpravy**						
66	Svislé a kompletní konstrukce			8	1	20.6.24	27.6.24
67	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			10	1	27.6.24	6.7.24
68	Ostatní konstrukce a práce, bourání			4	1	16.6.24	19.6.24
69	Přesun hmot			4	1	16.6.24	19.6.24
70	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			14	2	19.6.24	2.7.24
71	Zdravotechnika - zařizovací předměty			14	2	19.6.24	2.7.24
72	Zdravotechnika - předstěnové instalace			14	2	19.6.24	2.7.24
73	Elektroinstalace - silnoproud			14	2	19.6.24	2.7.24
74	Konstrukce suché výstavby			9	1	19.6.24	26.6.24
75	Konstrukce klempířské			5	1	17.7.24	21.7.24
76	Konstrukce truhlářské			5	1	1.7.24	5.7.24
77	Podlahy z dlaždic			10	1	6.7.24	15.7.24
78	Dokončovací práce - obklady			10	1	6.7.24	15.7.24
79	Dokončovací práce - nátěry			10	1	6.7.24	15.7.24
80	Dokončovací práce - malby a tapety			10	1	6.7.24	15.7.24
81	**na bourací práce**						
82	Ostatní konstrukce a práce, bourání			10	1	1.6.24	10.6.24
83	Přesun sutě			10	1	1.6.24	10.6.24
84	Elektroinstalace - silnoproud			7	1	14.6.24	20.6.24
85	Konstrukce suché výstavby			10	1	14.6.24	23.6.24

86	Konstrukce truhlářské			10	1	12.6.24	21.6.24
87	Podlahy z dlaždic			7	1	22.6.24	28.6.24
88	Ostatní náklady			10	1	23.6.24	2.7.24
89	**nb nové úpravy**						
90	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			8	1	2.7.24	9.7.24
91	Ostatní konstrukce a práce, bourání			5	1	20.6.24	24.6.24
92	Elektroinstalace - silnoproud			8	1	25.6.24	2.7.24
93	Elektroinstalace - slaboproud			8	1	25.6.24	2.7.24
94	Konstrukce suché výstavby			14	2	25.6.24	8.7.24
95	Konstrukce klempířské			5	1	10.7.24	14.7.24
96	Konstrukce truhlářské			6	1	15.7.24	20.7.24
97	Podlahy skládané			10	1	14.7.24	23.7.24
98	Podlahy lité			10	1	14.7.24	23.7.24
99	Dokončovací práce - nátěry			10	1	14.7.24	23.7.24
100	Dokončovací práce - malby a tapety			10	1	14.7.24	23.7.24
101	**oa bourací práce**						
102	Ostatní konstrukce a práce, bourání			5	1	1.7.24	5.7.24
103	Přesun sutě			5	1	1.7.24	5.7.24
104	Zdravotechnika - zařizovací předměty			5	1	7.7.24	11.7.24
105	Elektroinstalace - silnoproud			5	1	7.7.24	11.7.24
106	Konstrukce truhlářské			5	1	26.7.24	30.7.24
107	Podlahy z dlaždic			14	2	14.7.24	27.7.24
108	Dokončovací práce - obklady			14	2	14.7.24	27.7.24
109	**ob nové úpravy**						
110	Svislé a kompletní konstrukce			7	1	20.7.24	26.7.24
111	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			8	1	25.7.24	1.8.24
112	Ostatní konstrukce a práce, bourání			5	1	16.7.24	20.7.24
113	Přesun hmot			5	1	16.7.24	20.7.24
114	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			10	1	25.7.24	3.8.24
115	Zdravotechnika - zařizovací předměty			10	1	25.7.24	3.8.24
116	Zdravotechnika - předstěnové instalace			10	1	25.7.24	3.8.24
117	Elektroinstalace - silnoproud			10	1	25.7.24	3.8.24
118	Konstrukce suché výstavby			8	1	20.7.24	27.7.24
119	Konstrukce klempířské			3	0	2.8.24	4.8.24
120	Konstrukce truhlářské			5	1	3.8.24	7.8.24
121	Podlahy z dlaždic			10	1	25.7.24	3.8.24
122	Dokončovací práce - obklady			10	1	25.7.24	3.8.24
123	Dokončovací práce - nátěry			10	1	25.7.24	3.8.24
124	Dokončovací práce - malby a tapety			10	1	25.7.24	3.8.24
125	**VRN**						
126	Průzkumné, geodetické a projektové práce			90	13	1.6.24	29.8.24
127	Zařízení staveniště			90	13	1.6.24	29.8.24
128	Inženýrská činnost			90	13	1.6.24	29.8.24

Ing. Jan Zdražil

Digitálně podepsal Ing. Jan Zdražil
Datum: 2024.05.31 14:59:13 +02'00'