Harmonogram plnění prací

Katedrála – oprava pláště jižní části západního průčelí

184 dní

předpokládaný termín zahájení plnění: červen 2024

termín ukončení plnění: listopad 2024

rok	**2024**																								
měsíc	**červen**				**červenec**				**srpen**					**září**				**říjen**				**listopad**			
týdny	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
dny		30				31					31				30				31				30		
Zahájení, dodávka a montáž lešení, focení, tvorba plánů, montáž oplocení			20 dní																						
Čistění, mytí, odstraňování krust, vysekávání spar, příprava pro spárování a domodelování , čištění mříží, demontáž žlabů ,oprava vitáží, oprava železných prvků, restaurování chrličů, oplechování olovem, zalévání olovem , zhotovení a osazení kamenných vložek						60 dní																			
zpevňování, tmelení, spárování, zalévání olovem, oprava balustrády, barevné patinace									77 dní																
Závěrečná konzervace, dokončení spárování, demontáž záboru a lešení - 2 dny																						26 dní			

Bohumil Pánek

Digitally signed by Bohumil Pánek
DN: C=CZ, OID.2.5.4.97=NTRCZ-28402499, O=" Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.", OU=1, CN=Bohumil Pánek, SN=Pánek, G=Bohumil, SERIALNUMBER=P303193
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.05.21 16:32:20+02'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.3.0