REKAPITULACE

Stavba : Rekonstrukce mostů v Ústí nad Labem - Část 2

Investor : Statutární město Ústí nad Labem

č.		Vícepráce	Méněpráce
1	Příjezdová cesta - skladba A	104 621,95 Kč	
2	chybějící položky	273 361,21 Kč	
3	Přeložka vody	196 200,40 Kč	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
	CELKEM bez DPH	574 183,56 Kč	0,00 Kč
	Rozdíl vícepráce - méněpráce	574 183,56 Kč	

předloženo

odsouhlaseno

[redacted]